





PROYECTO FINAL DE GRADO 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
ED-0945 
PROYECTO DE DERRIBO Y SEGUIMIENTO DE OBRA:  
 Complejo del Termalismo  
 












PROYECTO FINAL DE GRADO 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
UNIVERSITAT JAUME I. 
 
Alumno: VÍCTOR GUTIÉRREZ ESTEBAN 
Grado: ARQUITECTURA TÉCNICA 
















1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................................. 5 
2 PROYECTO DE DERRIBO ......................................................................................................... 6 
2.1 MEMORIA ............................................................................................................................. 6 
2.1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 
2.1.2 DATOS DE LA EDIFICACIÓN. ....................................................................................... 7 
2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ......................................................................... 10 
2.1.4 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA Y CONDICIONANTES ........................................... 12 
2.1.5 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA DEMOLICIÓN. ............................................ 14 
2.1.6 VALLADO DEL SOLAR ................................................................................................ 18 
2.1.7 PLANIFICACIÓN DEL DERRIBO ................................................................................. 19 
2.2 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE APLICACIÓN .............................................................. 22 
2.2.1 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ....... 22 
2.2.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL RIESGO DE DAÑOS 
POR AMIANTO .......................................................................................................................... 22 
2.2.3 -GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................... 22 
2.3 PLIEGO DE CONDICIONES. .............................................................................................. 23 
2.3.1 E GENERAL ................................................................................................................. 23 
2.3.2 E01D DERRIBOS ......................................................................................................... 30 
2.3.3 E01DC CUBIERTAS ..................................................................................................... 37 
2.3.4 E01DI INSTALACIONES .............................................................................................. 40 
2.3.5 E01DT CARGAS Y TRANSPORTES ........................................................................... 43 
2.4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO ...................................................................................... 46 
2.5 PLANOS .............................................................................................................................. 47 
3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 48 








3.2 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. ................................ 87 
3.2.1 CONDICIONES DE CARÁCTER FACULTATIVO ........................................................ 87 
3.2.2 CONDICIONES TECNICAS GENERALES ................................................................... 90 
3.3 FICHAS DE EVALUACION DE RIESGOS DE MEDIOS DE PROTECCIÓN .................... 108 
3.4 PRESUPUESTO ............................................................................................................... 115 
3.5 PLANOS ............................................................................................................................ 119 
4 PLAN DE DESAMIANTADO .................................................................................................... 120 
4.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 120 
4.2 INFORMACIÓN PREVIA ................................................................................................... 120 
4.3 METODOS DE PROTECCIÓN ......................................................................................... 123 
4.4 METODO DE TRABAJO ................................................................................................... 125 
4.5 LEGISLACIÓN VIGENTE .................................................................................................. 127 
4.6 CONDICIONES ECONOMICAS. ....................................................................................... 128 
4.7 DOCUMENTACIÓN GRAFICA ......................................................................................... 129 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. ......................................................................... 130 
5.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO .................................................................................... 130 
5.2 AGENTES INTERVINIENTES ........................................................................................... 130 
5.2.1 Identificación ............................................................................................................... 130 
5.2.2 Obligaciones ............................................................................................................... 133 
5.2.3 Normativa de ámbito estatal ....................................................................................... 138 
5.2.4 Normativa de ámbito autonómico aplicable ................................................................ 141 
5.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA. ...................................................................................................... 141 
5.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA ................................................................. 142 
5.5 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 








5.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 
EN LA OBRA ............................................................................................................................... 149 
5.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA ............................................................................................................ 153 
5.8 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN ............................................................................................................................. 154 
5.9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN ............................................................................................................................. 155 
5.10 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA ....................................................... 155 
5.11 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN. ............................................................................................................................ 157 
6 SEGUIMIENTO DE OBRA ....................................................................................................... 158 
6.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE DERRIBO ........................................................................ 158 
6.1.1 FASE DE DERRIBO SOBRE RASANTE. ................................................................... 159 
6.1.2 FASE DE DERRIBO SOTANOS Y DESESCOMBRADO ........................................... 162 
6.1.3 FASE DE RETIRADA CONTROLADA DE FIBROCEMENTO. ................................... 163 
6.1.4 FASE FINAL DE HORMIGONADO Y GUNITADO. .................................................... 165 
6.1.5 PLANIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. .............................................. 166 
6.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ............................................................................... 167 
6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ....................................... 171 
6.4 ANÁLISIS ECONÓMICO ................................................................................................... 172 
7 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 173 
8 ANEXOS .................................................................................................................................. 174 
8.1 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ............................................................................... 174 





1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El Proyecto Final de Grado representa la última etapa formativa del estudiante de grado y, por 
tanto, en este proyecto el alumno realizará una integración de los conocimientos y competencias 
adquiridas en varias materias, para darle un sentido global a las mismas. 
Este trabajo será, tanto de carácter profesional práctico como de investigación, pero, en 
cualquier caso, incorporará un análisis y una visión personal del alumno. 
El presente proyecto ha sido redactado por VÍCTOR GUTIÉRREZ ESTEBAN, estudiante de 
último curso de Arquitectura Técnica de la Universitat Jaume I de Castellón. 
La relación que une al alumno redactor del trabajo-Proyecto final con el edificio del complejo 
Termalismo y su derribo es el de haber realizado su estancia en prácticas en el despacho de 
arquitectura en el cual se redactó el Proyecto de derribo y ejercía la Dirección Facultativa de la 
ejecución del derribo, estando presente en la obra de derribo prácticamente desde el inicio hasta 
el final de la obra. 
 
   
Figura 1: Vista aérea del Complejo Termalismo (Fuente: Google Maps) 
 
Los objetivos planteados para el siguiente proyecto son demostrar la capacidad de redactar un 
proyecto de demolición del edificio objeto de estudio, y analizar los diferentes aspectos de la 
ejecución del derribo llevado a cabo durante las prácticas en empresa, así como comparar dicho 





2 PROYECTO DE DERRIBO 
2.1 MEMORIA 
2.1.1 INTRODUCCIÓN 
Según la Ley 12/86 de 1 de abril, acerca de las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, un arquitecto técnico tiene competencias para 
la redacción de proyectos para intervenciones en edificios, siempre que no sea necesario 
proyecto arquitectónico, como es el caso del proyecto de demolición de un inmueble. 
La finalidad de éste proyecto es redactar una memoria, pliego de condiciones 
administrativas, técnicas económicas, definición gráfica mediante planos, cuantificación 
mediante mediciones y presupuesto del coste económico del derribo del complejo 
Termalismo de Benicàssim, y cumpliendo con la normativa medioambiental un estudio de 
gestión de residuos y el proyecto de seguridad y salud. 
2.1.1.1 ANTECEDENTES 
El complejo Termalismo es un conjunto de edificaciones en lo alto de una colina en el 
extremo noreste del término municipal de Benicàssim. Originariamente fue concebido como 
una promoción residencial vacacional, que los propietarios y promotores del proyecto 
recondujeron a un concepto de Clínica rehabilitadora termálica en 1966. 
Tuvo esta idea (precursora en España y referente del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo) tanto éxito que pocos años después se realizó una ampliación del complejo, 
añadiendo el edificio norte, que se encuentra anexo al principal, y se añade otra piscina 
exterior, situada más al norte del edificio ampliado. Así mismo se procedió a posteriori a la 
ejecución de una cubierta a la piscina inicial del complejo. 
Desde su inauguración en 1966 hasta mediados de los años 80 el complejo goza de buena 
salud y obtiene una reputada fama, es entonces cuando la propiedad construye muy 
cercano al complejo Termalismo el complejo Palasiet, de los mismos promotores-
propietarios, haciéndole una especie de competencia directa. A finales de los 80 empieza el 
declive de la actividad del recinto, que junto a unas causas económicas se realiza una 
clausura temporal, que se convertirá definitivamente en una paralización de la actividad y 
del recinto durante más de 27 años.  
Durante el largo periodo de inactividad del recinto apenas se le efectuaron labores de 
conservación y mantenimiento, que unido a la antigüedad de la construcción, métodos y 




complejo en plena línea costera consiguieron un rápido deterioro del conjunto Termalismo, 
deterioro e incluso generar riesgo al recinto propio y a terceros, siendo objeto 
reiteradamente de actos vandálicos, saqueos y allanamiento del complejo. 
La edificación objeto de éste proyecto se demolerá por varios condicionantes, que son el 
deficitario estado de conservación y previsión de realizar una nueva construcción en un 
futuro a medio plazo. 
2.1.1.2 AGENTES 
Promotor: La propiedad y titulares del complejo del Termalismo la conforman varios 
agentes. Por una parte, dos familias, una de ellas de la provincia de Castellón y la otra de la 
provincia de Valencia, por último, la tercera parte que es una sociedad mercantil de origen y 
capital francés. 
Redactor del proyecto: VÍCTOR GUTIÉRREZ ESTEBAN. (Arquitecto Técnico) 
2.1.1.3 OBJETO DEL PROYECTO 
Se pretende derribar el complejo para a corto plazo dejar el solar libre, y a medio-largo 
plazo, tras recalificarse el uso de los solares ejecutar otras construcciones. 
2.1.2 DATOS DE LA EDIFICACIÓN. 
2.1.2.1 UBICACIÓN 
El complejo se sitúa en el número nº 23 de la calle del Termalismo, en la localidad de 
Benicàssim (Provincia de Castellón). 
2.1.2.2 DATOS GENERALES 
La finca del complejo Termalismo la componen dos parcelas, la primera fase 
1786004BE5318N0004IO con una superficie aproximada de 2.181 m2, y la segunda parcela 
1786022BE5318N0008TD con una superficie aproximada de 2.806 m2, las dos se sitúan en 
lo alto de un promontorio a una cota de 75 msnm y lindando sus parcelas pertenecientes al 
municipio de Benicàssim con el término municipal de Oropesa del Mar. 
En la primera parcela, la parcela inicial del complejo se encuentran la edificación principal 
compuesta por planta sótano, semisótano, planta baja y cinco alturas. Con una superficie 




superficie construida de 400 m2. 
En la segunda parcela se encuentran el edificio de ampliación del complejo, el cual 
comparte medianera con el anterior edificio principal, y consta de planta sótano, 
semisótano, planta baja y cinco alturas, con una superficie construida de 4566 m2, existe 
también una piscina en ésta otra parcela, sin cubrir, situada más al norte de la parcela, la 
cual no va a ser objeto de intervención ni análisis. 
 
Figura 2 y 3: Superficies de las parcelas (Fuente: Catastro virtual) 
El conjunto de edificaciones no ocupan la totalidad de las parcelas, que aparte de situarse 
retranqueadas sobre los límites de las parcelas éstas son completamente exentas en todos 
sus límites. Los lindes a otras fincas y edificaciones están separados por vía pública con un 
ancho mínimo de 7m. 
2.1.2.3 SITUACIÓN URBANÍSTICA 
Los inmuebles del complejo Termalismo no se encuentran catalogados como edificaciones 
protegidas en ninguno de los niveles establecidos por la normativa urbanística, pero se 
encuentra sujeto a unas condiciones técnicas materiales particulares que afectarán al 
proceso del derribo. 
Normativa de Aplicación: Plan General de Ordenación Urbana de Benicàssim, 
Actualizado en Abril de 2014 








Calzada Pavimentada: Si  Encintado de aceras: No 
Suministro de Agua: Si  Alcantarillado: Si 
Electricidad: Si    Alumbrado Público: Si 
El conjunto de edificios a demoler, situado en la Unidad de Ejecución Termalismo no 
pertenece a la catalogación de Conjunto Histórico Artístico o Bien de Interés Cultural, según 
la normativa municipal de Benicàssim a fecha de actualización de abril de 2014, y a fecha 
de febrero de 2019 en que aparece en el plano  catalogado 2000-HOJA-D de la normativa 
municipal de Benicàssim, por tanto no existe impedimento legal para su demolición. 
2.1.2.4 ANTECEDENTES 
En noviembre de 2018, a petición del conjunto de propietarios se solicita la redacción de un 
informe sobre el estado del conjunto del complejo Termalismo. A tal efecto un despacho 
profesional Castellonense de Ingeniería y Arquitectura se desplazó a realizar una 
inspección del mismo. Tras una inspección exterior se pasó a la inspección de interiores y a 
la realización de catas, comprobando la ausencia de capa de malla de refuerzo en el 
forjado estructural, disminuyendo la capacidad de resistencia a flexión y compresión de la 
estructura, así como graves desprendimientos de cornisas, estado gravemente deteriorado 
del frente de forjados, existencia de carbonatación y oxidación en las armaduras 
estructurales, a raíz de lo cual se redacta un informe declarando el edificio en ruina técnica. 
 




2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
2.1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
Como se ha mencionado previamente, el complejo se sitúa en la parte superior de una 
colina, entre terrazas y bancales ganados a la montaña. En primer término al acceder a la 
urbanización, saliendo de la última curva giramos a la izquierda y accedemos al 
aparcamiento inferior, para empleados, junto a la parte inferior de la piscina cubierta y los 
sótanos de los edificios. Si subimos al nivel superior, tenemos a mano derecha un espacio 
para aparcamiento de vehículos resguardado por unas marquesinas metálicas que forman 
entre sí una U y que marca tanto los límites de la finca como del término municipal, ya que 
la finca colindante pertenece al término municipal de Oropesa del Mar. Dejando atrás el 
aparcamiento cubierto si avanzamos unos metros llegamos las escaleras de acceso del 
edificio principal del complejo, y siguiendo la vía privada unos metros más adelante nos 
encontramos con el edificio de ampliación que fue la 2º fase del Termalismo. Tras rebasar 
este último edificio del Termalismo, a mano izquierda se encuentran unas escaleras que 
bajan a un nivel inferior en los bancales, sobre la cual se encuentra otra piscina, en éste 
caso al aire libre y situada más al noroeste de la finca, instalación deportiva al aire libre 
sobre la cual no se va a realizar intervención en este proyecto. 
El acceso al edificio principal del complejo se efectúa mediante el ascenso de un pequeño 
tramo de escaleras, tras el cual se accede al Hall, recepción y conserjería, a su derecha se 
encuentra el restaurante, mediante el cual y al fondo de éste se encuentra la cocina que da 
servicio a el complejo. A la izquierda de la recepción podemos encontrar un pasillo que da 
servicio al área de administración-gerencia,  con despachos de secretaría, contabilidad, 
administración, un cuarto de vestuarios y dos cuartos de aseos, igualmente se encuentra al 
inicio del pasillo un ascensor para comunicación vertical de ese ala del edificio principal. 
En las plantas superiores, 5 de igual distribución y superficie se encuentran los 
alojamientos y habitaciones de los pacientes o internos, que tienen 4 escaleras para 
comunicación vertical y de 2 ascensores. La distribución de las plantas se compone de un 
pasillo, y 23 habitaciones distribuidas a su izquierda y derecha a lo largo de todo el por 
cada planta. Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño individual, instalación de 
calefacción, vistas al exterior, ya sean de orientación Este u Oeste, balcón-mirador y 
armario empotrado. 
En la planta semisótano del edificio principal nos encontramos tras acceder por las 
escaleras cercanas a la cocina, la amplia sala de gimnasio, a su izquierda y pasando por un 
distribuidor que comunica toda la planta, se encuentran unas salas individuales para 
masaje, rehabilitación y fisioterapia, varios vestidores y al final a la izquierda nos 
encontramos con las piscinas internas, 3 piletas para tratamientos de rehabilitación termal. 




con la sala de calderas-central térmica, el cuarto eléctrico, varias cámaras frigoríficas para 
almacenamiento de la cocina-comedor, 4 almacenes y 2 cuartos de aseo. Mediante las 
escaleras que se encuentran en el pasillo de dirección encontramos en la planta de sótano 
un distribuidor, la lavandería del complejo y varias salas y almacenes para el 
funcionamiento y servicio de la actividad del edificio. 
Al acceder al edificio de ampliación nos encontramos en su Hall, con las escaleras y el 
ascensor, un distribuidor que da paso a unos aseos, la terraza, una sala y el restaurante del 
edificio. 
En las plantas superiores, 5, todas iguales, nos encontramos con las habitaciones de los 
pacientes-residentes, las cuales son 12 habitaciones por planta, totalmente exteriores, con 
baño individual, distribuidor, calefacción, armario empotrado y balcón-mirador, ya sean de 
orientación Este u Oeste. Al salir de la escalera, a mano izquierda se encuentran los 
cuartos para el personal de limpieza, y una puerta de seguridad contra el fuego que 
comunica con el edificio principal del complejo. 
En la plana de semisótano nos encontramos tras bajar por las escaleras con un distribuidor, 
un despacho, un mirador y un gimnasio con vestuarios, al fondo de la sala, en orientación 
norte se encuentra una pequeña salita. 
En la planta de sótano se encuentra un gran almacén que da servicio al funcionamiento del 
complejo y un acceso al balcón-mirador. 








Principal 714,90 8 5719,2 
Ampliación 570,75 8 4566 




2039,12  10122,27 





2.1.3.3 VOLUMEN DE LA EDIFICACIÓN A DEMOLER. 
Edificio principal y ampliación: (5719,2+4566)*2.66= 27108,57 m3 
Piscina cubierta: 400*5= 2000 m3  
Total: 29108,57 m3  
2.1.4 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA Y CONDICIONANTES 
2.1.4.1 CONDICIONES TÉCNICAS MATERIALES 
Estructura: En los edificios principal y su ampliación, hormigón armado en pilares y vigas, 
forjados unidireccionales con viguetas prefabricas de hormigón con cemento aluminoso. 
Los forjados del edificio principal tienen bovedillas de hormigón y los del edificio de 
ampliación son bovedillas cerámicas, los cantos de ambos forjados de hormigón son 
inferiores a 26cm. En el edificio de la piscina cubierta,  la cubierta de estructura de cerchas 
metálicas de acero. 
Envolventes y Fachadas: Ladrillo caravista y doble hoja de ladrillo hueco cerámico, 
mampostería caliza para revestir los paramentos inferiores de la piscina cubierta, ladrillo 
caravista y enfoscado de mortero de cemento. Divisiones interiores con una hoja de ladrillo 
hueco cerámico simple. 
Pavimentos y Alicatados: Pavimentos interiores de baldosas de terrazo, inclusive en los 
cuartos de baño, acabados de gresite en la piscina y salas de baños de planta semisótano. 
Alicatados de interiores de cuartos de baño en azulejo cerámico de 10x10cm acabado 
brillo, alicatado hasta una altura de 3/4 del paramento vertical. 
Carpintería: Puertas interiores de madera hueca (atamboradas), carpintería exterior de 
madera tipo Chicago, correderas, con persianas enrollables y cajas de persiana de madera. 
Puertas RF para comunicación-compartimentación de los dos edificios. Puertas principales 
de acceso de madera de gran escuadría. 
Carpintería Metálica : Parasoles exteriores de lamas de acero galvanizado, barandillas de 
voladizos compuestos por barrotes y elementos de acero galvanizado, cubiertas de 
aparcamientos exteriores compuestas por chapas onduladas de acero galvanizado. 
Cubiertas: En edificio principal plana con acabado de lámina de betún asfaltico, en edificio 




cubierta, inclinada a dos aguas, con acabado de placas y baberos de fibrocemento 
(seriamente dañados). 
Instalaciones de Fontanería: Red de calefacción y ACS proporcionada por calderas de 
gasoil, radiadores de hierro fundido de <40kg, con 2 unidades por habitación, res de 
tuberías de abastecimiento de calefacción de cobre y vistas sobre pared, suministro de 
agua mediante tuberías de acero galvanizado. Bañeras de acero, grifería y valvulería de 
fundición, y el resto de aparatos sanitarios cerámicos. Desagües de aparatos con 
manguetones y sifones de plomo, saneamientos interiores y bajantes mediante tuberías de 
fibrocemento. Dispone así mismo de depósito metálico para gasoil de red de calefacción en 
el sótano. 
Instalaciones Eléctricas: Red eléctrica empotradas en tabiquería mediante macarrón de 
protección de pvc, red interior en cable de cobre, mecanismos e interruptores empotrados 
en tabiquería, cuarto eléctrico en planta sótano con condensadores, cuadros eléctricos y 
grupo electrógeno auxiliar. 
2.1.4.2 CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS. 
El complejo Termalismo, su edificio inicial y principal fue construido en 1966, y su 
ampliación en 1968, con lo que cuentan con una antigüedad superior a los 50 años, unido a 
ello está el hecho de haber permanecido durante cerca de 27 años sin actividad y sin 
labores de mantenimiento, encontrándose en línea costera. Consecuencia de las anteriores 
condicionantes nos encontramos con un edificio en mal estado de conservación, con las 
armaduras de la estructura carbonatadas, oxidadas, grietas y fisuras, cemento aluminoso 
en viguetas con baja resistencia a tracción y compresión, y añadiendo otro hándicap más, y 
peligroso para la salud, es la existencia de placas onduladas de fibrocemento en la cubierta 
de la piscina, y en las tuberías de bajantes y saneamiento interior del edificio. Los servicios 
e informes técnicos determinan en un informe, el estado precario de los edificios en un 
informe de ruina técnica. 
Otro condicionante es la realidad física que rodea al complejo termalismo y sus accesos, 
esto es que se encuentra en lo alto de una loma/ladera a una altitud de 75msnm, con unos 
viales de acceso no muy anchos (7m de ancho la vía rodada) y con varias curvas de 
herradura para llegar a la propiedad la maquinaria pesada del derribo y las posteriores 
actividades de gestión de los materiales del derribo. 
2.1.4.3 CONDICIONANTES DE EDIFICACIONES COLINDANTES. 
La finca del Complejo del Termalismo está formada por dos parcelas exentas, que se 
comunican entre las dos. Lindan a vía pública y no tienen medianeras con construcciones 
ajenos, pero en el entorno existen otras construcciones. La finca situada al noreste, con 




municipal de Oropesa del mar, constituida por varios edificios pero que no tienen accesos a 
la urbanización del Termalismo, solamente se verían afectadas por nubes de polvo, ya que 
la distancia de separación entre ambas construcciones es mayor a 30m. 
En la vertiente oeste del Termalismo existen dos fincas, la finca 1786003BE5318N0001LY  
y la 1786002BE5318N0001PY. Las dos situadas a varios niveles inferiores en bancales 
desde la referencia de cota rodada. Ante la hipotética posibilidad de afección a éstas 
construcciones de polvo, cascotes o elementos contundentes durante las labores de derribo 
y posterior carga y gestión de los materiales del derribo se intentará ponerse en contacto 
con las propiedades para que se desplacen temporalmente a otras residencias de la 
localidad que son de su propiedad para evitar riesgos y facilitar las labores de ejecución del 
derribo y evitar y prevenir en la medida de lo posible situaciones de inseguridad derivadas 
del derribo. 
 
Figura 5: Afección entorno-colindantes (fuente: Google maps) 
 
2.1.5 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA DEMOLICIÓN. 
La demolición se llevará a término de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes que 
sean de aplicación así como las prácticas adecuadas para este objeto, entre las que cabe 
destacar las indicadas en los siguientes puntos. 




los trabajos de desamiantado primeramente y después haber retirado las instalaciones, 
carpinterías y otros elementos a separar, reutilizar y valorizar. Una vez levantadas las 
instalaciones del edificio se procederá al derribo mediante maquinaria pesada sin operarios 
interviniendo en su interior. 
2.1.5.1 INSTRUCCIONES PREVIAS 
Antes de proceder a la demolición se comprobará que han sido cortados todos los servicios 
públicos, en especial el suministro de corriente eléctrica y la no existencia de tendido de 
líneas en fachada, salvo comunicación expresa de la compañía suministradora de haber 
sido cortados el suministro en tales líneas. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 
demolición se realice prácticamente al mismo nivel sin que haya personas situadas dentro 
del edificio o en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 
Siempre que la altura de trabajo de un operario sea igual o superior a tres metros, se 
utilizarán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o bien se emplearán plataformas 
de trabajo elevadas. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
El corte o desmonte de un elemento se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, 
evitando caídas bruscas y vibraciones que se trasmitan al resto de los edificios o a los 
mecanismos de suspensión. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento 
de  sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea de 
apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
El vuelco solo podrá realizarse en aquellos elementos despiezables, no empotrados, 
situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será 
necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su 
espesor o anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado 
no menor igual a la altura desde donde se lanza. 
Se utilizará el empleo de palas mecánicas y retroexcavadoras sobre cadenas en el proceso 
de demolición, así como el derribo de muros u otros elementos por el sistema de vuelcos, 





Las palas mecánicas podrán ser utilizadas con toda generalidad para el acopio y transporte 
de escombros sin que el vehículo o los materiales que utilice se acerquen a menos de 1,50 
metros de paredes colindantes. 
Si existen maderas empotradas en paredes medianeras o colindantes se procederá a su 
serrado, sin que en ningún momento esté permitido su arranque del empotramiento. 
Los escombros se regarán adecuadamente para evitar la formación de polvaredas que 
produzcan incomodidad a los viandantes o vecinos. 
Queda expresamente prohibido depositar escombros sobre los andamios que puedan 
impedir la libre circulación por estos de los operarios. 
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra las vallas, muros, soportes, 
propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie. 
Con independencia de todo lo anterior, habrán de ser aplicadas todas y cada una de las 
normas determinadas en el vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de 
la construcción, así como en la correspondiente ordenanza. 
La propiedad queda obligada a comunicar por escrito al director de obra, la fecha de 
comienzo de los trabajos. 
La demolición se realizará por medios mecánicos al considerar este método el de mayor 
seguridad, por reducir el tiempo de permanencia de elementos constructivos en precarias 
condiciones de estabilidad. 
La edificación, permite el acceso de maquinaría desde el exterior de la finca desde su  
fachada este. 
2.1.5.2 PROCESO 
Se recuerda que se trata de un trabajo peligroso y por lo tanto, el encargado y personal en 
general deben ser expertos en estas tareas. 
1.- Acotar el área afectada en vía pública y señalizar la entrada y salida de vehículos 
pesados. 
Se notificará el comienzo de la demolición al Servicio Técnico Municipal y Policía, para 
que establezcan las medidas correctoras y de regulación de tráfico rodado si lo estiman 
oportuno. 
2.- Se descubrirán las acometidas y se eliminarán por las compañías suministradoras:  




Alcantarillado: se taponará la conexión actuando en la arqueta sifónica o registro 
existente. 
Teléfono: Se solicitará a la compañía la desconexión de la línea. 
Agua Potable: Se dispondrá de una toma para utilizar este servicio como atenuante del 
polvo, mediante riegos. La red interior del edificio será anulada realizando el corte en la 
red principal. 
3.- Se eliminarán marquesinas metálicas en exterior para dejar paso a la instalación de las 
casetas de obra y contenedores de obra para separación de residuos, también se 
instalarán los montacargas y bajantes vierte escombros. 
4.- Se retirarán las placas de fibrocemento de la cubierta de la piscina, se demolerá la 
cubierta metálica de la piscina y se desmontarán las bajantes de fibrocemento del 
interior de los edificios. 
5.- Se realizará el desmontado de todas las instalaciones de fontanería, electricidad, 
saneamiento y carpinterías de los edificios. 
6.- No actuarán al mismo tiempo máquinas y trabajadores.  
7.- Tras el desmontado de instalaciones se procederá a retirar bajantes vierte escombros, 
montacargas y lonas de protección previo derribo del edificio. 
8.- La demolición se realizará utilizando maquinaria pesada. 
Se empezara por el nivel de cubierta y se actuara en nivel descendente. 
Desarrollándose la demolición por fases coincidentes con cada nivel del edificio. En 
cada uno de estos niveles se procederá con el siguiente planteamiento: 
- Primero. Se eliminaran elementos de fachada, tabiquería, rellenos, recubrimientos, 
petos, instalaciones, etc. Elementos que no tengan consideración de estructurales. 
La máquina efectuará su empuje por encima del centro de gravedad del elemento a 
demoler para controlar su caída y evitar que al doblarse el elemento por efecto del 
empuje la parte superior caiga sobre la zona donde actúa la máquina. 
- Segundo. Retirada y desescombro de los elementos demolidos. 
- Tercero. Corte y eliminación de los forjados, elementos estructurales de segundo 
orden sin que la demolición de lo anterior afecte a pilares, Vigas o muros maestros. 




- Quinto. Corte y eliminación de las vigas primero y pilares después de ese nivel. 
- Sexto. Retirada y desescombro de los elementos demolidos Y así sucesivamente 
con el resto de niveles. 
9.- Nunca se acopiara material de demolición sobre los forjados con una sobrecarga 
superior a los 150 kg/ m2. 
10.- Debiéndose parar inmediatamente los trabajos de demolición si se viesen grietas o 
afecciones en los edificios colindantes, hasta la verificación de la implicación y magnitud 
de estas afecciones. 
En función de estas se determinaran cambios en el proceso de demolición y en las medidas 
de seguridad oportunas para el mantenimiento y seguridad de los edificios y viales 
colindantes. 
11.- Acabada la demolición de la edificación y retirados los escombros al vertedero 
municipal, se procederá al arranque de la solera, realizando una explanación general de  
la zona afectada. 
12.- Tras la demolición se procederá a la instalación del nuevo vallado de la finca y a retirar 
el vallado provisional de obra, retirada de casetas de obra e instalaciones provisionales 
13.- Se procederá al gunitado de hormigón sobre taludes de bancales para asegurar una 
correcta estabilidad de los mismos. 
2.1.6 VALLADO DEL SOLAR 
Actualmente el complejo Termalismo tiene instalado a lo largo de todo el perímetro de las 
dos parcelas un vallado que impide y demarca la entrada a la propiedad. El vallado 
ciertamente no se encuentra en óptimo estado, con evidentes señales de oxidación, se 
trata de una valla de simple torsión de paso de malla, acabado galvanizado, y postes de 
acero galvanizado de 2m de altura y empotrados en dados de hormigón. 
La vieja valla se reemplazará y sustituirá por otra de características similares, de simple 
torsión, de 10mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado en galvanizado y 
postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados 
de hormigón, en pozos excavados manualmente en el terreno. 
Para el vallado temporal de la obra, se prevé instalar una vallado en la parte occidental de 
la finca, ocupando y cerrando la vía pública al acceso de tráfico y peatones ajenos a la 
obra. Estará compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvanizado de 2 




galvanizado y anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 
102x33x1,5 cm cada 1,5m, e instalando para el acceso del personal, vehículos y 
maquinaria de una puerta  de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0m con 
lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en el vallado provisional de 
solar, sujeta mediante postes del mismo material y anclado también al terreno con dados 
de hormigón HM-20/P/20/. 
2.1.7 PLANIFICACIÓN DEL DERRIBO 



















2.2 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE APLICACIÓN 
2.2.1 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
En aplicación de la norma R.D: 1627/97 de 24 de octubre se acompaña el presente 
proyecto con un Estudio de Seguridad y Salud. 
La razón para redactar un Estudio de Seguridad y Salud se debe a varios condicionantes: 
1º- Presupuesto de contrata igual o mayor que 450.759,08 €. 
2º- Duración estimada, más de 30 días y el empleo simultaneo de más de 20 operarios, que 
también se tendrá que indicar cuanto está previsto que dure el proceso y el número de 
operarios que habrá. 
3º- La mano de obra, obtenida a partir de la suma de las jornadas trabajadas por el total de 
los operarios no sea superior a 500. Se estimara la duración de las jornadas y se 
comparara con esa cifra. 
En el caso de éste proyecto de derribo del Complejo Termalismo se cumplen los 3 
requisitos justificando la redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 
2.2.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL RIESGO DE 
DAÑOS POR AMIANTO 
En aplicación de la norma Real Decreto 396/2006  de disposiciones mínimas de seguridad 
en trabajos con amianto, se acompaña el presente proyecto con un Plan de desamiantado. 
2.2.3 -GESTIÓN DE RESIDUOS 
En aplicación de la norma Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre y de la Orden MAM 






2.3 PLIEGO DE CONDICIONES. 
2.3.1 E GENERAL 
DISPOSICIONES GENERALES 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 Naturaleza 
Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los 
materiales y técnicas empleados en el derribo del edificio, así como las técnicas de su demolición en obra y 
las que han de regir la ejecución de las instalaciones temporales que se vayan a realizar en el mismo. 
Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la 
Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción 
de este proyecto. 
1.2 Documentos del contrato 
Los documentos que constituyen el Contrato son: 
- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
- El presente Pliego de Condiciones Generales. 
- Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
- Planning de obra. 
Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de 
Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y Normas Tecnológicas 
vigentes. 
Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, 
gráfica o escrita, elementos no cubiertos por el Contrato, el contratista lo señalará a la Dirección Técnica que 
le relevará de su interés. 
1.3 Preparación del Derribo 
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su 
climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de obra, y antes 
del comienzo de ésta: 
- Los detalles complementarios. 
- La memoria de organización de obra. 




Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación 
por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan daños, molestias o 
interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios 
afectados. 
El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de 
todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de 
las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación 
Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección de la obra. 
En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual 
al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren el derribo. 
El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las 
obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 
Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, 
caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico 
pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 
También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido 
la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá 
acometer esa parte del trabajo. 
1.4 Comienzo de la obra 
La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará un Acta. El 
Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de 
referencias que serán notificados por la Propiedad. 
Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean 
correctos, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de 
una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los 
replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al 
replanteo de las obras. 
Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, 
monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del 
Propietario, y el Contratista, una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y 
tomará todas las medidas y precauciones necesarios, según le indique la propiedad, para impedir el deterioro 
o destrucción de estos objetos. 
Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al Propietario para una 




1.5 Ejecución de las obras 
Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen en los documentos del 
Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista y aprobar finalmente su 
calidad. Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus obligaciones según el 
Contrato. 
Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar ningún trabajo que sea 
susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un coste adicional, sin la previa conformidad del 
Propietario. Las aprobaciones de la Dirección de obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante 
vicios ocultos no observados en el momento de la aprobación. 
Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán carácter ejecutivo y serán 
cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las 
responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
- Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
- Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones 
contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su 
recepción. 
Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en obra al Contratista, 
someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo caso se deslindará la misión 
durante los trabajos. 
El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida la Dirección Técnica; 
igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que habrán de recibir la aprobación 
previa. 
En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de 
obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, notificándose así al Contratista. Las atribuciones y 
responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas 
en Contrato para los anteriores. 
El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de 
dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de 
las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que 
se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá 
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la 
Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del Contratista. 




Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo Representante que será facilitado por el 
Contratista sin demora excesiva. 
El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la 
realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo el personal del Contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice 
imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 
El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación para el personal, caso de 
que sean necesarios. 
El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones 
religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, 
sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las 
proximidades. 
El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el 
personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de 
controlar el acceso a las obras. 
El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral 
Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicarán igualmente al de 
sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el 
Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus 
subcontratistas. 
El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o 
instaladores o personal propio suyo, además del Contratista participante en este Contrato. 
La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará 
según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se compromete a colaborar en estas 
instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las 
obras sin producir perjuicios al Contratista. 
El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la Propiedad, de sus medios 
auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios 
higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y 
recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes 
reales de las mismas. 
Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la 
ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o instaladores, o de la Propiedad, el Contratista 




haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la 
calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 
En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor o instalador 
participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor 
o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del Contratista, en el caso de 
que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable hacerlos, como 
consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea 
satisfactorio. 
En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra 
decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el 
resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado es contrario. 
El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se 
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o 
procedimientos registrados. 
El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, 
incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros 
constructores. 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
A) Formas varias de abono de las obras. 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 




Condiciones económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" 
que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en 
el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y las 
obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 
por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-director en la forma prevenida en 
los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto- Director la 
certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta 
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, 
sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
1.8 Recepción. 
En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo comunicará por escrito a la 
Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los diez días siguientes, el día y la hora que tendrá 
lugar la Recepción Provisional de las obras. 
A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la Propiedad y el Contratista. En el 




para el día siguiente a la misma hora. 
Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su asistencia, entendiéndose 
que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 
La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las previstas en los párrafos 
siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será comienzo para contar las responsabilidades 
bienales y decenales que después se indican. 
Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta, y se especificarán en 
el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección estime oportunas, 
para remediar los defectos observados. Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la 
Dirección y aun cuando las obras se dieran por recibidas provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de 
Garantía hasta tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 
La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que se consideran anexos al 
Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la terminación de todas las obras previstas en el 
Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones particulares del Contrato se han previsto recepciones parciales. 
Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos y repasos acordados y 
consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por sus medios, cargando los gastos a la 
suma que en concepto de garantía haya sido retenida al Contratista durante el transcurso de la obra. 
Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, el Contratista realizará 
una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales 
utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección 
de obra; igualmente repondrá las aceras o elementos de la urbanización adyacentes que hubiesen sido 
dañados para la realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas provisionales. 
La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se considerará hecha cuando la 
Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento correspondiente. 
La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de Obra, de otros documentos 
de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites municipales o del Ministerio de la Vivienda, etc., no 
tendrán el valor de dar por hecha la Recepción Provisional. 
Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, por causas imputables al 
Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las obras, sin que esto exima al Contratista 
de su obligación de terminar los trabajos pendientes, ni que pueda significar aceptación de la Recepción 
Provisional. 
La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones Particulares, y como mínimo de 1 
año a partir de la fecha de Recepción Provisional. 
Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que corresponde a las obras 
realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista. 
El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que surgieran durante tal 
Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada por él mismo. 
En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año, indicado en el párrafo 16.1 se observen en la obra 




se refiera este defecto, continuará durante otro año a partir del momento de la corrección de los mismos. 
Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad se reserva el 
derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la ayuda de otros constructores, descontando 
el importe de los mismos de los pagos pendientes de las retenciones por garantía y reclamando la diferencia 
al Contratista en caso de que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la retención por 
garantía. 
La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para que subsista la 
responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la Legislación vigente. 
Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a 
la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal 
de los trabajos. 
- La lluvia sea superior a 10mm. Medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
- El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el 
Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
- Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el 
deshielo de los materiales y del andamiaje. 
Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo 
comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que 
existan condiciones climatológicas adversas. 
2.3.2 E01D DERRIBOS 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
- Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad específicas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a 
lo especificado en este Pliego. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante la demolición. 
- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 




- El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se 
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad 
de elementos que se abatan o vuelquen. 
- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de 
observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
necesario. 
- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad, 
anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas 
o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que inciden sobre ellos. 
- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
suprimir las tensiones. 
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 
- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. 
- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso 
lento. 
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta 
una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el 
elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del 
centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de 
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica. 
- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
- Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo 
caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 




- La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5 
m. distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 
Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, 
salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de 6x6 m. 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
- Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m², sobre forjados aunque estén en buen estado. 
- No se depositará escombro sobre los andamios. 
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
Después de la demolición. 
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 
observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en 
perfecto estado de servicio. 
- En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
- En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de 




- Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará la 
causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 
Demolición por empuje: 
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la 
máquina. 
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la 
máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. 
Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con 
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su 
centro de gravedad. 
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 
deberán demolerse previamente. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Especificación/Unidad./Forma de medición 
- Demolición de equipo. /ud./Unidad realmente desmontada de análogas características. 
- Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud./Unidad realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de material de cobertura. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de tablero en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de 
análogas características. 
- Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m³/Volumen realmente demolido 
de análogas características. 
- Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
- Demolición de cercha en cubierta. /ud./Unidad realmente desmontada de análogas características. 
- Demolición de tabique. /m²/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas características. 
- Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m²/Superficie realmente levantada de análogas 
características. 




- Demolición de techo suspendido. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de muro. /m³/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas características. 
- Demolición de bóveda. /m²/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas características. 
- Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolidos de análogas 
características. 
- Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de análogas 
características. 
- Demolición de cerramiento prefabricado. /m²/Superficie realmente desmontada de análogas características. 
- Demolición de carpintería y cerrajería. /ud./Unidad desmontada de análogas características y dimensiones. 
- Demolición de solera de piso. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición por empuje. /ud./Unidad de edificio o resto de edificación de análogas características y 
volumen. 
- Transportes de escombros. /m³/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición incrementado 
en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los productos. 
- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe aparte. 
- Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve trabajos 
adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se 
medirán en la partida o capítulo correspondiente. 
NORMATIVA 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE 
17-3-71) Art. 266 a 276. 
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 842/2002). 
- Normas Tecnológicas de la edificación. (NTE-ADD). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86 de 26 de mayo). 
- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 




- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Apeos y apuntalamiento. 
- Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos 
elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. 
Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos 
de demolición. 
Medidas de protección colectiva. 
- Previo a los trabajos de demolición habrán quedado instaladas todas las medidas de protección colectiva 
necesarias. 
Distinguiremos las siguientes: 
- Consolidación de edificios colindantes. 
- Protección de estos mismos edificios si estos son más bajos que el que se va a demoler, mediante la 
instalación de viseras de protección. 
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 
- Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caída de escombros. 
- Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea el edificio, como 
antepechos, barandillas, escalera, etc. 
- Protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos. 
Medios de evacuación de escombros. Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuación, dada la gran 
cantidad de escombros a manejar. 
- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 
posibles derrumbes. 
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta 
baja y sacarlo con máquina mediante apeo suficiente. 




Medios de protección personal. 
- Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de seguridad personal 
preceptivo para la protección de la cabeza, protección de los oídos, protección de ojos y cara, protección de 
vías respiratorias, protección del cuerpo, protección de las manos, protección de los pies, otras protecciones 
personales (cinturones de seguridad y dispositivos anticaidas). 
- Señalización: se utilizarán banderolas de señalización, cintas reflectantes, carteles de aviso, señales de 
tráfico, señales de prevención de riesgos, luminarias preceptivas. 
- Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener previstas las medidas de 
protección especial específicas para estos trabajos, como mascarillas, etc. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
- Antes de comenzar las obras de demolición será necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o 
el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificación. 
- Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de comunicación, líneas 
eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las 
Compañías suministradoras. 
- Se taponará la red de saneamiento. 
- Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 
- Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a 
permanecer en la zona. 
- Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales 
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio. 
- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos 
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m. del edificio. 
- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán 
luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, 
sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler. 
- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión 
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o 
ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
- En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
- En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 




inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la 
fachada una distancia no menor de 2m. 
- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja tensión ITC- 
Real Decreto 842/2002 y NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 
DISPOSICIONES GENERALES 
- Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 
- Su ejecución incluye las operaciones siguientes: Derribo de construcciones. 
Retirada de los materiales de derribo. 
2.3.3 E01DC CUBIERTAS 
DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS 
Demolición de cuerpo saliente en cubierta: 
- Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura. 
- Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta. 
- Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje. Demolición de 
material de cobertura: 
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Demolición de 
tablero en cubierta: 
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
- Cuando vaya sobre tabiquillos no podrán demolerse éstos en primer lugar. Demolición de la formación de 
pendientes con tabiquillos: 
- Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar 
la zona de tablero que apoya en ellos. 
- A medida que avanza la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques riostras. 
Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
- Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 




- No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y 
viguetas. 
Demolición de listones, cabios y correas: 
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. 
- Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios y correas, no 
podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) con recuperación de teja, acopio y retirada de escombros y 
carga. Sin transporte al vertedero. 
- Los elementos singulares se medirán y valorarán unitariamente (ud.) 
- El material de relleno que será por metro cúbico (m³) CONDICIONES DE SEGURIDAD 
- En la demolición de cubiertas, los operarios irán provistos de cinturón de seguridad, atado a un punto fijo. 
- Si la estructura de la cubierta es de madera se andará sobre los pares principales y nunca sobre correas o 
pares; además, para repartir cargas, deberán colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales. 
- Cuando la altura hacia el interior puede ser superior a 2 m., deberá instalarse un entablado de protección. 
- A veces las cornisas o aleros volados están, en parte contrapesados por la propia cubierta, por lo que 
debemos apear previamente a desmantelar la cubierta. 
- Prioritariamente son recomendadas las de protección colectiva, como barandillas perimetrales, pero si no 
existen, proveer a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 
- No realizar estos trabajos en días lluviosos. 
E01DF FÁBRICAS Y DIVISIONES 
DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se 
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad 
de elementos que se abatan o vuelquen. 
Demolición de tabiques: 
- Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el 
forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 
- Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo. Demolición de cerramientos: 
Podremos realizar la demolición de muros: 




efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler. 
- Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiquería. 
- Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado 
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta 
una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el 
elemento, rozar inferiormente un tercio (1/3) de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por 
encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una 
zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
Demolición de carpintería y cerrajería: 
- Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén 
situados. 
- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se 
afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que 
den al vacío, protecciones provisionales. 
Demolición de cerramiento prefabricado: 
- Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
- Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos 
estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos que den al vacío. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Se medirá y valorará por: 
- Tabiques en metros cuadrados (m²). 
- Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m³). 
- Muros de mampostería en metros cúbicos (m³). 
- Muros de bloque en metros cuadrados (m²). 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
- El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios. 
- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
- Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 




y cinco centímetros (35 cm.). 
Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea superior a 
dos metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por el exterior y 
por el interior, si la altura es superior a seis metros. 
En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, 
serán señalizadas y clausuradas. 
En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en el momento de 
realizarla, y no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elementos independientes, lateralmente del 
resto de la edificación. 
En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' por 
rotura del cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, 
en caso de rotura del otro cable. 
No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar. Las zonas de caída de 
materiales estarán señalizadas. 
Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar. 
En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente protegida 
contra la proyección o caída de materiales. 
La distancia de la máquina a la fábrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta. 
Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o maquinaria en 
buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En caso del tráctel, especialmente deberá estar 
bien engrasado, revisados sus cables y ganchos, que no sobrepasará los 2.500 kilos en tracción. 
2.3.4 E01DI INSTALACIONES 
DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 
Demolición de equipos industriales. 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal, desconectar el entronque de este al colector general, 
obturando el orificio resultante. 




Excavación de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albañal. Desmontaje o rotura de la 
conducción de aguas residuales. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Se medirá y valorará por: 
- Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
- Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y 
accesorios, inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
- Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 
- Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de escombros y carga. Sin 
transporte a vertedero. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energía eléctrica, se comprobará no sólo que 
estén fuera de servicio, sino que no llegue a ellas la energía eléctrica. 
E01DK CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
DESMONTAJE DE LAS OBRAS 
Desmontar aquellas partes de la carpintería, que no están recibidas en las fábricas. 
Con medios, generalmente por procedimientos no mecánicos separar las partes de la carpintería que están 
empotradas en las fábricas. 
Retirar la carpintería conforme se recupera. 
Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante 
del dintel y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar 
precauciones que nos obliguen a apearlos. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Medición y valoración por unidad de levantamiento de carpintería, con o sin aprovechamiento, con retirada de 
escombros y carga. Sin transporte. 
Medición y valoración por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, 
sin transporte a vertedero. 
E01DS ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 




Si la demolición se realiza con retroexcavadora sobre cadenas, se irá retirando el escombro conforme se va 
demoliendo la estructura. 
Forma de operar: 
En general, debemos demoler previamente planta a planta; todos aquellos elementos que no sean 
estructurales, del modo que se ha indicado anteriormente y para los elementos estructurales procederemos 
del siguiente modo: 
Techos y forjados: Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas observar las cabezas por si 
estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a humedades o chimeneas. 
Con las viguetillas de forjado en general nunca deberán desmantelarse aplacando sobre los apoyos con la 
misma vigueta, sino siempre por corte en los extremos, estando la viga apeada o suspendida. 
Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución anterior. 
En general, en primer lugar eliminaremos los voladizos. 
Si la vigueta es continua para dos crujías, antes del corte procederemos a apear el vano central de la crujía 
que no cortamos. 
Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la armadura principal, 
y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por recuadros. 
Vigas y jácenas: Se suspenderá o apeará previamente el elemento y luego procederemos como para las 
viguetas, cortando por los extremos. No se dejarán zonas en voladizos sin apuntalar. Es conveniente 
controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de los hierros de la armadura, si es de hormigón armado, 
para evitar momentos o torsiones no previstas. 
Pilares: Previamente habremos desmontado todo elemento que cargue sobre el soporte. Después cortaremos 
los hierros si es de hormigón armado de una de las caras, y por empuje o tracción tumbaremos el pilar, 
cortando después los hierros de la otra cara. 
Si es de madera o acero por corte de la base, y el mismo sistema anterior. 
Escaleras: Cuando sean de peldaños volados, no desmantelar los elementos del muro donde se empotran, 
para evitar desprendimientos. Evitar subirse a ellos. 
En las demás escaleras desmontar, primero, el material de peldaños y rellenos. Apear después las bóvedas, 
antes de iniciar los cortes. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
La demolición de la estructura se medirá y valorará por metro cúbico (m³), con retirada de escombros y carga, 
sin transporte a vertedero. 
La demolición de forjados y soleras se medirá y valorará por metro cuadrado (m²), con retirada de escombros 
y carga, sin transporte a vertedero. 
La medición y valoración, se realizará por metro cuadrado (m²) de escalera catalana demolida, con retirada de 




Medición y valoración por metro cuadrado (m²) de losa armada de hormigón, con espesores comprendidos 
entre treinta centímetros (30 cm.), con incrementos de diez centímetros (10 cm.), hasta un espesor máximo 
de cien centímetros (100 cm.), demolida con o sin compresor, incluso retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Prevenir los riesgos de desplomes, torsiones o movimientos no controlados. 
Las precauciones de protecciones colectivas, en general, y en particular, para forjados; andar siempre sobre 
plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetillas que no estén desmontando. 
Sobre una misma escalera, no se realizarán trabajos de demolición a distintos niveles. 
Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior, supere los dos metros (2 m.), se utilizará el cinturón de 
seguridad, o protecciones colectivas tales como mallas y redes. 
Para cambiar el puntero del compresor, nunca se doblará la manguera, paralizándose el trabajo. 
El martillo no se presionará con el estómago o con las costillas realizándose la presión con los brazos. 
No se utilizará pólvora negra. 
La sobrecarga máxima de escombros sobre el forjado, será de ciento cincuenta kilogramos por metro 
cuadrado (150 kg/m2). 
Al final de la jornada de trabajo, no quedarán elementos estructurales en voladizo, que presenten dudas sobre 
su estabilidad. 
En la utilización del compresor y el oxicorte, se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para este 
tipo de trabajo. 
La maquinaria empleada en desescombrado, deberá llevar pórtico de seguridad. 
2.3.5 E01DT CARGAS Y TRANSPORTES 
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes o líneas y cordones de balizamiento 
reflectantes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de dos metros (2 m). 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie 
un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor, esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 




maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m). 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija el terreno. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de uno a 
un metro y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. 
Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos (2) plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por un persona. 
Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a 
la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a cincuenta por cincuenta 
centímetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.). 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de un metro (1 m.) y trabajando 
en dirección no perpendicular a la medianería. 
En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome por 
desplazamiento en ningún sentido. 
Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 cm.) de diámetro, o 
canales de sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.). 
Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de 
salida del material de derribo. 
Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío. 
Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del camión. El 
último tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad del material proveniente del 
derribo, a evacuar. 
El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del 
camión que realice el transporte. 
La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo inclinado inferior. 




Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podrá lanzar 
libremente el escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. 
Posteriormente con el escombro acopiado, se cargará manualmente a la plataforma del camión. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Carga: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre la plataforma del camión o dúmper, incluso 
humedecido. Medido sobre el medio de evacuación. 
Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga. 
Carga y Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre camión, transporte a vertedero, 
considerando en el precio la ida y la vuelta, incluso carga. 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Sea cual fuere la forma de evacuar escombros: 
- Se regarán para evitar la formación de masas de polvo. 
- El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 
- No se depositarán escombros sobre los andamios. 
Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles 
de desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos 
no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se 
colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización 
resistente. 
Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la 
cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la 
carga por encima de la cabina. 
Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el 
transporte. 





2.4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Se realiza una estimación económica de los trabajos de derribo y auxiliares, así como de la 
estimación económica del desamiantado, el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de 
Gestión de Residuos de demolición. 
  
1.1.- Actas e informes sobre el estado de la edificación
1.1.1.- Actas e informes sobre estado de edificación
1.1.1.1 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente en vigas de hormigón. Incluso desplazamiento
a obra y recogida de datos.
Incluye: Desplazamiento a obra. Recogida de datos. Realización del informe.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 186,83 186,83
1.1.1.2 Ud Elaboración de informe técnico sobre patologías del edificio a rehabilitar, en estado de
conservación ruinoso, redactado con un nivel de especificación básico. Incluso
desplazamiento al edificio considerando una distancia de hasta 25 km, inspección visual de
las patologías y toma de datos.
Incluye: Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe
técnico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 553,90 553,90
Total subcapítulo 1.1.1.- Actas e informes sobre estado de edificación: 740,73
Total subcapítulo 1.1.- Actas e informes sobre el estado de la edificación: 740,73
1.2.- Desconexión de acometidas y retirada instalaciones
1.2.1.- Instalaciones audiovisuales
1.2.1.1 Ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación telefónica del edificio, con corte de
actividad y servicio, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.






Total Ud  ......: 2,000 12,48 24,96
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 1
1.2.1.2 Ud Desconexión de la acometida de la instalación de telecomunicaciones del edificio, con corte
de actividad y servicio, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.






Total Ud  ......: 2,000 37,44 74,88
Total subcapítulo 1.2.1.- Instalaciones audiovisuales: 99,84
1.2.2.- Instalaciones de seguridad
1.2.2.1 Ud Desconexión de la acometida del sistema de alarma del edificio, con corte de actividad y
servicio, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.








Total Ud  ......: 3,000 49,93 149,79
Total subcapítulo 1.2.2.- Instalaciones de seguridad: 149,79
1.2.3.- Instalaciones eléctricas
1.2.3.1 M Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del
edificio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m  ......: 20,000 4,03 80,60
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 2
1.2.3.2 Ud Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Desmontaje caja de
protección y medida del
Complejo Termalismo
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 15,33 15,33
1.2.3.3 Ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 18,39 18,39
1.2.3.4 Ud Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.




Total Ud  ......: 1,000 11,02 11,02
1.2.3.5 M Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Desmontaje línea LGA
Complejo Termalismo
25,000 25,000
Total m  ......: 25,000 0,89 22,25
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 3
1.2.3.6 Ud Desmontaje de centralización de contadores instalada en cuarto o armario de contadores,
formada por 2 módulos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.





Total Ud  ......: 1,000 6,04 6,04
1.2.3.7 Ud Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el arrancado de las cajas empotradas
en la pared.


























Total Ud  ......: 1.236,000 1,18 1.458,48
1.2.3.8 Ud Desmontaje de cuadro eléctrico empotrado para dispositivos generales e individuales de
mando y protección, con medios manuales y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.




Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 4






Total Ud  ......: 17,000 17,69 300,73
1.2.3.9 Ud Desmontaje de batería de condensadores, de 1600 kVAr de potencia reactiva máxima,
montada superficialmente, con medios manuales, con recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la
bancada metálica de apoyo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 2,000 268,64 537,28
1.2.3.10 Ud Desmontaje de grupo electrógeno, de 2230 kVA de potencia máxima, con medios manuales,
con recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.




Total Ud  ......: 1,000 666,43 666,43
1.2.3.11 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector y cableado eléctrico, en
edificios singulares de hasta 720 m² de superficie construida por planta; con medios
manuales, para su posterior aprovechamiento o valorización, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación del cuadro
eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Desmontaje de red instal.
elect. interior plantas tipo.
edif. ppal
5 5,000Desmontaje de red instal.
elect. interior plantas tipo.
edif. ampl
(Continúa...)
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 5
1.2.3.11 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior y cableado eléctrico bajo tubo protec… (Continuación...)
3 3,000Desmontaje de red instal.
elect. interior plantas baja
y sotanos. edif. ppal
3 3,000Desmontaje de red instal.
elect. interior plantas baja
y sotanos. edif. ampl




Total Ud  ......: 17,000 1.530,28 26.014,76
1.2.3.12 Ud Desmontaje de sistema interno de protección contra sobretensiones formado por 3
protectores para las líneas de suministro eléctrico, telefónicas e informáticas, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.





Total Ud  ......: 2,000 22,21 44,42
1.2.3.13 Ud Desmontaje de punta de pararrayos de 2 m de altura, situada en cubierta de edificio de 25 m
de altura, siguiendo el orden de los trabajos previstos en Proyecto, con medios manuales y
mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeta, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los
soportes y del sistema de conducción a tierra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Desmontado de antena
pararrayos
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 304,45 608,90
Total subcapítulo 1.2.3.- Instalaciones eléctricas: 29.784,63
1.2.4.- Instalaciones de fontanería
1.2.4.1 Ud Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del
edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por
parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.




Total Ud  ......: 2,000 49,93 99,86
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 6
1.2.4.2 Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido
mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.





Total Ud  ......: 1,000 49,93 49,93
1.2.4.3 Ud Desmontaje de caldera a gasóleo y sus componentes, de 2000 kW de potencia calorífica
máxima, con medios manuales y mecánicos, vaciado y traslado a punto limpio del contenido
de la caldera, y recuperación del material y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga mecánica del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.






Total Ud  ......: 2,000 484,99 969,98
1.2.4.4 Ud Desmontaje de instalación de calefacción, en complejo sanitario-asistencial de 9722 m² de
superficie construida en el conjunto; con medios manuales, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento.. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación del
colector, de los accesorios, de los terminales y de las conducciones conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Desmontado instalación
de calefacción en todo el
complejo termalismo
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 8.355,64 8.355,64
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 7
1.2.4.5 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 5,000 230,000Desmontado radiadores
plantas tipo edif.ppal
24 5,000 120,000Desmontado radiadores
plantas tipo edif.ampl.
46 1,000 46,000Desmontado radiadores
plantas baja edif.ppal
24 1,000 24,000Desmontado radiadores
plantas baja edif.ampl
46 1,000 46,000Desmontado radiadores
planta semisotano
edif.ppal




Total Ud  ......: 490,000 18,15 8.893,50
1.2.4.6 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio
a una superficie de 800 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con
medios manuales,  siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación de las
válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Desmontado red interior
fontaneria , plantas tipo
edificio principal
5 5,000Desmontado red interior
fontaneria , plantas tipo
edificio ampliacion
1 1,000Desmontado red interior
fontaneria , planta baja
edificio principal
1 1,000Desmontado red interior
fontaneria , planta baja
edificio ampliacion








Total Ud  ......: 16,000 1.413,14 22.610,24
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.2.4.7 Ud Desmontaje de descalcificador, electroválvula, llaves de corte y grifo de vaciado, con medios
manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.








Total Ud  ......: 2,000 7,08 14,16
1.2.4.8 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con tres bombas, cuadro eléctrico, vaso de
expansión y manguito antivibración, con medios manuales y mecánicos, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.







Total Ud  ......: 2,000 277,94 555,88
1.2.4.9 Ud Desmontaje de depósito con 2 llaves de corte, con medios manuales, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Desmontaje depósitos de
sala calderas
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 43,63 130,89
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
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1.2.4.10 Ud Desmontaje de bañera de acero, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontaje bañeras
planta tipo edificio
principal




Total Ud  ......: 175,000 46,61 8.156,75
1.2.4.11 Ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre encimera, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontado de lavabos
planta tipo edificio
principal
12 5,000 60,000Desmontado de lavabos
planta tipo edificio
ampliación
6 6,000Desmontado de lavabos
planta baja edif. ppal
3 3,000Desmontado de lavabos
planta baja edif. ampl
7 7,000Desmontado de lavabos
planta semisotano
7 7,000Desmontado de lavabos
sótanos
198,000 198,000
Total Ud  ......: 198,000 26,35 5.217,30
1.2.4.12 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato
sanitario hasta la bajante, , para una superficie de cuarto húmedo de hasta 5 m², con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontado de
desagües interiores
planta tipo edif. ppal
115,000 115,000
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
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Total Ud  ......: 115,000 91,18 10.485,70
1.2.4.13 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la
obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontado de urinarios
planta tipo edificio
principal 
10 5,000 50,000Desmontado de urinarios
planta tipo edificio
ampliacion
4 1,000 4,000Desmontado de urinarios
planta baja edificio
principal 
4 2,000 8,000Desmontado de urinarios
plantas sotanos edificio
principal 




Total Ud  ......: 179,000 22,45 4.018,55
1.2.4.14 Ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontaje de griferia de
lavabos, plantas tipo edif.
ppal
16 5,000 80,000Desmontaje de griferia de
lavabos, plantas tipo edif.
ampl
8 1,000 8,000Desmontaje de griferia de
lavabos, planta baja edif.
ppal
4 1,000 4,000Desmontaje de griferia de
lavabos, planta baja edif.
ampl




Total Ud  ......: 215,000 9,36 2.012,40
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
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1.2.4.15 Ud Desmontaje de grifería de bañera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 5,000 115,000Desmontaje griferia
bañera planta tipo edificio
principal
12 5,000 60,000Desmontaje griferia
bañera planta tipo edificio
ampliación




Total Ud  ......: 179,000 6,24 1.116,96
1.2.4.16 Ud Desmontaje de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido o de gas, de 12000
litros de capacidad máxima, con medios manuales y mecánicos, y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso
inverso al de su instalación, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga mecánica del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los
accesorios y de los elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Desmontaje depósito de
gasoil para ACS
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 258,46 258,46
1.2.4.17 M Retirada de aislamiento térmico de tubería de entre 50 y 150 mm de diámetro, en instalación
superficial, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m  ......: 55,930 1,49 83,34
Total subcapítulo 1.2.4.- Instalaciones de fontanería: 73.029,54
Total subcapítulo 1.2.- Desconexión de acometidas y retirada instalaciones: 103.063,80
1.3.- Levantado de carpinterias
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
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1.3.1 M Desmontaje de cajón de persiana, de madera, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
44 2,500 110,000Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado oeste
5 0,950 4,750Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado norte
5 1,400 7,000Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado norte
5 2,500 12,500Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado este
5 3,700 18,500Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado este
5 7,500 37,500Desmontados cajas 
persianas, edificio
ampliación alzado este
80 2,500 200,000Desmontados cajas 
persianas, edificio ppal
alzado oeste plantas tipo
40 2,750 110,000Desmontados cajas 
persianas, edificio ppal
alzado este plantas tipo
5 3,400 17,000Desmontados cajas 
persianas, edificio ppal
alzado este planta baja
6,5 7,000 45,500Desmontados cajas 
persianas, edificio ppal
alzado oeste planta baja








Total m  ......: 639,050 7,48 4.780,09
1.3.2 M² Desmontaje de celosía de lamas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Total m²  ......: 313,355 7,46 2.337,63
1.3.3 M² Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




40 1,500 2,000 120,000Desmontaje de persiana
enrollable de madera,
balconeras alzado oeste
plantas tipo edif. ppal.
15 2,500 2,000 75,000Desmontaje de persiana
enrollable de madera,
balconeras alzado oeste
plantas tipo edif. ampl.
5 1,400 1,100 7,700Desmontaje de persiana
enrollable de madera,
balconeras alzado norte
plantas tipo edif. ppal.
8 1,500 2,000 24,000Desmontaje de persiana
enrollable grande,alzado
oeste planta baja edif.
ppal.
886,700 886,700
Total m²  ......: 886,700 12,51 11.092,62
1.3.4 M² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos,
de los tapajuntas y de los herrajes.
Uds. Largo Ancho Plantas Parcial Subtotal
16 1,500 2,100 5,000 252,000Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada oeste edif
ppal
8 1,400 2,100 5,000 117,600Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada oeste edif
ampl
8 1,500 2,100 5,000 126,000Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada este edif
ppal
4 1,400 1,500 5,000 42,000Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada este edif
ampl
4 0,925 2,100 5,000 38,850Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada este edif
ampl
(Continúa...)
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1.3.4 M² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, co… (Continuación...)
8 0,825 2,100 5,000 69,300Levantado carp.
cristal-madera plantas
tipo fachada oeste edif
ampl

























Total m²  ......: 818,100 5,60 4.581,36
1.3.5 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los
tapajuntas y de los herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
47 5,000 235,000Desmontado de puertas
interiores edificio
principal, plantas tipo
35 5,000 175,000Desmontado de puertas
interiores edificio
ampliación, plantas tipo
20 5,000 100,000Desmontado de puertas
interiores edificio
principal, planta baja
5 5,000 25,000Desmontado de puertas
interiores edificio
ampliación, plantas baja
10 5,000 50,000Desmontado de puertas
interiores edificios, planta
semisotano




Total Ud  ......: 675,000 7,58 5.116,50
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1.3.6 Ud Levantado de portón de madera con piezas de gran escuadría, con medios manuales, sin
deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos,
de los tapajuntas y de los herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Desmontado y
valorización de puertas
principales de acceso a
hall 
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 99,38 198,76
1.3.7 Ud Desmontaje de hoja de puerta blindada de entrada a vivienda de carpintería de madera, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los
tapajuntas y de los herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 5,000 15,12 75,60
1.3.8 Ud Desmontaje de hoja de armario empotrado de madera, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los
tapajuntas y de los herrajes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 5,000 160,000Desmontado de hojas de
armario empotrado edific.
ppal.




Total Ud  ......: 235,000 8,60 2.021,00
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1.3.9 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta
en U, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal








40 5,650 226,000Levantado y recuperación
de barandillas metálicas
alzado este edif. principal
306,000 306,000
Total m  ......: 306,000 9,89 3.026,34
1.3.10 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta
en L, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 3,500 17,500Levantado balconeras
metálicas alzado norte
edificio ampliación
26 6,590 171,340Levantado balconeras
metálicas alzado oeste
edificio ampliación




Total m  ......: 463,640 9,72 4.506,58
Total subcapítulo 1.3.- Levantado de carpinterias: 37.736,48
1.4.- Desratización, desinfección y eliminación de plantas
1.4.1.- Desratizaciones
1.4.1.1 M² Desratización mediante la aplicación de productos raticidas en el interior del edificio. Incluso
limpieza, recogida y retirada de restos de obra.
Incluye: Preparación del producto. Aplicación del producto en el interior del edificio. Recogida
de residuos y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.369,12 5,000 6.845,600Desratización interior
edificio por plantas tipo
1.369,12 1.369,120Desratización Planta baja
(Continúa...)
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m²  ......: 10.952,960 0,12 1.314,36
Total subcapítulo 1.4.1.- Desratizaciones: 1.314,36
1.4.2.- Desinfecciones
1.4.2.1 M² Desinsectación mediante la aplicación de productos insecticidas en el interior del edificio.
Incluso limpieza, recogida y retirada de restos de obra.
Incluye: Preparación del producto. Aplicación del producto en el interior del edificio. Recogida
de residuos y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1.369,120 6.845,600Desinfección interior
edificio Plantas tipo
1 1.369,120 1.369,120Desinfeccion Planta baja
1 1.369,120 1.369,120Desinfección Planta semi
sótano
1 1.369,120 1.369,120Desinfección Planta
sótano
10.952,960 10.952,960
Total m²  ......: 10.952,960 0,19 2.081,06
Total subcapítulo 1.4.2.- Desinfecciones: 2.081,06
Total subcapítulo 1.4.- Desratización, desinfección y eliminación de plantas: 3.395,42
1.5.- Desmontado de ascensores
1.5.1 Ud Desmontaje de la instalación de un ascensor eléctrico, para 450 kg (6 personas) y 8 paradas,
compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de
alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de
velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de
paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de
seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Desmontado de ascensor
edificio principal
1 1,000Desmontado de ascensor
edificio ampliación
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 2.675,21 8.025,63
Total subcapítulo 1.5.- Desmontado de ascensores: 8.025,63
1.6.- Actuaciones previas urbanización
1.6.1 M² Demolición de marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior,
mediante desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero,
con equipo de oxicorte, previo desmontaje de cobertura de chapa perfilada de acero, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural, con medios manuales, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 16,080 4,800 77,184Demolición marquesina
metálica exterior , zona
superior
1 18,000 4,800 86,400
1 9,220 4,800 44,256
1 22,600 4,800 108,480Demolición marquesina
metálica exterior , zona
piscina
1 6,000 4,800 28,800
345,120 345,120
Total m²  ......: 345,120 10,34 3.568,54
1.6.2 M Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 126,290 126,290Desmontado de valla
metálica exterior vieja
126,290 126,290
Total m  ......: 126,290 8,95 1.130,30
Total subcapítulo 1.6.- Actuaciones previas urbanización: 4.698,84
1.7.- Andamios y maquinaria de elevación
1.7.4.- Montacargas
1.7.4.1 Ud Alquiler mensual de montacargas de obra con sistema de elevación compuesto por cremallera
y pistón, para transporte de materiales, de 5 paradas y 1500 kg de carga máxima.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.
Uds. Meses Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 4,000 649,07 2.596,28
1.7.4.2 Ud Transporte y retirada de montacargas de obra con sistema de elevación compuesto por
cremallera y pistón, para transporte de materiales, de 5 paradas y 1500 kg de carga máxima.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Transporte y retirada de
montacargas
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 1.388,42 2.776,84
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7.4.3 Ud Montaje y desmontaje de montacargas de obra con sistema de elevación compuesto por
cremallera y pistón, para transporte de materiales, de 5 paradas y 1500 kg de carga máxima.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Desmontaje
y retirada del montacargas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 2,000 694,20 1.388,40
Total subcapítulo 1.7.4.- Montacargas: 6.761,52
Total subcapítulo 1.7.- Andamios y maquinaria de elevación: 6.761,52
1.8.- Vertido de residuos
1.8.1.- Bajante de escombros
1.8.1.1 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 15 m de longitud, formada por piezas
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas. Incluso boca
de descarga superior, bocas de descarga lateral en plantas intermedias, soportes de sujeción
del conducto y cierre de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Uds. Meses Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 4,000 179,69 718,76
1.8.1.2 Ud Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 15 m de longitud, formada
por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas,
según planos de montaje, Estudio de Seguridad y Salud y normativa de obligado
cumplimiento. Incluso transporte a obra y retirada del material, boca de descarga superior,
bocas de descarga lateral en plantas intermedias, soportes de sujeción del conducto y cierre
de seguridad.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Montaje de
los elementos. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje
y retirada de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 2,000 143,69 287,38
Total subcapítulo 1.8.1.- Bajante de escombros: 1.006,14
Total subcapítulo 1.8.- Vertido de residuos: 1.006,14
Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 165.428,56
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 501 y 1000 m²; con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto
(ambientales y personales).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m²  ......: 400,000 22,89 9.156,00
2.2 M² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta inclinada, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000Retirada de aislamiento
térmico de cubierta de
piscina
400,000 400,000
Total m²  ......: 400,000 1,03 412,00
2.3 M² Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo
cerámico y revestimientos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal





















Presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.3 M² Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladr… (Continuación...)





Total m²  ......: 541,200 2,36 1.277,23
2.4 M Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de
entre 21 y 25 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga
mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y
personales) y el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada
y protegida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

























Total m  ......: 489,720 96,87 47.439,18
Total presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento : 58.284,41
Presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Estructuras
3.1.1.- Hormigón
3.1.1.1 M³ Demolición parcial, combinada, con medios mecánicos, de edificio de más de 250 m³ de
volumen, aislado, con una altura edificada de entre 4 y 8 m y una superficie media de entre
1000 y 2500 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios
previos realizados.
Incluye: Demolición combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la
demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.
Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.369,120 5,040 6.900,365Demolicion de plantas de
sótano
6.900,365 6.900,365
Total m³  ......: 6.900,365 10,44 72.039,81
3.1.1.2 M³ Demolición parcial, combinada, con medios mecánicos, de edificio de más de 250 m³ de
volumen, aislado, con una altura edificada de más de 12 m y una superficie media de más de
2500 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de
hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la
demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.
Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m³  ......: 24.069,130 11,61 279.442,60
Total subcapítulo 3.1.1.- Hormigón: 351.482,41
3.1.2.- Acero
3.1.2.1 M² Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a dos aguas, con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que
se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m²  ......: 400,000 32,83 13.132,00
Total subcapítulo 3.1.2.- Acero: 13.132,00
Total subcapítulo 3.1.- Estructuras: 364.614,41
Total presupuesto parcial nº 3 Demoliciones : 364.614,41
Presupuesto parcial nº 3 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Mejoras del terreno
4.1.1.- Proyecciones
4.1.1.1 M² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón
Ultra Series Proyectado "LAFARGEHOLCIM", HM-D-400/F/12/IIa, de 15 cm de espesor total,
reforzado con malla de triple torsión, hexagonal, 8x10-13, de alambre galvanizado de 2,00 mm
de diámetro, atada con alambre a varillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S,
colocadas al tresbolillo en la superficie del talud.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Hincado de las varillas en el terreno. Colocación
de la malla de triple torsión. Regulación de la uniformidad de la presión del aire y de la
velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la
boquilla a la distancia adecuada. Retirada y carga de los productos de rebote y de los restos
generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,780 1,500 64,170Gunitado de talud, acera
nivel rasante
1 42,780 4,500 192,510Gunitado de talud nivel
sótano
256,680 256,680
Total m²  ......: 256,680 58,53 15.023,48
Total subcapítulo 4.1.1.- Proyecciones: 15.023,48
Total subcapítulo 4.1.- Mejoras del terreno: 15.023,48
Total presupuesto parcial nº 4 Acondicionamiento del terreno : 15.023,48
Presupuesto parcial nº 4 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.2.- Cerramientos exteriores
5.2.1.- Mallas metálicas
5.2.1.1 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m
de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.
Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la
malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m  ......: 442,730 18,49 8.186,08
Total subcapítulo 5.2.1.- Mallas metálicas: 8.186,08
5.2.3.- Remates de muro de cerramiento
5.2.3.1 M³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, para remate de
cabeza de muro de contencion de bancales.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,040 0,400 0,200 5,443Hormigón en masa para
remate cabeza de muro
5,443 5,443
Total m³  ......: 5,443 115,00 625,95
Total subcapítulo 5.2.3.- Remates de muro de cerramiento: 625,95
Total subcapítulo 5.2.- Cerramientos exteriores: 8.812,03
Total presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela : 8.812,03
Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.2.- Gestión de residuos inertes
6.2.1.- Transporte de residuos inertes
6.2.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 2.379,576 2.379,576Cargas de escombros de
inertes de hormigón
estructural
1 325,685 325,685Cargas de escombros de
inertes de arena,grava y
áridos
1 349,151 349,151Cargas de escombros de
inertes de pétreos
3.054,412 3.054,412
Total m³  ......: 3.054,412 4,18 12.767,44
6.2.1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 2.725,042 2.725,042Carga de inertes de
cerámicos y ladrillos
2.725,042 2.725,042
Total m³  ......: 2.725,042 3,66 9.973,65
6.2.1.3 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
1 7,913 7,913Carga de mezclas sin
clasificar de inertes de
asfaltos
1 1,818 1,818Carga de vidrio
1 1.018,857 1.018,857Carga de contenedor de
Yesos
1.028,588 1.028,588
Total m³  ......: 1.028,588 2,22 2.283,47
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6.2.1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
1 31,340 31,340Carga de inertes de
madera de carpintería
31,340 31,340
Total m³  ......: 31,340 15,96 500,19
6.2.1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
1 47,694 47,694Cargas de inertes
metálicos 
47,694 47,694
Total m³  ......: 47,694 12,77 609,05
6.2.1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
1 2,388 2,388Cargas de inertes
plásticos
2,388 2,388
Total m³  ......: 2,388 23,69 56,57
Total subcapítulo 6.2.1.- Transporte de residuos inertes: 26.190,37
6.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
6.2.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
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1 2.379,576 2.379,576Canon vertido escombros
de inertes de hormigón
estructural
1 325,685 325,685Canon vertido escombros
de inertes de arena,grava
y áridos
1 349,151 349,151Canon vertido escombros
de inertes de pétreos
3.054,412 3.054,412
Total m³  ......: 3.054,412 7,46 22.785,91
6.2.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 2.725,042 2.725,042Canon vertido inertes de
cerámicos y ladrillos
2.725,042 2.725,042
Total m³  ......: 2.725,042 7,46 20.328,81
6.2.2.3 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 7,913 7,913Canon vertido mezclas
sin clasificar de inertes
de asfaltos
1 1,818 1,818Canon vertido de vidrio
1 1.018,857 1.018,857Canon vertido contenedor
de Yesos
1.028,588 1.028,588
Total m³  ......: 1.028,588 16,65 17.125,99
6.2.2.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Ancho Parcial Subtotal
1 2,388 2,388Canon vertido inertes
plásticos
2,388 2,388
Total m³  ......: 2,388 24,76 59,13
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6.2.2.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 31,340 31,340Canon vertido inertes de
madera de carpintería
31,340 31,340
Total m³  ......: 31,340 14,16 443,77
6.2.2.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Uds. m3 Alto Parcial Subtotal
1 47,694 47,694Canon vertido inertes
metálicos 
47,694 47,694
Total m³  ......: 47,694 14,16 675,35
Total subcapítulo 6.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado: 61.418,96
Total subcapítulo 6.2.- Gestión de residuos inertes: 87.609,33
6.3.- Gestión de residuos peligrosos
6.3.2.- Transporte de residuos peligrosos
6.3.2.1 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente
plastificados y paletizados.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en obra.
Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,660 4,660Transporte de residuos
amianto cubierta piscina
a gestor autorizado
1 1,870 1,870Transporte de residuos
amianto bajantes edif
ppal a gestor autorizado




1 29,687 29,687Transporte de materiales
cod. 17 06 04  a gestor
autorizado
(Continúa...)
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6.3.2.1 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición,… (Continuación...)
1 9,237 9,237Transporte de materiales
cod. 17 09 04  a gestor
autorizado
1 17,250 17,250Transporte de materiales
cod. 17 06 01  a gestor
autorizado
1 31,167 31,167Transporte de materiales
cod. 17 06 04  a gestor
autorizado
94,931 94,931
Total m³  ......: 94,931 102,93 9.771,25
Total subcapítulo 6.3.2.- Transporte de residuos peligrosos: 9.771,25
6.3.3.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado
6.3.3.1 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el
paletizado ni el transporte.
Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,660 4,660Canon vertido residuos
amianto cubierta piscina
1 1,870 1,870Canon vertido residuos
amianto bajantes edif.
ppal.
1 1,060 1,060Canon vertido residuos
amianto edif. ampli.
1 29,687 29,687Canon vertido de
materiales cod. 17 06 04 
a gestor autorizado
1 9,237 9,237Canon vertido de
materiales cod. 17 09 04 
a gestor autorizado
1 17,250 17,250Canon vertido de
materiales cod. 17 06 01 
a gestor autorizado
1 31,167 31,167Canon vertido de
materiales cod. 17 06 04 
a gestor autorizado
94,931 94,931
Total m³  ......: 94,931 170,83 16.217,06
Total subcapítulo 6.3.3.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado: 16.217,06
Total subcapítulo 6.3.- Gestión de residuos peligrosos: 25.988,31
Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos : 113.597,64
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7.1.- Estructuras de hormigón
7.1.1.- Barras corrugadas de acero
7.1.1.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro
probetas de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al soldeo.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 150,31 150,31
Total subcapítulo 7.1.1.- Barras corrugadas de acero: 150,31
7.1.2.- Mallas electrosoldadas
7.1.2.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote
según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 146,74 146,74
Total subcapítulo 7.1.2.- Mallas electrosoldadas: 146,74
7.1.3.- Hormigones fabricados en central
7.1.3.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación
de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de tres probetas probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 86,87 86,87
Total subcapítulo 7.1.3.- Hormigones fabricados en central: 86,87
Total subcapítulo 7.1.- Estructuras de hormigón: 383,92
Total presupuesto parcial nº 7 Control de calidad y ensayos : 383,92
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8.1.- Sistemas de protección colectiva
8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
8.1.1.1 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm
de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 50 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Protección de hueco




Total Ud  ......: 2,000 1,70 3,40
Total subcapítulo 8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos: 3,40
8.1.2.- Protección de fachadas
8.1.2.1 Ud Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de huecos,
carpinterías, persianas, cajones de persianas y todos aquellos elementos situados en la
fachada, que pudieran verse afectados mientras duren de las actuaciones previas al derribo.
Incluso posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Malla de protección
contra polvo y elementos,
fachada oeste
1 1,000 1,000Malla de protección
contra polvo y elementos,
fachada este
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 5.200,22 10.400,44
Total subcapítulo 8.1.2.- Protección de fachadas: 10.400,44
8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas
8.1.3.1 M² Sistema S de red de seguridad desplazable, colocada horizontalmente, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y
tensado de las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m²  ......: 108,780 18,92 2.058,12
Total subcapítulo 8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas: 2.058,12
8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras
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8.1.4.1 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le
va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su
movimiento horizontal. Amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Plantas Parcial Subtotal
2 8,000 16,000Proteccion hueco
ascensor edif. ppal
1 8,000 8,000Proteccion hueco
ascensor edif. ppal
24,000 24,000
Total Ud  ......: 24,000 92,28 2.214,72
Total subcapítulo 8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras: 2.214,72
8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje
8.1.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formado cada uno de ellos
por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
argolla, amortizables en 5 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m
de perímetro y 1 cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 20 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 102,84 102,84
Total subcapítulo 8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje: 102,84
8.1.6.- Protección eléctrica
8.1.6.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 360,73 360,73
Total subcapítulo 8.1.6.- Protección eléctrica: 360,73
8.1.7.- Protección contra incendios
8.1.7.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 5,000Extintor portátil de polvo
químico antibrasa
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 16,97 84,85
Total subcapítulo 8.1.7.- Protección contra incendios: 84,85
8.1.8.- Protección contra vertidos
8.1.8.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubrición de contenedor, amortizable en 10 usos, que impide tanto la emisión del polvo
generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos
ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 4,000 9,35 37,40
Total subcapítulo 8.1.8.- Protección contra vertidos: 37,40
8.1.9.- Vallado provisional de solar
8.1.9.1 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de
altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles
en S de chapa plegada de acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, acabado sendzimir, de 2,8 m
de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 102x33x1,5 cm,
cada 1,5 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas
a los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 83,470 83,470Vallado temporal
seguridad obra
83,470 83,470
Total m  ......: 83,470 45,16 3.769,51
8.1.9.2 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de
solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta provisional acceso
obra derribo vehículos y
personal
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 262,18 262,18
Total subcapítulo 8.1.9.- Vallado provisional de solar: 4.031,69
Total subcapítulo 8.1.- Sistemas de protección colectiva: 19.294,19
8.2.- Formación
8.2.1.- Reuniones
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8.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Reuniones semanales
del Comité de S. y Salud.
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 143,68 2.873,60
Total subcapítulo 8.2.1.- Reuniones: 2.873,60
8.2.2.- Formación del personal
8.2.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud  en tareas
básicas
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud en
desamiantado
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud en técnicas de
derribo con maquinaria
pesada
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud  en gestión de
residuos de construcción
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000 530,00 2.120,00
Total subcapítulo 8.2.2.- Formación del personal: 2.120,00
Total subcapítulo 8.2.- Formación: 4.993,60
8.3.- Equipos de protección individual
8.3.1.- Para la cabeza
8.3.1.1 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
187 187,000Unidad de Casco de
protección
187,000 187,000
Total Ud  ......: 187,000 0,63 117,81
Total subcapítulo 8.3.1.- Para la cabeza: 117,81
8.3.2.- Contra caídas de altura
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8.3.2.1 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 10 usos; un cable metálico
de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una
altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés de asiento constituido por bandas,
herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos
soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente
en posición sentada, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sistemas de sujecion y
retencion 
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 34,96 209,76
8.3.2.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 10 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 10 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un
arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sistema anticaídas
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 51,51 309,06
Total subcapítulo 8.3.2.- Contra caídas de altura: 518,82
8.3.3.- Para los ojos y la cara
8.3.3.1 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único
sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coef Ancho Alto Parcial Subtotal
187 0,250 46,750Gafas de protección
individual
46,750 46,750
Total Ud  ......: 46,750 2,28 106,59
Total subcapítulo 8.3.3.- Para los ojos y la cara: 106,59
8.3.4.- Para las manos y los brazos
8.3.4.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
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50 4,000 200,000Par de guantes de
protección
200,000 200,000
Total Ud  ......: 200,000 1,73 346,00
8.3.4.2 Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resistente
ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal





Total Ud  ......: 18,000 0,36 6,48
8.3.4.3 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Protector de manos para
puntero
30,000 30,000
Total Ud  ......: 30,000 0,43 12,90
8.3.4.4 Ud Par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 2,000 50,000Guantes de soldar
50,000 50,000
Total Ud  ......: 50,000 2,09 104,50
Total subcapítulo 8.3.4.- Para las manos y los brazos: 469,88
8.3.5.- Para los oídos
8.3.5.1 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un elemento acoplado a un casco de
protección y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,500 75,000Orejeras protección oidos
ruido
75,000 75,000
Total Ud  ......: 75,000 2,29 171,75
Total subcapítulo 8.3.5.- Para los oídos: 171,75
8.3.6.- Para los pies y las piernas
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8.3.6.1 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con
código de designación SB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
180 0,500 90,000Botas de seguridad de
media caña
90,000 90,000
Total Ud  ......: 90,000 5,76 518,40
8.3.6.2 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 3,000 75,000Par de polainas para
soldador
75,000 75,000
Total Ud  ......: 75,000 1,08 81,00
Total subcapítulo 8.3.6.- Para los pies y las piernas: 599,40
8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)
8.3.7.1 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Par de rodilleras
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 1,62 32,40
8.3.7.2 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Faja de protección
lumbar
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 2,48 128,96
8.3.7.3 Ud Chaqueta de protección, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Chaqueta protección
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 2,39 124,28
8.3.7.4 Ud Pantalón de protección, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Pantalon proteccion
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 1,63 84,76
8.3.7.5 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 1,000 25,000Mono protección
soldadura
25,000 25,000
Total Ud  ......: 25,000 10,75 268,75
8.3.7.6 Ud Mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes,
color rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,000 50,000Mono de alta visibilidad
50,000 50,000
Total Ud  ......: 50,000 5,29 264,50
8.3.7.7 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 0,500 25,000Cinto portaherramientas
25,000 25,000
Total Ud  ......: 25,000 3,13 78,25
Total subcapítulo 8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección): 981,90
8.3.8.- Para las vías respiratorias
8.3.8.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
187 1,000 187,000Mascarilla de protección
autofiltrante
187,000 187,000
Total Ud  ......: 187,000 1,34 250,58
8.3.8.2 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 10 usos y un
filtro combinado, con un filtro contra gases combinado con un filtro contra partículas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
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Total Ud  ......: 12,000 11,15 133,80
Total subcapítulo 8.3.8.- Para las vías respiratorias: 384,38
Total subcapítulo 8.3.- Equipos de protección individual: 3.350,53
8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.1.- Material médico
8.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Botiquín de primeros
auxilios en obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 128,58 257,16
Total subcapítulo 8.4.1.- Material médico: 257,16
8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Medicina preventiva y
primeros auxilios
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 106,00 212,00
Total subcapítulo 8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 212,00
Total subcapítulo 8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 469,16
8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
8.5.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable
en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 4,000 227,31 909,24
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8.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acometidas provisionales
de saneamiento en obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 536,11 1.072,22
8.5.1.3 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en
masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acometida provisional de
fontaneria a casetas de
obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 132,95 265,90
Total subcapítulo 8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas: 2.247,36
8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
8.5.2.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro)
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler mensual caseta
despacho de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 175,46 877,30
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8.5.2.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 5,000 111,27 556,35
8.5.2.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta comedor
de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 237,83 1.189,15
8.5.2.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta vestuarios
de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 130,39 651,95
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8.5.2.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta aseos de
obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 208,24 1.041,20
Total subcapítulo 8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 4.315,95
8.5.3.- Mobiliario y equipamiento
8.5.3.1 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 10
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, 2 portarrollos
(amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 647,69 647,69
8.5.3.2 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 361,18 361,18
Total subcapítulo 8.5.3.- Mobiliario y equipamiento: 1.008,87
Total subcapítulo 8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 7.572,18
8.6.- Señalización provisional de obras
8.6.1.- Balizamiento
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8.6.1.1 Ud Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 6 m
compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno,
separados entre sí 7 m, amortizables en 5 usos; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro
situado en la parte superior de los rollizos y cordón de balizamiento con guirnaldas
reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso excavación,
montaje, arriostramiento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pórtico de limitacion de
altura para entrada a
obra
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 496,98 496,98
8.6.1.2 M Suministro, colocación y desmontaje de cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes
de plástico, color rojo y blanco, sujeto sobre soportes existentes (no incluidos en este precio).
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m  ......: 60,000 2,42 145,20
8.6.1.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 100 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 20 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Conos de balizamiento
reflectantes de obra
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 2,00 40,00
8.6.1.4 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 250,000 750,000Rollo de cinta para
balizamiento de zonas,
de 250 m de largo
750,000 750,000
Total m  ......: 750,000 0,31 232,50
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 44
8.6.1.5 M Balizamiento provisional mediante cascada luminosa sincronizada, formada por: bases de
goma reciclada de 800x400x120 mm, amortizables en 10 usos; balizas de seguridad con
bandas reflectantes de color rojo y blanco, amortizables en 10 usos, colocadas cada 3 m y
focos de color ámbar, con lámpara Súper Led y lente de 200 mm de diámetro, amortizables en
10 usos, alimentados con pilas de 6 V 4LR25. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Cascada luminosa
entrada finca
10,000 10,000
Total m  ......: 10,000 30,71 307,10
8.6.1.6 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20
usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de
lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 1,000 40,000Barrera de seguridad
portatil tipo New Jersey
40,000 40,000
Total Ud  ......: 40,000 20,71 828,40
Total subcapítulo 8.6.1.- Balizamiento: 2.050,18
8.6.2.- Señalización horizontal
8.6.2.1 M Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura,
para línea de detención.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000Aplicacion horizontal de
pintura para delimitar a
zona de entrada de
trabajo
7,000 7,000
Total m  ......: 7,000 2,33 16,31
Total subcapítulo 8.6.2.- Señalización horizontal: 16,31
8.6.3.- Señalización vertical
8.6.3.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=135 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 10 usos y pie
portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Total Ud  ......: 5,000 16,46 82,30
8.6.3.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura,
amortizable en 10 usos y pie portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 5,000 14,45 72,25
8.6.3.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en
10 usos y pie portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 5,000 30,23 151,15
Total subcapítulo 8.6.3.- Señalización vertical: 305,70
8.6.4.- Señalización manual
8.6.4.1 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paleta manual reflectante
de organizacion de trafico
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 5,58 11,16
Total subcapítulo 8.6.4.- Señalización manual: 11,16
8.6.5.- Señalización de seguridad y salud
8.6.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Señal de prohibicion , de
PVC serigrafiado
6,000 6,000
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Total Ud  ......: 6,000 4,57 27,42
8.6.5.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Señal de obligacion, de
PVC serigrafiado
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 3,78 22,68
8.6.5.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Cartel genral indicativo
de riesgos, de PVC
serigrafiado
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 6,81 40,86
8.6.5.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Señal de advertencia, de
PVC, serigrafiada
10,000 10,000
Total Ud  ......: 10,000 4,57 45,70
8.6.5.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000Señale de evacuación,
salvamento y socorro, de
PVC
40,000 40,000
Total Ud  ......: 40,000 5,59 223,60
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
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8.6.5.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Señal de extincion, de
PVC serigrafiado
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 4,08 12,24
Total subcapítulo 8.6.5.- Señalización de seguridad y salud: 372,50
8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo
8.6.6.1 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,50 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
2,25 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y separados del
borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,730 35,730Malla de señalizacion,
color naranja, zona
piscina
1 113,920 113,920Malla de señalizacion,
color naranja, Edificios
1 149,650 149,650Malla de señalizacion,
color naranja, zona 
299,300 299,300
Total m  ......: 299,300 6,90 2.065,17
Total subcapítulo 8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo: 2.065,17
Total subcapítulo 8.6.- Señalización provisional de obras: 4.821,02
Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud : 40.500,68
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 165.428,56
1.1.- Actas e informes sobre el estado de la edificación 740,73
1.1.1.- Actas e informes sobre estado de edificación 740,73
1.2.- Desconexión de acometidas y retirada instalaciones 103.063,80
1.2.1.- Instalaciones audiovisuales 99,84
1.2.2.- Instalaciones de seguridad 149,79
1.2.3.- Instalaciones eléctricas 29.784,63
1.2.4.- Instalaciones de fontanería 73.029,54
1.3.- Levantado de carpinterias 37.736,48
1.4.- Desratización, desinfección y eliminación de plantas 3.395,42
1.4.1.- Desratizaciones 1.314,36
1.4.2.- Desinfecciones 2.081,06
1.5.- Desmontado de ascensores 8.025,63
1.6.- Actuaciones previas urbanización 4.698,84
1.7.- Andamios y maquinaria de elevación 6.761,52
1.7.4.- Montacargas 6.761,52
1.8.- Vertido de residuos 1.006,14
1.8.1.- Bajante de escombros 1.006,14





4 Acondicionamiento del terreno 15.023,48
4.1.- Mejoras del terreno 15.023,48
4.1.1.- Proyecciones 15.023,48
5 Urbanización interior de la parcela 8.812,03
5.2.- Cerramientos exteriores 8.812,03
5.2.1.- Mallas metálicas 8.186,08
5.2.3.- Remates de muro de cerramiento 625,95
6 Gestión de residuos 113.597,64
6.2.- Gestión de residuos inertes 87.609,33
6.2.1.- Transporte de residuos inertes 26.190,37
6.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 61.418,96
6.3.- Gestión de residuos peligrosos 25.988,31
6.3.2.- Transporte de residuos peligrosos 9.771,25
6.3.3.- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 16.217,06
7 Control de calidad y ensayos 383,92
7.1.- Estructuras de hormigón 383,92
7.1.1.- Barras corrugadas de acero 150,31
7.1.2.- Mallas electrosoldadas 146,74
7.1.3.- Hormigones fabricados en central 86,87
8 Seguridad y salud 40.500,68
8.1.- Sistemas de protección colectiva 19.294,19
8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 3,40
8.1.2.- Protección de fachadas 10.400,44
8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas 2.058,12
8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras 2.214,72
8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje 102,84
8.1.6.- Protección eléctrica 360,73
8.1.7.- Protección contra incendios 84,85
8.1.8.- Protección contra vertidos 37,40
8.1.9.- Vallado provisional de solar 4.031,69
8.2.- Formación 4.993,60
8.2.1.- Reuniones 2.873,60
8.2.2.- Formación del personal 2.120,00
8.3.- Equipos de protección individual 3.350,53
8.3.1.- Para la cabeza 117,81
8.3.2.- Contra caídas de altura 518,82
8.3.3.- Para los ojos y la cara 106,59
8.3.4.- Para las manos y los brazos 469,88
8.3.5.- Para los oídos 171,75
8.3.6.- Para los pies y las piernas 599,40
8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 981,90
8.3.8.- Para las vías respiratorias 384,38
8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 469,16
8.4.1.- Material médico 257,16
8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 212,00
8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 7.572,18
8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 2.247,36
8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 4.315,95
8.5.3.- Mobiliario y equipamiento 1.008,87
8.6.- Señalización provisional de obras 4.821,02
8.6.1.- Balizamiento 2.050,18
8.6.2.- Señalización horizontal 16,31
8.6.3.- Señalización vertical 305,70
8.6.4.- Señalización manual 11,16
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8.6.5.- Señalización de seguridad y salud 372,50
8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo 2.065,17
Total .........: 766.645,13
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
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1 Actuaciones previas
1.1 Actas e informes sobre el estado de la edificación
1.1.1 Actas e informes sobre estado de edificación ....................… 740,73
Total 1.1 Actas e informes sobre el estado de la edificación ..........: 740,73
1.2 Desconexión de acometidas y retirada instalaciones
1.2.1 Instalaciones audiovisuales .....................................… 99,84
1.2.2 Instalaciones de seguridad ......................................… 149,79
1.2.3 Instalaciones eléctricas ........................................… 29.784,63
1.2.4 Instalaciones de fontanería .....................................… 73.029,54
Total 1.2 Desconexión de acometidas y retirada instalaciones ..........: 103.063,80
1.3 Levantado de carpinterias .........................................… 37.736,48
1.4 Desratización, desinfección y eliminación de plantas
1.4.1 Desratizaciones .................................................… 1.314,36
1.4.2 Desinfecciones ..................................................… 2.081,06
Total 1.4 Desratización, desinfección y eliminación de plantas ........… 3.395,42
1.5 Desmontado de ascensores ..........................................… 8.025,63
1.6 Actuaciones previas urbanización ..................................… 4.698,84
1.7 Andamios y maquinaria de elevación
1.7.4 Montacargas .....................................................… 6.761,52
Total 1.7 Andamios y maquinaria de elevación ..........: 6.761,52
1.8 Vertido de residuos
1.8.1 Bajante de escombros ............................................… 1.006,14
Total 1.8 Vertido de residuos ..........: 1.006,14
Total 1 Actuaciones previas ..........: 165.428,56
2 Eliminación Fibrocemento ................................................… 58.284,41
3 Demoliciones
3.1 Estructuras
3.1.1 Hormigón ........................................................… 351.482,41
3.1.2 Acero ...........................................................… 13.132,00
Total 3.1 Estructuras ..........: 364.614,41
Total 3 Demoliciones ..........: 364.614,41
4 Acondicionamiento del terreno
4.1 Mejoras del terreno
4.1.1 Proyecciones ....................................................… 15.023,48
Total 4.1 Mejoras del terreno ..........: 15.023,48
Total 4 Acondicionamiento del terreno ..........: 15.023,48
5 Urbanización interior de la parcela
5.2 Cerramientos exteriores
5.2.1 Mallas metálicas ................................................… 8.186,08
5.2.3 Remates de muro de cerramiento ..................................… 625,95
Total 5.2 Cerramientos exteriores ..........: 8.812,03
Total 5 Urbanización interior de la parcela ..........: 8.812,03
6 Gestión de residuos
6.2 Gestión de residuos inertes
6.2.1 Transporte de residuos inertes ..................................… 26.190,37
6.2.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado .................… 61.418,96
Total 6.2 Gestión de residuos inertes ..........: 87.609,33
6.3 Gestión de residuos peligrosos
6.3.2 Transporte de residuos peligrosos ...............................… 9.771,25
6.3.3 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado ..............… 16.217,06
Total 6.3 Gestión de residuos peligrosos ..........: 25.988,31
Total 6 Gestión de residuos ..........: 113.597,64
7 Control de calidad y ensayos
7.1 Estructuras de hormigón
7.1.1 Barras corrugadas de acero ......................................… 150,31
7.1.2 Mallas electrosoldadas ..........................................… 146,74
7.1.3 Hormigones fabricados en central ................................… 86,87
Total 7.1 Estructuras de hormigón ..........: 383,92
Total 7 Control de calidad y ensayos ..........: 383,92
8 Seguridad y salud
8.1 Sistemas de protección colectiva
8.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abierto… 3,40
8.1.2 Protección de fachadas ..........................................… 10.400,44
8.1.3 Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálica… 2.058,12
8.1.4 Protección de huecos horizontales en estructuras ................… 2.214,72
8.1.5 Líneas y dispositivos de anclaje ................................… 102,84
8.1.6 Protección eléctrica ............................................… 360,73
8.1.7 Protección contra incendios .....................................… 84,85
8.1.8 Protección contra vertidos ......................................… 37,40
8.1.9 Vallado provisional de solar ....................................… 4.031,69
Total 8.1 Sistemas de protección colectiva ..........: 19.294,19
8.2 Formación
8.2.1 Reuniones .......................................................… 2.873,60
8.2.2 Formación del personal ..........................................… 2.120,00
Total 8.2 Formación ..........: 4.993,60
8.3 Equipos de protección individual
8.3.1 Para la cabeza ..................................................… 117,81
8.3.2 Contra caídas de altura .........................................… 518,82
8.3.3 Para los ojos y la cara .........................................… 106,59
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8.3.4 Para las manos y los brazos .....................................… 469,88
8.3.5 Para los oídos ..................................................… 171,75
8.3.6 Para los pies y las piernas .....................................… 599,40
8.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) ........................… 981,90
8.3.8 Para las vías respiratorias .....................................… 384,38
Total 8.3 Equipos de protección individual ..........: 3.350,53
8.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.1 Material médico .................................................… 257,16
8.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios .........................… 212,00
Total 8.4 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........: 469,16
8.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
8.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas ..............................… 2.247,36
8.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) ...........… 4.315,95
8.5.3 Mobiliario y equipamiento .......................................… 1.008,87
Total 8.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ..........: 7.572,18
8.6 Señalización provisional de obras
8.6.1 Balizamiento ....................................................… 2.050,18
8.6.2 Señalización horizontal .........................................… 16,31
8.6.3 Señalización vertical ...........................................… 305,70
8.6.4 Señalización manual .............................................… 11,16
8.6.5 Señalización de seguridad y salud ...............................… 372,50
8.6.6 Señalización de zonas de trabajo ................................… 2.065,17
Total 8.6 Señalización provisional de obras ..........: 4.821,02
Total 8 Seguridad y salud ..........: 40.500,68
Presupuesto de ejecución material 766.645,13
13% de gastos generales 99.663,87
6% de beneficio industrial 45.998,71
Suma 912.307,71
21% IVA 191.584,62
Presupuesto de ejecución por contrata 1.103.892,33
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TRES











A continuación se detalla el listado de planos: 
 00 Plano de situación y emplazamiento 
 01 Plano de Sótano 
 02 Plano de Semisótano 
 03 Plano de Planta baja 
 04 Plano de plantas tipo 
 05 Plano de cubiertas 
 06 Plano de alzado oeste 
 07 Plano de alzado este 
 08 Plano de sección tipo 
 09 Plano de equipos auxiliares de obra 
 10 Plano de vallados 
 11 Plano de desamiantado 
 12 Plano de casetas de obra y circulación 
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VALLADO NUEVO DE FINCA




TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
C
FINAL A LA FINCA
PUERTA DE ACCESO
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
DE MALLA DE TORSIÓN SIMPLE
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CASCO - MEDIDAS DE SEGURIDAD
B
A
ZONA DE APILADO DE PLACAS DE 
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
PELIGRO ZONA CON AMIANTO
FIBROCEMENTO EN EDIFICIO
SITUACIÓN DE MATERIALES DE 
EQUIPO DE PROTECCION DE AMIANTO
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TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
D
CAMIONES 
ZONA DE ESPERA PARA 
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
MAQUINARIA Y VEHICULOS




CASETAS DE OBRA, ASEOS
COMEDOR Y ALMACEN 
C
CAMIONES Y VEHÍCULOS
ZONA DE MANIOBRAS PARA 
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
CONTENED.




DE PELIGRO POR OBRA
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00 DEMOLICIÓN PLANTA CUBIERTA
Y SUPERIORES
01 DEMOLICIÓN PLANTAS INTERMEDIAS.
02 DEMOLICIÓN HASTA PLANTA BAJA.
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3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.1 MEMORIA 
 
Se elaborara una memoria con todos los aspectos que dan una idea del inmueble a 
demoler y aquellos aspectos que catalogan este Estudio como Estudio o Estudio Básico. 
 
1.1 Antecedentes 
1.1.1 Datos del proyecto 
 
- Nombre del Promotor: Promotores propietarios de la finca. 
- Domicilio de la obra: Calle del Termalismo nº23. 
- Nombre del autor del Estudio de Seguridad y Salud: Víctor Gutiérrez Esteban, referente al 
PROYECTO DE DERRIBO DEL COMPLEJO DEL TERMALISMO cuyo autor es también 
Víctor Gutiérrez Esteban, del cual, este Estudio forma parte. 
- Nombre del Coordinador de Seguridad y Salud: Víctor Gutiérrez Esteban, quien aprobará 
el Plan de Seguridad y Salud. 
- Se incluirán datos referentes al presupuesto de contrata y el del estudio de seguridad si 
no estuviera incluido. 
- Datos y superficies de la parcela:  
La finca del complejo Termalismo la componen dos parcelas, la primera fase 
1786004BE5318N0004IO con una superficie aproximada de 2.181 m2, y la segunda 
parcela 1786022BE5318N0008TD con una superficie aproximada de 2.806 m2, las dos se 
sitúan en lo alto de un promontorio a una cota de 75 msnm y lindando sus parcelas 
pertenecientes al municipio de Benicàssim con el término municipal de Oropesa del Mar. 
En la primera parcela, la parcela inicial del complejo se encuentran la edificación principal 
compuesta por planta sótano, semisótano, planta baja y cinco alturas. Con una superficie 
construida de 5719,2 m2, y también la piscina cubierta, una construcción exenta con una 
superficie construida de 400 m2. 




comparte medianera con el anterior edificio principal, y consta de planta sótano, 
semisótano, planta baja y cinco alturas, con una superficie construida de 4566 m2, existe 
también una piscina en ésta otra parcela, sin cubrir, situada más al norte de la parcela, la 
cual no va a ser objeto de intervención ni análisis y cualquier otro dato necesario para 
identificar el proyecto 
 
1.1.2 Objeto del Estudio 
El objeto del presente estudio es identificar los riesgos que se producen durante el 
desarrollo de la actividad del derribo de un inmueble, con el fin de tomar las decisiones 
técnicas, constructivas y de organización necesarias para aplicar los principios de la 
prevención. Así pues con este proyecto se pretende eliminar los riesgo o tener localizados y 
minimizados aquellos que no puedan ser eliminados 
 
1.1.3 Clasificación del Estudio. 
 
Este apartado se refiere a la identificación y diferenciación del proyecto que se está 
redactando como “Estudio de Seguridad y Salud” y no “Estudio BASICO de Seguridad y 
Salud”, mencionando el R.D: 1627/97 de 24 de octubre y los supuestos que los diferencian: 
1º- Presupuesto de contrata igual o mayor que 450.759,08 €, importe que supera y cumple 
los 766.645,13 € de la demolición actual. 
2º- Duración estimada, más de 30 días y el empleo simultaneo de más de 20 operarios, que 
también se tendrá que indicar cuanto está previsto que dure el proceso y el número de 
operarios que habrá. 
3º- La mano de obra, obtenida a partir de la suma de las jornadas trabajadas por el total de 
los operarios no sea superior a 500. Se estimara la duración de las jornadas y se 
comparara con esa cifra. 
1.1.4 Descripción de la edificación. 
Se indicara el emplazamiento de la obra y el centro sanitario más cercano, dando su 
dirección  y teléfonos de urgencias. Lo mejor es resaltar esta información de manera 
tipográfica o colocándola en un cuadro de manera que destaque del resto 
Breve descripción de las características constructivas referentes a la estructura, cubierta, 
tabiquería y señalando cualquier aspecto constructivo que vaya a interferir en la seguridad 




difícil instalar elementos de seguridad. 
Se hará también una descripción de los servicios públicos a retirar, tendidos eléctricos y 
conducciones, indicando si van sobre rasante o bajo las aceras. 
1.1.5 Numero de empresas y de operarios. 
Será necesario señalar el número de empresas que intervienen, normalmente en 
demoliciones es una única empresa, pero puede darse el caso de que otra empresa haga 
otra actividad como retirada de materiales peligrosos, maquinaria, etc. 
Los operarios que van a trabajar en cada fase, orientativamente las fases de la demolición 
pueden ser: 
FASE DE OBRA EMPRESA Y Nº DE OPERARIOS 
ACTUACIONES 
PREVIAS 
Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 6 operarios 
Alquileres de equipos: 4 operarios 
Alquiler casetas de obra: 2 operarios  




Contratista principal: 2 operarios 




Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 2 operarios 




Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 2 operarios 








Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 2 operarios 
Subcontratista Carpinterías: 8 operarios 
Alquileres de equipos: 4 operarios 
DEMOLICION Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 4 operarios 
TRANSPORTE 
DE RESIDUOS 
Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 8 operarios 
ACABADOS Y 
URBANIZACIÓN 
Contratista principal: 2 operarios 
Subcontratista: 4 operarios 
Subcontratista de Cercados Metálicos : 2 operarios 
Subcontratista de Gunitados: 4 operarios 
Alquiler casetas de obra: 2 operarios  
Tabla 2: Tabla de estimación de trabajadores en obra. 
 
- Apeos y Apuntalamientos 
- Instalaciones de protección a terceros 
- Instalaciones de protección colectiva 
- Corte de suministro de instalaciones 
- Retirada de elementos varios previos a la demolición: elementos reutilizables, 




- Apertura de huecos para el vertido de escombro 
- Instalación de tubos para vertido de escombro 
- Derribo de cubierta 
- Derribo de Estructura 
- Derribo de Tabiquería 
- Vertido de Escombros 
- Carga y retirada de escombros. 
Se indicara el número total y el máximo número de ellos que coinciden a la vez. 
1.1.6 Planning. 
Basándonos en los datos anteriores (fases y número de operarios) A continuación se 




















1.1.7 Instalaciones provisionales. 
Se describen las instalaciones provisionales que se prevean van a ser necesarias durante 
la demolición: 
Durante la ejecución del derribo del complejo Termalismo está prevista la instalación 
temporal de una caseta para almacenar pequeña herramienta, un comedor, una oficina de 
obra, unos aseos y una caseta de vestuarios, que tras la finalización del derribo, recogida 
de escombros, instalación del nuevo vallado de la finca y restantes tareas a ejecutar se 
recogerán 
 
- 1.7.1 Instalaciones eléctricas. 
Se debe describir aquí la instalación eléctrica provisional en esta parte de la memoria, si 
fuera necesario se indicaría el punto donde está localizada la toma en un plano. 
Normalmente la instalación constara de: 
- Un interruptor general magneto térmico. 
- Dispositivos de protección contra corto circuitos y sobrecargas (interruptores automáticos 
magneto térmicos). 
 - Interruptores diferenciales situados entre el interruptor general y los dispositivos de 
protección contra sobre cargas y corto circuitos. 
Sistema contra contactos indirectos 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
Defecto (interruptores diferenciales). 
Mangueras y cables 
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 
Si tenemos que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 




b) Los empalmes entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
Interruptores 
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
Cuadro Eléctrico 
Será metálico o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad 
(con llave). 
Se colocará dentro del edificio, para evitar la intemperie y lluvia 
Protegerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
Tomas de energía 
Las tomas de corriente Irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magneto térmicos. 
Toma de Tierra 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la 
instalación estará puesto a tierra. 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 
Alumbrado 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 




Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
- 1.7.2 Servicios de higiene y bienestar 
Estas instalaciones deben ser suficientes y adaptables a las necesidades del número de 
personas que van a intervenir en la demolición, pueden ser: 
· Instalaciones de comedor 
· Instalaciones de aseo 
· Instalaciones de vestuario 
La instalación de estos servicios dependerá del espacio que tengamos disponible según las 
condiciones del entorno, hay que tener en cuenta que la demolición no parte de un solar 
vacío como la construcción y no muchas veces será posible colocar estas instalaciones sin 
que suponga un riesgo para los operarios. Por ello hay que buscar soluciones alternativas 
como alquiler de un piso o alquiler del aseo a un bar cercano. 
- 1.7.3 Protecciones generales. 
Se dispondrá de un sistema de valla perimetral para cerrar el recinto e impedir el acceso a 
personas ajenas a la obra. Se tendrá que indicar: 
- Su situación en un plano 
- Si es preciso vallar algún sitio dentro la obra por la peligrosidad del trabajo que allí se 
realiza, por ejemplo, una zona donde se lance escombro. 
- Puertas de acceso para trabajadores y vehículos. 
- Señalización de circuitos para los vehículos de evacuación de escombros si fuera 
necesario. 
También se indicaran otros sistemas de protección general como la visera de protección o 
marquesinas, de las cuales se incluirá una descripción de estas: 
- Viseras estarán formadas por estructuras metálicas tubulares que sirven para sustentar 
los tablones o chapas metálicas de anchura suficiente para el acceso del personal, saliendo 
hacia el exterior 2,50 metros y convenientemente señalizadas. 
 





- Los tablones o chapas metálicas que formen la protección forman una superficie 
compacta y uniforme. 
1.1.8 Condiciones del entorno. 
- Descripción y estado de los edificios colindantes. 
La finca del Complejo del Termalismo está formada por dos parcelas exentas, que se 
comunican entre las dos. Lindan a vía pública y no tienen medianeras con construcciones 
ajenos, pero en el entorno existen otras construcciones. La finca situada al noreste, con 
referencia catastral 1984627BE5318N corresponde a una urbanización dentro del término 
municipal de Oropesa del mar, constituida por varios edificios pero que no tienen accesos a 
la urbanización del Termalismo, solamente se verían afectadas por nubes de polvo, ya que 
la distancia de separación entre ambas construcciones es mayor a 30m. 
En la vertiente oeste del Termalismo existen dos fincas, la finca 1786003BE5318N0001LY  
y la 1786002BE5318N0001PY. Las dos situadas a varios niveles inferiores en bancales 
desde la referencia de cota rodada. Ante la hipotética posibilidad de afección a éstas 
construcciones de polvo, cascotes o elementos contundentes durante las labores de derribo 
y posterior carga y gestión de los materiales del derribo se intentará ponerse en contacto 
con las propiedades para que se desplacen temporalmente a otras residencias de la 
localidad que son de su propiedad para evitar riesgos y facilitar las labores de ejecución del 
derribo y evitar y prevenir en la medida de lo posible situaciones de inseguridad derivadas 
del derribo. 
- Descripción y estado del terreno 
 
- Descripción de la situación del edificio, la calle donde está situado, el tráfico que la 
atraviesa, etc. Con objeto de planificar el tráfico de vehículos que entren y salgan de la 
obra. 
 
- Existencia de zonas con afluencia de público como mercados, colegios o núcleos de 
trabajo que puedan tener un horario de entrada y salida de personas. 
 
- Tamaño de la acera para ver si la valla impide el paso de peatones por la zona o hay que 
poner un paso protegido. 
 




puede ser retirado indicar las medidas de desvío que sean necesarias. 
 
- Localización de cualquier suministro (agua potable por ejemplo) u otras instalaciones que 
vallan enterradas y su situación. 
 
- Clima de la zona en previsión de lluvias o fuertes vientos que no puedan obligar a colocar 
arriostramientos o incluso a suspender los trabajos. 
 
- Centros médicos más cercanos incluidos número de teléfono y dirección 
 
1.2. MEMORIA DE SEGURIDAD. 
 
Aquí se describen los aspectos que tienen que tener que ver con la seguridad en el proceso 
de demolición, para su redacción primero enumeraremos las fases del proceso y luego se 
aplicaran los puntos que establece el R.D. 1627/97, que son: 
 
- Descripción de las fases. 
- Listado de los procesos 
- Enumeración de los riesgos evitables 
- Enumeración de los riesgos NO evitables. 
- Sistemas de protección 
- Descripción de materiales, maquinaria y medios auxiliares usados en la demolición. Así 
como fases podríamos citar: 
- Trabajos previos 
- Colocación de medios auxiliares 




- Retirada de materiales reutilizables y maquinarias 
- Demolición de cubierta 
- Demolición de tabiquería 
- Demolición de fachadas 
- Demolición de forjado 
- Demolición de pilares 
- Demolición de cimentaciones 
- Demolición de elementos singulares 
- Evacuación de escombros 
- Transporte a vertederos 
 
1.2.1 Trabajos Previos. 
 
Descripción de la actividad 
 
Antes de efectuar la demolición habrá que colocar ciertos elementos de seguridad, pero 
colocando la seguridad también es una operación de riesgo, por ello antes de que cualquier 
operario se suba a la estructura lo primero será colocar apeos y apuntalamientos en todas 
las plantas, mediante puntales metálicos con durmientes y sopandas. 
Si se va a trabajar en una cubierta inclinada habrá que colocar un cable salvavidas para 
ello lo primero será colocar el andamio y utilizar los medios auxiliares necesarios para 
reducir el riesgo como usar plataformas elevadoras, lo ideal es que se dejara en el 
momento de su construcción unos ganchos para mantenimiento, sino es así habrá que 
colocarlos. 
Luego habrá que tratar los huecos, en los huecos verticales se cegaran mediante 
travesaños de madera o cruces de San Andrés, también puede dejarse a “medio tapar” 
para evacuación  de escombros pero esto solo debe permitirse en un altura inferior a dos 
planta y si la zona de destino de los escombros se valla y se señaliza para prohibir el paso 




Los huecos horizontales pueden cegarse con redes por ejemplo o dejarse sin cegar para 
evacuar escombros, si se opta por esta última el hueco deberá hacerse más grande en 
cada planta para que los escombros no se dispersen al caer, también habrá que señalizarlo 
colocando unos puntales y unos travesaños en tres de sus cuatro lados. 
Lista de procesos 
- Apeos y apuntalamientos 
- Instalación de cables salvavidas para sujeción del cinturón de seguridad en cubiertas. 
- Señalización o cegado de huecos verticales 
- Señalización o cegado de huecos horizontales Enumeración de riesgos evitables 
- Caídas de altura. 
- Caídas de objetos y herramientas.  
Enumeración de riesgos NO evitables 
- Lesiones en manos o pies usando las herramientas  
Medidas de protección 
Los operarios usarán los equipos de protección individual necesarios: cinturones anticaidas, 
casco y guantes. 
1.2.2 Colocación de medios auxiliares. 
 
Descripción de la actividad 
Antes de efectuar la demolición habrá ocasiones en las que sea necesario colocar ciertos 
elementos auxiliares, en el caso de las demoliciones serán dos: andamios modulares 
metálicos (para trabajos de demolición de cubiertas y fachadas) y tubos de evacuación de 
escombros. 
Los andamios deberán colocarse sobre las bases cuadradas y se anclaran a la fachada del 
edificio o a otros elementos como barandillas. Las barras horizontales y verticales así como 
las plataformas se subirán a las alturas superiores con ayuda de una polea. 
Por último se cubrirán con una lona o malla para evitar emisiones de polvo. 




no de metal para que sea ligero y flexible. Cada planta contara con una boca de carga en 
cada  planta y la boca tendrá tapa que una tapa flexible. Los conductos deberán instalarse 
de  manera que no suponga una distancia muy larga para los operarios, para evitar así que 
carguen mucho tiempo con el escombro y evitar sobreesfuerzos, se recomienda que haya 
uno cada 20 metros en planta. 
 
Al final el conducto desembocara en un contenedor convenientemente tapado para evitar 
emisiones de polvo 
 
Lista de procesos 
- Colocación de durmientes. 
- Montaje de estructura tubular en planta baja. 
 - Colocación de anclajes. 
- Subida y colocación de estructura superior en plantas superiores. 
- Colocación de malla. 
- Colocación de tubos de evacuación de escombros Enumeración de riesgos evitables 
- Inestabilidad del andamio por montaje: Si el andamio dispone de las piezas cuadradas de 
base, convenientemente unidas a un durmiente de madera, y se revisan los anclajes, este 
es un riesgo que se puede evitar. 
- Inestabilidad del andamio por “efecto vela”: La lona o malla puede generar este efecto de 
inestabilidad, evitable en la fase de cálculo, añadiendo más anclajes. 
- Hundimiento del propio medio auxiliar, por sobrecarga, uso inadecuado al fin para el que 
se proyectó. 
- Vertido incontrolado de escombros: se evitara con una distribución racional de los tubos 
en planta colocando zonas de evacuación cercanas al trabajo de los operarios (para que no 
los arrojen donde primero puedan) 
 
Enumeración de riesgos NO evitables 




- Caída de materiales que afecten a los propios operarios o a personas ajenas a la obra. 
- Desprendimiento de la lona, el “efecto vela” puede que no mueva el andamio pero sí que 
puede tirar de la lona haciendo que caiga esta. 
Medidas de protección 
- Los operarios usaran cinturones anticaida, casco y guantes. 
- Se colocara una valla en el perímetro donde estén colocando el andamio, sobre todo si 
es una calle peatonal, donde un operario tendrá vigilar el paso de peatones bajo el 
andamio. 
- El andamio debe ser objeto de cálculo, en función con los trabajos que se van a realizar 
en él y la disposición de los elementos que lo conforman. 
- Debe ser montado por personal especializado y con vigilancia continua de un técnico 
competente. 
- Debe ser montado con husillos de regulación sobre durmientes. 
- El material del andamio debe subirse por medios mecánicos, o mediante poleas sobre la 
propia estructura del mismo. 
- Los trabajadores que efectúan el montaje, deben estar anclados a elementos auxiliares 
de montaje que se van colocando por encima del crecimiento del andamio, de modo que 
permanentemente estén protegidos de caída de altura. 
- A medida que crece el andamio se deben ir colocando los arriostramientos a la 
estructura, o fachada., tanto verticalmente como horizontalmente 
- Entre el andamio y el paramento de fachada, no se dejará un espacio superior a 30 cm. 
- Debe apoyarse sobre suelo estable y horizontal, vertiendo una solera de hormigón en los 
casos que sea necesario. 
- La plataforma de trabajo, debe tener como mínimo 60 cm, disponer de pasamanos, 
barandillas intermedia y rodapié. 
- Las cargas deben colocarse repartidas y no superar en ningún caso la máxima 
establecida. 
- El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar por el interior mediante escaleras 
con trampilla abatible. 





- Se debe impedir el paso por niveles inferiores a la zona de trabajo. 
- Las plataformas de trabajo deben ser resistentes y permanecer en perfecto estado de 
limpieza. 
- Se deben efectuar revisiones periódicas para comprobar la estabilidad. 
 
1.2.3 Labores previas de limpieza y retirada de materiales peligrosos. 
 
Descripción de la actividad 
 
En este apartado se hará referencia a todas las actividades de acondicionamiento 
necesarias para poder efectuar lo que entendemos por derribo propiamente dicho, por 
ejemplo la limpieza general, desinfección y retirada de aquellos materiales que estén 
catalogados como peligrosos según el código CER, siendo el más peligroso el amianto que 
tiene su propio capitulo (Plan de desamiantado) 
 
Se describirán los trabajos que hay que realizar en función del uso previo del edificio, en la 
memoria descriptiva del proyecto de demolición estarán recogidos: limpiezas, 
desratizaciones, localización de depósitos, etc. 
 
Se incluirán también la retirada de maquinarias que ya no sirvan como la del ascensor, 
aparatos de aire acondicionado, etc. 
 
En la retirada de materiales peligrosos se describirán brevemente las fases de retirada: 
producto encapsulador, desmontaje y envasado. 
 
Si hubiera que realizar a la vez diversos trabajos de este tipo se coordinaran para que los 





Lista de procesos 
 
- Limpieza y desinfección 
- Labores previas dependientes del uso 
- Retirada de materiales peligrosos. Enumeración de riesgos evitables 
- Que accidentes que afecten a un grupo de trabajo puedan afectar a otro por hallarse 
cerca o trabajando en la misma vertical. 
 
Enumeración de riesgos NO evitables 
 
- Infecciones por ambiente insalubre: con la limpieza general puede eliminarse este riesgo 
- Mordeduras de insectos o ratas: cuando exista este riesgo (en granjas, silos o viviendas 
rurales o cerradas durante mucho tiempo) se contratara un servicio de limpieza que anule 
este peligro. 
- Caídas a pozos: localizando, señalizando y vallando los pozos. 
- Accidentes relacionados con el uso previo, como por ejemplo accidentes con pólvora en 
instalaciones militares, depósitos de gasolina etc., siguiendo las prescripciones de la 
memoria descriptiva deben anularse esos riesgos. 
- Contagio de enfermedades debido a la presencia de amianto u otros materiales: 
siguiendo lo prescrito en el plan de desamiantado y efectuado por un equipo competente 
este riesgo también se elimina. 
- Caída de materiales y herramientas 
- Inhalación de polvo 
- Caídas al mismo nivel por tropiezos con escombros. Medidas de protección 
- Los operarios usaran, casco y guantes, también botas de seguridad y gafas antipolvo. 




uso de estos equipos especialmente en caso de presencia de amianto y trabajos de 
retirada del mismo. 
- Se harán turnos de 4 horas en caso de presencia de materiales peligrosos como amianto. 
- Se seguirán las instrucciones de embalado y etiquetado especial que deben estar 
descritas en el plan de desamiantado. 
 1.2.4 Retirada de materiales reutilizables. 
 
Descripción de la actividad 
Una vez que el inmueble está limpio se retirarán los materiales que pueden tener un uso 
posterior en otra obra (tejas, elementos decorativos, etc.) o materiales reciclables como el 
vidrio. 
Los materiales reutilizables pueden estar en cualquier parte, si es interiores los riesgos son 
mínimos, habrá que llevar especial atención con los situados en la cubierta (como las tejas) 
para retirarlos será necesario haber instalado previamente los elementos auxiliares 
necesarios, es decir, andamios y elementos de seguridad como un cable de vida en la 
cumbrera para poder usar un arnés o cinturón anticaida. 
También con aquellos cuya retirada entre en conflicto con la seguridad como es, por 
ejemplo,  el caso de algunas barandillas que pueden ser reutilizadas pero también sirven 
como elemento de seguridad. La solución pasa por hacer un análisis de los materiales para 
prever cuando se dan estos casos y sustituirlos por los elementos de seguridad adecuados 
antes de que  empiece la demolición. 
Lista de procesos 
 
- Retirada de elementos reutilizables que puedan servir de seguridad 
- Sustitución de los anteriores por un sistema equivalente 
- Retirada de otros elementos reutilizables. Enumeración de riesgos evitables 
- Caída por el hueco de escalera retirando las barandillas 





Enumeración de riesgos NO evitables 
 
- Caída de materiales y herramientas 
- Inhalación de polvo 
- Heridas en pies y manos. Medidas de protección 
Los operarios usaran, casco y guantes, también botas de seguridad y gafas antipolvo. 
Llevaran mascaras antipolvo. 
 
1.2.5 Demolición de cubiertas de ladrillo. 
 
Descripción de la actividad 
 
Si es plana se demolerá como un forjado más teniendo en cuenta el peligro de caída de 
altura. 
Si es inclinada: sea del material que sea, lo primero será e comprobar que los andamios, 
reúnen las condiciones mínimas de calidad y seguridad especificada en el proyecto de  
demolición. Normalmente, el material de cubrición se retirara de manera manual, el 
operario deberá disponer de arnés y para ello tendrá que haber un cable de vida al que 
anclar el arnés. 
Después se retirara el material de formación de pendientes, si son cerchas de madera  se 
cortaran y se retiraran con una grúa que los suspenda previamente, si son de ladrillo 
(tableros de bardos), se demolerán estos de manera manual o con maquinaria de manos, 
se demolerán los tabiquillos después usando el mismo sistema. 
 Lista de procesos 
 
- Retirada del material de cubierta 
- Demolición del material de pendientes 




- Caídas de altura por la realización propia de los trabajos. Enumeración de riesgos NO 
evitables 
- Caídas de objetos o escombros. 
- Lesiones de pies y manos por el uso de maquinaria o herramientas. 
- Colapso inesperado de elementos constructivos, por ejemplo en cubiertas con cerchas de 
madera con riesgo de podredumbre. 
Medidas de protección 
 
Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad. 
Apuntalamiento de todas las plantas. 
Uso de plataformas elevadoras desde el operario pueda trabajar sin necesidad de subirse a 
la cubierta. 
Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán tomar las 
siguientes medidas de protección: 
 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada conservación. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina desconectada. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 
- La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable. 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 
- Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado. 




- No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación... 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y nunca a la inversa. 
 
1.2.6 Demolición de cubiertas metálicas (cerchas) 
 
Descripción de la actividad 
Se retirará el material de cubrición, preferiblemente desde una plataforma elevadora o  
andamio para evitar que el operario se suba a la cubierta, pero si no es posible se instalara 
un cable de vida y se proveerá al operario con botas antideslizantes. 
Una vez retirado el material de cubrición (planchas de fibrocemento) se demolerá la cercha, 
para ello se suspenderá la cercha con una grúa y cortarán con soplete y desde el andamio, 
los apoyos de la cercha dejándolo de manera que se facilite el vuelco. 
Seguidamente se cortaran (siempre con el soplete) las correas de unión entre dos cerchas 
se hará en la parte más próxima al siguiente pro tico y una vez se haya roto ese vínculo se 
descenderá al suelo con la grúa, una vez en el suelo se cortarán las correas que quedan 
unidas a la cercha. 
 Lista de procesos 
 
- Retirada de material de cubrición 
- Corte con soplete de apoyos en cercha 
- Corte de las correas de unión entre dos cerchas 
- Descenso al suelo 
- Corte en el suelo de las correas en la cercha Enumeración de riesgos evitables 






Enumeración de riesgos NO evitables 
- Incendio y explosión. 
- Quemaduras por contacto con superficies calientes 
- Proyección de partículas incandescentes procedentes de la soladura 
- Quemaduras y conjuntivitis en ojos por radiación infrarroja 
- Intoxicaciones por inhalación de humos y gases procedentes de la soldadura 
- Sobreesfuerzos 
- Aplastamientos por caída de las botellas 
- Exposición a amiantos en el material de cubrición 
Medidas de protección. 
Uso de casco, arnés anticaída y botas antideslizantes para trabajos de retirada de material 
de cubrición. 
Para los trabajos que necesiten de soplete se usaran los EPIS: 
- Casco certificado 
- Guantes de cuero 
- Manguitos de cuero 
- Polainas de cuero 
- Mandil de cuero 
- Pantalla de protección radiaciones infrarrojas. 
- Gafas de soldador 
- Botas de seguridad. 
- Protección auditiva. 
 




- El soplete debe disponer de marcado CE, la declaración de conformidad del fabricante y 
el manual de instrucciones. 
- Todo operario que la utilice debe haber sido instruido sobre el manejo y funcionamiento 
de la misma. 
- Las botellas se moverán en carro portabotellas, e irán sujetas al mismo, para evitar su 
vuelco. 
- Las  botellas   con  gas  comprimido,   no  se  dejarán   al  sol  donde  podrían  alcanzar
 altas temperaturas que generaría riesgo de explosión. 
- Las válvulas de corte, estarán protegidas con sus caperuzas. 
- Las mangueras se revisarán periódicamente, distinguiéndose por sus colores para 
comburente  y combustible. 
- El almacenamiento de botellas se realizará en lugares protegidos, con las botellas en 
posición vertical y debidamente señalizado. 
- No se colocará material inflamable en la zona de trabajo. 
- Se mantendrá un extintor en la zona de trabajo 
  
1.2.7 Demolición de tabiquería 
 
Descripción de la actividad 
 
Se demolerán antes del forjado superior no sin antes haber apuntalado bien el forjado. 
El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba abajo y se señalizara y se prohibirá el 
paso en la zona de la cara opuesta donde se halle el operario demoliendo. 
Conforme avanza la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la 
carpintería interior. 
En los tabiques revestidos (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición 
de  todo el elemento en conjunto. 




martillos picadores manuales. 
Lista de procesos 
- Demolición de tabiquería Enumeración de riesgos evitables 
- Accidentes por proyección de escombros al no poder acceder a la zona contraria a donde 
se halla el operario. 
Enumeración de riesgos NO evitables 
- Lesiones de pies y manos por el uso de maquinaria o herramientas. 
- Lesiones de pies y manos por caída de escombros mientras se está demoliendo. 
- Lesiones auditivas por ambiente ruidoso. 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Vibraciones 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendios. Medidas de protección 
- Uso de equipos de protección individual: casco, guantes antivibratorios, cinturones y 
arneses anticaida, botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de 
la maquinaria y gafas anti proyección de partículas. 
 
Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán tomar las 
siguientes medidas de protección: 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada conservación. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina desconectada. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 




- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 
- Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado. 
- Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas 
protecciones... 
- No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación... 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y nunca a la inversa. 
  
1.2.8 Demolición de fachadas. 
Descripción de la actividad 
 
El primer paso será comprobar que no la fachada no tiene un aplacado que queramos 
recuperar antes de demoler, en ese caso se retirara antes con ayuda de un andamio. 
 
Como se ha explicado en puntos anteriores los huecos deberán estar cegados antes de 
empezar la demolición., entonces se demolerá la fachada (o muro) por técnicas de presión 
mecánica desde fuera hacia dentro, si tiene varias plantas se hará de manera manual 
desde un andamio hasta que se pueda alcanzar la altura de la pluma de un vehículo. 
Lista de procesos 
 
- Retirada de aplacados 
- Demolición manual hasta donde pueda llegar el vehículo. 
- Demolición del resto de las fachadas. Enumeración de riesgos evitables 






Enumeración de riesgos NO evitables 
 
- Lesiones de pies y manos por el uso de maquinaria de mano. 
- Caída de escombros 
- Lesiones auditivas Medidas de protección 
Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de la maquinaria. 
 
Si se va a usar el método de empuje mediante retroexcavadoras u otro tipo de maquinaria 
pesada como martillo se aplicarán las medidas generales de este tipo de máquinas: 
 
- No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina funcionando. 
- Tener la máquina en perfecto estado de mantenimiento mediante el correspondiente libro 
- La intención de moverse se hará con el claxon. 
- Dispondrá de un extintor. 
- Debe disponer de avisador acústico de maniobra de marcha atrás. La cabina estará 
cerrada insonorizada. 
- La cabina estará dotada de protección antivuelco. Dispondrá de aire acondicionado. 
- Dispondrá de asiento anatómico antivibratorio 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y la puesta de la marcha en 
sentido contrario a la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 
golpes. Se colocará un vallado en el entorno de trabajo de la máquina. La zona de trabajo 
estará debidamente señalizada. 
- Se tendrá en cuenta la pendiente de trabajo para elegir el sistema de tracción de la 




- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedara plegada sobre la máquina o 
apoyada en el suelo, si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave de contacto. 
- Durante los trabajos la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
- Estará PROHIBIDO el transporte de personas en las máquinas. 
- Se prohíbe utilizar estas máquinas para elevar a los trabajadores 
- No se circulará a velocidad excesiva. 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 - No se acopiarán las tierras cerca del borde de la excavación 
- Al descender por la rampa, se hará marcha atrás, y el ascenso marcha adelante. 
- Se colocarán topes de seguridad en las rampas y bordes de excavación. 
- Se colocará una baliza de separación entre los trabajadores que estén en las zanjas y la 
zona que este abriendo la máquina. 
- Todo el personal que utilice estas máquinas, habrá recibido la formación específica que 
les cualifique. Será obligatorio el uso de los equipos de protección 
- La máquina dispondrá de peldaños de acceso y agarraderas. 
- Dispondrá de señal acústica de maniobras 
- Todas las partes móviles dispondrán de protecciones y resguardos. 
1.2.9 Demolición de escaleras. 
 
Descripción de las actividades 
 
La demolición se hará de arriba abajo, señalizando y prohibiendo el paso en los tramos 
inferiores, primero se retiraran todos los peldaños y losas del rellano, la losa se retirara 




que se apoya. 
Se tendrá que colocar previamente una vía para acceso o evacuación al forjado superior, 
puede ser mediante andamio perimetral o con una plataforma elevadora, pero no se retirara 
la escalera sin estudiar este acceso. 
 
Listado de actividades 
 
- Retirada de pavimento 
- Retirada de peldañeado 
- Demolición de losa 
 Enumeración de riesgos evitables 
 
- Desplome de la losa sobre operarios que se hallen debajo. Enumeración de riesgos NO 
evitables 
- Caídas por el hueco de la escalera 
- Caídas de objetos o escombros. 
- Inhalación de polvo. 
- Ruido de la maquinaria manual. 
- Lesiones por el uso de maquinaria manual o de oxicorte. Medidas de protección 
 
Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de la maquinaria. 
Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán tomar las 
siguientes medidas de protección: 
 




- El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada conservación. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina desconectada. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 
- La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable. 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 
- Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado. 
- Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas protecciones. 
- No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación... 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y nunca a la inversa. 
 
1.2.10 Demolición de forjado. 
 
Descripción de las actividades 
 
Después de retirar todos los elementos así como el de revestimiento que haya encima, y el 
falso techo que hay debajo (si es que lo hubiere) y después de haber apuntalado todo el 
forjado así como los voladizos que pueda haber, entonces se empezara la demolición para 
ello se demolerá el entrevigado, normalmente por presión, sin romper las viguetas las 
cuales se suspenderán en sus extremos anulando los apoyos y apuntalaran en la zona 
central, cortándose entonces. 
 
Las vigas y jácenas se suspenderán o se apearan como las viguetas, lo ideal es sostenerla 
con un cable por uno de los extremos, en ese extremo descubrir la armadura y luego 




extremo donde tenemos el cable (primero la inferior y luego la superior) luego la armadura 
superior del lado opuesto, entonces se deja caer el cable para que caiga la viga, el cable se 
cambia de sitio y se corta la armadura inferior que falta. 
 
Listado de actividades. 
 
- Inspección para asegurarse de que los apuntalamientos están correctamente y que todos 
los elementos que gravitan sobre él han sido retirados. 
- Demolición de elementos de entrevigado 
- Suspensión de viguetas 
- Apuntalado de zona central 
- Corte de uno de los extremos 
- Suspensión y apuntalado de las vigas 
- Dejar al descubierto las armaduras 
- Corte por un extremo  
 
Enumeración de riesgos evitables 
 
- Desplome de vigas o viguetas.  
- Caídas de altura desde forjados. 
- Caídas de objetos o escombros. 
- Caídas en huecos sin señalizar. 
- Inhalación de polvo. 
- Ruido de la maquinaria manual. 





Medidas de protección 
Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de la maquinaria. 
Como toda actividad donde se usen martillos picadores manuales se deberán tomar las 
siguientes medidas de protección: 
 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada conservación. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina desconectada. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, generalmente. 
- La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable. 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos siempre se realizarán en plataformas y en posición estable. 
- Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado. 
- Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas con las debidas protecciones. 
- No se efectuarán empalmes en las mangueras de alimentación. 
- No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y nunca a la inversa. 
- En trabajos prolongados, se hará rotación de personal para evitar vibraciones excesivas y 
el síndrome del dedo blanco. 
- Se procurará realizar el trabajo utilizando el propio peso del martillo, y en posiciones 
forzadas, en las que el trabajador tenga que soportar el peso de la herramienta. 
- Se protegerá la zona inferior donde se utiliza el martillo. 




un obstáculo para el resto de los trabajadores. 
 
1.2.11. Demolición de pilares 
 
Descripción de la actividad 
 
Después de dejar los soportes totalmente despejado, se ataran dos tirantes que servirán: 
uno de contrapeso y otro servirá para derribar el pilar, habrá que despejar una zona 
equivalente a una vez y media la altura del pilar, después se dejaran al descubierto las 
armaduras usando maquinaria manual, y se cortaran las armaduras, una sola de las caras 
derribando el pilar por empuje y cortando después el resto de las armaduras. 
  
 
Listado de actividades. 
 
- Atirantado del pilar 
- Picado del hormigón (descubrimiento de la armadura) 
- Corte de la armadura 
- Derribar el pilar 
 
Enumeración de riesgos evitables 
 
- Colapso incontrolado del elemento mientras se cortan las armaduras.  
Enumeración de riesgos NO evitables 
- Rotura del cable produciendo “efecto látigo”  




Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de la maquinaria de 
corte de armaduras. 
Revisión de los cables que se van a utilizar. 
 
1.2.12. Demolición de cimentaciones 
 
Descripción de la actividad 
 
Las cimentaciones pueden demolerse bien con empleo de martillos rompedores de manejo 
manual, o mediante otro tipo de maquinaria incluidas retroexcavadoras cuando se trate de 
cimentaciones de mampostería que podemos encontrar en edificios. 
Las zonas donde esté trabajando la maquinaria se señalizaran y se planificara el trabajo 
para que no pasen operarios por esa zona. 
Si se usa maquinaria con brazos y plumas de gran longitud habrá que tener cuidado con los 
cables de alta tensión. 
 
Listado de actividades. 
 
- Dejar al descubierto la cimentación 
- Demoler la cimentación  
Enumeración de riesgos evitables 
- Accidentes y atropellos con la maquinaria al maniobrar marcha atrás o en el movimiento 
de giro. 
- Electrocución por interferencias con líneas de alta tensión  
Enumeración de riesgos NO evitables 





- Exposición a ruido. 
- Altas temperaturas en la cabina. Estrés térmico. 
- Riesgo de caída en ascenso y descenso de la máquina 
- Vibraciones 
- Incendio 
- Quemaduras con partes calientes de la máquina.  
Medidas de protección 
- Uso de equipos de protección individual: casco, guantes, cinturones y arneses anticaída, 
botas de seguridad, además de tapones o auriculares contra el ruido de la maquinaria. 
- Se apuntalaran las zonas donde el terreno pueda verse más débil. 
 
 
- Se colocará la señalización en el entorno de la maquinaria. 
- Si la demolición se hace usando una retroexcavadora o maquinaria similar se tomarán las 
siguientes medidas de protección comunes a otras actividades que usan esta maquinaria. 
- No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina funcionando. 
- Tener la máquina en perfecto estado de mantenimiento mediante el correspondiente libro 
- La intención de moverse se hará con el claxon. 
- Dispondrá de un extintor. 
- Debe disponer de avisador acústico de maniobra de marcha atrás. La cabina estará 
cerrada e insonorizada. 
- La cabina estará dotada de protección antivuelco. Dispondrá de aire acondicionado. 
- Dispondrá de asiento anatómico antivibratorio. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y la puesta de la marcha en 




- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 
golpes. Se colocará un vallado en el entorno de trabajo de la máquina. La zona de trabajo 
estará debidamente señalizada. 
- Se tendrá en cuenta la pendiente de trabajo para elegir el sistema de tracción de la 
maquina a usar. 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedara plegada sobre la máquina o 
apoyada en el suelo, si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave de contacto. 
- Durante los trabajos la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
- Estará PROHIBIDO el transporte de personas en las máquinas. 
- Se prohíbe utilizar estas máquinas para elevar a los trabajadores 
- No se circulará a velocidad excesiva. 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- No se acopiarán las tierras cerca del borde de la excavación 
- Al descender por la rampa, se hará marcha atrás, y el ascenso marcha adelante. 
- Se colocarán topes de seguridad en las rampas y bordes de excavación. 
- Se colocará una baliza de separación entre los trabajadores que estén en las zanjas y la 
zona que este abriendo la máquina. 
- Todo el personal que utilice estas máquinas, habrá recibido la formación específica que 
les cualifique. Será obligatorio el uso de los equipos de protección 
- La máquina dispondrá de peldaños de acceso y agarraderas. 
- Dispondrá de señal acústica de maniobras 
- Todas las partes móviles dispondrán de protecciones y resguardos. 
1.2.13 Demolición de elementos singulares 
Aquí se describirá cualquier elemento de especial importancia propio de cada demolición: 




mismo esquema usado hasta ahora. 
 
1.2.14 Evacuación de escombros 
Descripción de los trabajos 
Después de demoler los elementos, hay que retirar los escombros para evitar que molesten 
en los sucesivos trabajos e incluso que provoquen accidentes. 
Lo normal es hacerlo de manera manual y arrojarlos por el hueco destinado para ello o por 
los canales de evacuación 
Listado de actividades. 
 
- Carga de escombros 
- Vertido en canales o huecos 
 Enumeración de riesgos evitables 
- Lesiones producidas por proyección de escombros: los lugares destinados para ello 
estarán convenientemente señalizados y protegidos como para que los operarios sepan 
que no deben pasar por ahí pues existen riesgos de accidente. 
- Lesiones al cargar con el escombro durante mucho tiempo: los lugares de evacuación 
estarán distribuidos de forma racional para evitar cargar largas distancias con el escombro. 
 
Enumeración de riesgos NO evitables 
 
- Lesiones ergonómicas al cargar con el escombro. 
- Inhalación de polvo. 
- Lesiones por caídas de cascotes  
Medidas de protección 





1.2.15 Transporte a vertederos 
 
Descripción de los trabajos 
 
Lo normal es llevarlo a vertedero en camiones o si está muy cerca en otro vehículos de 
carga como dumpers. Habrá que señalizar la zona de paso para camiones, siendo 
obligatorio que un operario dirija las maniobras desde fuera del camión. 
Mientras el camión realiza maniobras de movimiento no permanecerá nadie en las  
proximidades del camión en el momento de realizar dichas las maniobras. 
Muchas veces será necesario que se corte el tráfico de manera momentánea siempre 
acompañado del operario que ira guiando al camión desde fuera. 
Por último el camión que salga deberá ir cubierto con una malla para evitar proyecciones de 
escombros. 
 
Listado de actividades 
- Carga a vehículo 
- Transporte a vertedero. Enumeración de riesgos evitables 
- Atropellos con camiones y maquinaria, sobretodo en maniobras de marcha atrás. 
- Golpes y atropellos a personas o cosas en el movimiento de giro. 
- Proyección de escombros. 
Enumeración de riesgos NO evitables 
- Caída de elementos o materiales sobre la cabina del camión. 
- Exposición a ruido. 
- Altas temperaturas en la cabina. Estrés térmico. 






- Quemaduras con partes calientes de la máquina. 
- Pinchazos en las ruedas. Medidas de protección 
- Elementos de señalización, como señales de tráfico provisionales. 
- El operario que dirija la salida del camión deberá llevar el chaleco reflectante 
homologado. 
- Se revisaran los espejos retrovisores 
- Se dispondrá de un extintor en lugar accesible y visible 
- El camión dispondrá de señal acústica de maniobra de marcha atrás, además toda 
intención de moverse se hará con el claxon 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
- No se levantará la caja con el camión situado perpendicularmente a la pendiente, para 
evitar el vuelco. 
- El conductor permanecerá fuera de la cabina en las operaciones de carga. 
- Si tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 
 - La descarga de material en las proximidades de una zanja, pozo o cualquier otra 
excavación se hará a una distancia mínima de 1,50 m siempre que el terreno lo permita a 
juicio de la dirección técnica de las obras. Se colocarán topes y calzos. 
- No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina funcionando. 
- Tener el camión en perfecto estado de mantenimiento mediante el correspondiente libro 
- Todas las partes móviles deben disponer de protecciones y resguardos. 






3.2 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL. 
 
Según el RD 1627/97en su artículo 5.2b en este caso, al igual que en el capítulo dedicado 
al pliego de condiciones para el proyecto general de demolición, aquí haremos una relación 
lo más general posible de todos los aspectos que deben ser recogidos en el pliego de  
condiciones de seguridad, para que sirva de guía a la hora de elaborar un pliego real que 
se adapte a la realidad de la demolición. 
Como en todo Pliego de Condiciones, podremos dividir este en cuatro epígrafes:  
1.- CONDICIONES DE CARÁCTER FACULTATIVO 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS APLICADAS A LA DEMOLICIÓN 
3.- CONDICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
4.- CONDICIONES ECONOMICAS 
 
3.2.1 CONDICIONES DE CARÁCTER FACULTATIVO 
 
Donde se definen las distintas personas (físicas o no) que intervienen en la obra desde el 
punto de vista de la seguridad, en cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales: 
 
3.1.1 Servicio de Prevención 
 
Cada empresa tendrá un Servicio de Prevención que se define en el artículo 31 de la Ley 
31/1955 de Prevención de Riesgos Laborales como: “el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 




asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados”. 
 
3.1.2 Delegado de Prevención 
 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
seguridad y salud. Su número dependerá del número de trabajadores de la empresa. 
 
3.1.3 Coordinador de seguridad 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud es el técnico competente designado por el 
promotor que tiene las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1°. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
2°. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 
Decreto. 
  




modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 




Es la persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza la obra. Desde el punto de 
vista de la Seguridad y Salud, él será quien designe al Coordinador de Seguridad y Salud y 




Es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar la demolición poniendo para ello los medios humanos y materiales. 
Respecto a materia de seguridad cada contratista está obligado a cumplir el Plan de 
Seguridad y Salud, elaborar un Plan de Seguridad que deberá ser aprobado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución. 
Deberá tener un Servicio de Prevención propio o contratado y un Delegado de Prevención 
que coordine con el con la Dirección de Obra la seguridad y salud laboral descrita en el 







Es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista principal el 
compromiso de ejecutar determinadas partes de la obra poniendo para ello los medios 
humanos y materiales. 
El subcontratista está obligado a conocer, adherirse y cumplir el Plan De Seguridad y Salud 
elaborado por la contrata principal. 
 
3.1.7 Trabajador Autónomo 
 
Es la persona física distinta del contratista y subcontratista que realiza de forma personal y 
directa una actividad y que asume contractualmente ante el promotor, contratista principal o 
subcontratista el compromiso realizar dicha actividad. 
El trabajador autónomo realizara su propio Plan de Seguridad y Salud o se adherirá al Plan 
de Seguridad elaborado por el contratista principal o subcontratista. 
  
3.2.2 CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
3.2.1 Para terceros no intervinientes en la obra. 
 
- Se instalaran plataformas voladas de línea de fachada sobre la vía pública para evitar la 
caída de escombros, estas plataformas deberán tener un ancho mínimo de 1,50 m, siendo 
recomendable 2,50 m y será realizada de madera o chapa metálica, y deberá ser resistente 
para su uso, será instalada a nivel de la primera planta. 
- Todo el recinto de la obra que linde con vías públicas será vallado con un cercado de 
2,00 metros de altura y separado de la fachada al menos 1,50m. Esta valla deberá llevar 
señales luminosas en todas las esquinas y cada 10 m de longitud en caso de obstaculizar 




- Dos puertas de acceso una para vehículos y otra para personas. 
- Se protegerán los servicios públicos e instalaciones que pasen cerca de la finca a 
demoler como bocas de riego, pozos de saneamiento y todo tipo de conducciones que 
pasen por la fachada como telefonía y telecomunicaciones, electricidad, etc. 
- Todos los servicios que se retiren deben ser comunicado previamente a la compañía 
suministradora. 
- Se deberá proteger también el mobiliario urbano 
- Se instalara una lona para proteger del polvo, esta lona se instalara en el andamio y se 
retirara conforme vaya avanzando la demolición, manteniéndola 2 plantas por encima de la 
planta en la que estamos demoliendo. 
- En referencia a la protección contra el polvo cuidaremos que las tolvas o conductos 
verticales de evacuación estén firmemente sujetos y no presenten roturas por las que 
puedan escaparse escombro o polvo. 
 
3.2.2 Equipos de Protección colectiva 
 
- Las barandillas, serán resistentes tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de pasamanos, un rodapié de protección de 15 centímetros de altura y un listón 
intermedio 
- Los antepechos o barandillas deberán ser usados como protección no retirándolos hasta 
que no sea necesario. En caso de retirarlos deberán ser sustituidos por barandillas 
provisionales de obra, antes del comienzo de las demoliciones. 
- La Demolición de muros de fachadas se realizaran desde un andamio paralelo a dicha 
fachada e independiente de ella. Nunca estará a 25 cm. por encima del muro ni 1,50 metros  
por debajo de dicho nivel. Las plataformas deberán de ser de 80 cm. de ancho y con 
barandillas de 90cm. de altura con rodapié y listón intermedio. 
- Los accesos a la obra deberán ser dos: uno para vehículos y otro para personas, ambos 
deberán estar convenientemente señalizados. 
- Los huecos que no estén en la ruta de paso establecida deberán ser condenados para 





3.2.3 Equipos de Protección Individual 
 
- Casco: de seguridad y certificado. 
- Cinturón de seguridad y certificado siempre que el operario no trabaje en una situación 
estable, no se hayan podido poner protecciones a terceros y exista un punto sólido donde 
sujetarlo. 
- Gafas antifragmento de montura integral, certificadas de plástico neutro, en aquellas 
partes que existan riesgo de proyección de escombro. 
- Guantes de cuero o lona para manejo de punteros, martillos neumáticos o se estén 
retirando materiales de derribo, o siempre que existan riesgos de cortes y arañazos. 
- Calzado de seguridad certificados contra caída de objetos con plantilla reforzada si existe 
riesgo de penetración de clavos. 
- Mono de trabajo se usara siempre y bien ajustado. 
- Protecciones auditivas: se usaran para trabajos con martillos neumáticos y pistoletes 
eléctricos, para demolición de muros de gran espesor, bóvedas, cimentaciones, etc. 
- Equipos de cuero (guantes, mandiles y cubre-botas) y pantallas de soldadores para 
trabajos de oxicorte, como corte de vigas. 
- Mascarillas buco nasales o pantallas faciales cuando haya riesgo de producción elevada 
de polvo. 
- Casco protector 
- Guantes de Lona 
- Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada 
- Mascarilla antipolvo 
 
3.2.4 Medios auxiliares 
 
Este apartado se refiere sobre todo a los andamios, estos andamios deberán proyectarse, 





Las plataformas de trabajo, las pasarelas y escaleras de los andamios deberán tener la 
barandilla (incluido listón intermedio y rodapié) para evitar la caída de personas y objetos. 
Los andamios deberán ser revisados por la empresa especializada o servicios de 
prevención: antes, a intervalos, después de su puesta en servicio, cualquier modificación, 
periodo de no utilización, etc. 
Deberá tenerse especial cuidado en inmovilizar los andamios móviles para evitar 
desplazamientos no deseados. 
 
3.2.5 Equipos y maquinaria 
 
Se cumplirá lo prescrito en los artículos que regulan el uso de la maquinaria que son: el 
Real Decreto 1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad en las 
Maquinas y el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Cualquier equipo que se use en obra tendremos que tener: 
 
- Instrucciones de uso, expendidas por el fabricante o importador 
- Instrucciones técnicas complementarias 
- Normas de seguridad de la maquinaria 
- Placa de Identificación 
- Certificado europeo (marcado “CE”) 
 
Para cualquier maquinaria que usemos en la demolición las condiciones técnicas deberán 
ser: 
 
- Estar bien proyectados y construidos desde el punto de vista ergonómico. 




- Utilización adecuada por operarios con formación. 
- Deberán ser resistentes y estar protegidas contra el aplastamiento. 
 
3.2.6 Protección contra incendios 
 
Para evitar riesgos hay dos principios fundamentales de actuación: 
 
- El contratista deberá suministrar un plano con las vías de evacuación del edificio, sobre 
todo si se está demoliendo un edificio especialmente grande. 
- Prohibición absoluta de encender hogueras, soldadura o utilización de mecheros en el 
lugar de trabajo, si no hay un extintor preparado 
Esto  es especialmente importante en una demolición donde la estructura puede estar 
dañada  y no tener la resistencia al fuego original. 
 
3.2.7 Control de accesos a la obra 
 
El coordinador de seguridad y salud deberá tener conocimiento de las medidas necesarias 
para que solo acceda a la obra el personal autorizado. 
Cada empresa realiza este control de manera distinta, el Coordinador de Seguridad, podrá 
informarse sobre cómo se realiza y decidir si sería más conveniente otro modelo. 
El Coordinador puede pedir una relación de personas autorizadas y responsables o de su 
condición para ser autorizadas, relación que será entregada por el contratista. 
Los contratistas designarán una o varia personas como responsables de controlar el 
acceso a la obra y comunicarán esa designación al coordinador. 
El Coordinador dará también instrucciones para el control de acceso como sistema de 





3.2.8 Servicios higiénicos, locales de descanso, comedores y locales de primeros 
auxilios 
 
Los trabajadores deberán disponer instalaciones para poder comer o preparar comidas 
fuera de la obra de demolición. 
Se deberá disponer de un vestuario adecuado para el número de trabajadores, deberán 
disponer de asientos e instalaciones que permitan poner la ropa a secar si fuera necesario 
e incluso guardar sus objetos personales bajo llave. 
Cuando sea necesario por cuestiones de salubridad podrá ser necesario colocar duchas y 
zonas de descontaminación, sino es necesario, sí que como mínimo tendrá que haber 
lavabos y suficientes y con agua caliente. 
  
3.2.9. Riesgos especiales 
 
El contratista está obligado a realizar todo tipo de mediciones de los riesgos higiénicos, 
bien a través de un servicio de prevención propio o ajeno, o técnicos o laboratorios 
especializados en higiene industrial. 
 
En una demolición esos riesgos serán numerosos: 
 
- Espacios confinados en estado de abandono 
- Silos o depósitos 
- Gases tóxicos de instalaciones de saneamiento 
- Alto niveles acústicos 
- Presencia de materiales catalogados como peligrosos 
En el proyecto deberán darse las medidas de actuación necesaria para paliar estos 





3.2.10 Trabajos posteriores 
Una vez alcanzada la cota cero se hará una revisión general de las edificaciones 
colindantes para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, 
arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
En tanto se efectúe la edificación definitiva en el solar donde se haya realizado la 
demolición se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de las edificaciones colindantes, así como las vallas y/o cerramientos. 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación 
de agua de lluvia o de nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas 
colindantes. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento 
se estudiará las causas por técnico competente que dictaminará su importancia y en su 
caso las reparaciones que deban efectuarse. 
Deberán darse las instrucciones necesarias para dejar el solar en óptimas condiciones para 
los trabajos de construcción posteriores a la demolición, como aplicación de aislante 
proyectado en medianeras o movimientos de tierra para acondicionamiento del terreno. 
 CONDICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Se resumirá aquí la normativa a usar en demoliciones y la manera en que hay que 
aplicarla: 
 
3.3.1 Resumen de normativa 
 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Complementado por: 
 
- Resolución del 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 





 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por: 
- Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo de la prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
- RD Legislativo 5 2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 189, de 8 de agosto. 
 
 Real Decreto 485/1997, Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
  Real Decreto 485/1997de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
 
 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
(BOE, 11/04/2006) 
 
 Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. (BOE, 32. 6 febrero 1991) 
 
 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE, 
21/06/2001). 
 




Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Y sus ampliaciones y 
modificaciones: 
- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación  del  Reglamento  de  Actividades Molestas, Nocivas y 
Peligrosas. 
 
- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos 
del  Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y Peligrosas aprobado 
por Decreto de 30 de noviembre de 1.961. 
 
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. (BOE, 64. 16/3/1971) 
  
- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación  del  Reglamento  de  Actividades Molestas, Nocivas y 
Peligrosas. 
 
- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos 
del  Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y Peligrosas aprobado 
por Decreto de 30 de noviembre de 1.961. 
 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. (BOE, 13/11/2004). 
 




Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 
modificado por: 
 
- Real 604/2006, de 19 de mayo, por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto  39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por  el  que  se  establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención 
 
 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. (BOE, 05/11/2005) 
 
 Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. (BOE, 29 mayo 1979), modificado Real Decreto 507/1982, de 15 de 
Enero de 1982. (BOE, 61. 12 marzo 1982) 
 
 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo del Ministerio de la Presidencia sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
 Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 





 Real Decreto 1215/97, de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
  
 REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE, 04/05/2006) 
 
 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE, 11/03/2006) 
 
- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. (BOE, 17/12/2005). 
 
 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. (BOE, 17/07/2003) 
 
- Convenio colectivo vigente en el sector en la provincia de Castellón 
 
- RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE, 19/04/2006) 
 
- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de 
accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación. (BOE, 311. 29 
diciembre 1987) 
 





En aplicación de la normativa relacionada en el apartado anterior, en especial el Real 
Decreto 1627/97 y la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se exigen varias 
cosas: 
Servicio de Prevención 
La necesidad de un Servicio de Prevención y de un Delegado de Prevención, definidos en 
el apartado de Condiciones Facultativas. 
Formación de un Comité de Seguridad y Salud 
 
Para empresas de más de 50 trabajadores, (según la Ley 31/95 y el RD. 39/97 de los 
Servicios de Prevención. El comité tiene por objeto participar en la elaboración, puesta en 
práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A 
tal efecto, se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en 
la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo 
e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 
protección y prevención (artículo 38 de la Ley 31/95) 
 
Formación e información a los trabajadores 
En este apartado describiremos las exigencias que los empresarios requieren de los 
trabajadores para garantizar que podrán cumplir con sus tareas conociendo los riesgos (por 
ejemplo cursos de formación sobre seguridad e higiene en la construcción). 
 La información del promotor al contratista se considera cumplida con el Estudio de 
Seguridad y Salud, por ello es importante que queden descritos en el todos los riesgos que 
se pueden dar en la obra. 
Vigilancia de la Salud 
 
Siguiendo el artículo 22 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, se describirán aquí 
los métodos que el empresario aplicara para la vigilancia de la salud de sus trabajadores, lo 
más normal es que sean reconocimientos médicos antes de empezar los trabajos y se 





Información de los trabajadores sobre el riesgo 
Las empresas intervinientes sean contratistas o subcontratistas, tendrán realizada la 
Evaluación Inicial de Riesgos Laborales 
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. Según el Artículo 10 del RD 
1627/97 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,  teniendo  en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización  de  los  medios  auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración de proyecto. 
 
- El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
cuando en la elaboración del mismo intervenga más de un proyectista. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud se encargará de prever, durante las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de la obra, las medidas que deberán 
tomarse dirigidas a la mejora de la seguridad y salud de las condiciones de trabajo en la 




- En el momento de la adopción de las decisiones arquitectónicas, técnicas y/u 
organizativas que afecten a la planificación de los diferentes trabajos o fases de trabajo, y 
en el momento de la previsión del calendario de realización de la obra, deberá asegurarse 
de la adecuada toma en consideración de las acciones preventivas que determina el Art. 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de lo que al efecto previene el R.D. 
1627/97. 
- Se asegurará de que se redacte y se aplique el Estudio de Seguridad y Salud (o el 
Estudio Básico) sobre el proyecto. 
  
Libros de incidencias 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad 
y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo 
de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 




En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el 
PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 
Anexo III del Real Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose si fuera necesario con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que 





Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en obra. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas 
deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa 
o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. El contratista viene obligado a la 
contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el 
plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
Deberes de información del promotor, de los contratistas y otros empresarios. 
 
Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la 
base de los documentos del proyecto y del contrato de obra. 
El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del 
proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación de la 
obra. 
El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada 
información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas 
por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien 
proponiendo medidas alternativas de una eficacia equivalente. 
 
Organización de las Reuniones 
 
REUNIONES   DE   COORDINACION   SOBRE   SEGURIDAD   Y   SALUD   DURANTE
 LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA OBRA. 
 
Estas reuniones de trabajo se consagrarán a la evaluación de los riesgos del proyecto 




profesionales y a la definición de las necesidades de seguridad y de salud en el momento 
de la ejecución de las obras y de los trabajos de mantenimiento y de reforma. 
En estas reuniones deben participar el promotor, los contratistas, las personas 
competentes, así como los representantes de los trabajadores en el campo de la seguridad 
y salud. 
 
REUNIONES DE COORDINACION Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra organizará 
periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de 
coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. 
Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los 
accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros. 
Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y de las 
inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, 
garantizará un sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y de los 
documentos en los que se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas. 
 
Control de la entrega a los trabajadores de los E.P.I 
Por parte del contratista debe de quedar registrada la recepción de los E.P.I que deberán 
de utilizar de forma obligatoria y la fecha de entrega de los mismos. 
Para ello se propone realizar unas fichas donde figuren las características del E.P.I, la 
fecha y la firma del trabajador que las recibe. 
El Coordinador de Seguridad tiene la obligación de asegurarse de que los trabajadores 
reciben los E.P.I necesario para realizar su trabajo y tener presente estos riesgos. 
Elaboración y análisis de un parte de accidente 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo 





PARTE DE ACCIDENTE 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., Socorrista, 
Personal de la obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (versiones de los mismos) Como complemento de esta parte se 
emitirá un informe que contenga: 
- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
  
PARTE DE DEFICIENCIAS: 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 






- Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las 
anomalías observadas. 
-  Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
- Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año, y en ordenadas los valores 




El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de 
las empresas y sea de forma comprensible. 
Se encargará en particular de que: 
- Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra. 
- Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
- Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas 
tomadas por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y 
Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para garantizar la 
seguridad y salud de sus trabajadores en la obra. 






3.3 FICHAS DE EVALUACION DE RIESGOS DE MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
Nº FICHA 1 
FASE DE OBRA DESMONTAJE DE ELEMENTOS-ELECTRICIDAD 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
Posibles contactos eléctricos indirectos, Caídas de objetos 




Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: cinturones anticaída, casco, guantes para 
riesgos eléctricos, gafas de protección con resistencia a 
polvo grueso, cinturón con bolsas portaherramientas. 
PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de Defecto (interruptores diferenciales) 
Los empalmes entre mangueras, se ejecutaran mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
Señalización de rutas de evacuación. 
Protección y señalización de huecos horizontales y 
verticales dentro del edificio. 







Nº FICHA 2 




 Caídas de objetos y herramientas, Lesiones en manos o 
pies usando las herramientas. Sobre esfuerzos por cargar 
objetos pesados,  
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: cinturones anticaída, casco, guantes contra 
riesgos mecánicos, protector de manos para puntero de 
mazo, manoplas para operaciones de soldadura, polainas 
para soldadura, rodilleras, faja de protección lumbar, 
mono de protección para trabajos de soldeo, , gafas de 
protección con resistencia a polvo grueso, cinturón con 
bolsas portaherramientas, . 
PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
Señalización de rutas de evacuación. 
Protección y señalización de huecos horizontales y 
verticales dentro del edificio. 
Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación 
estarán en buen estado. 
Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas 
con las debidas protecciones. 





Nº FICHA 3 
FASE DE OBRA DESMONTAJE DE CARPINTERIAS 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
 Caídas de objetos y herramientas, Lesiones en manos o 
pies usando las herramientas. Sobre esfuerzos por cargar 
objetos pesados, caída en altura, Incendio y explosión, 
Quemaduras por contacto con superficies calientes, 
Proyección de partículas incandescentes procedentes de 
la soladura, Quemaduras y conjuntivitis en ojos por 
radiación infrarroja, Intoxicaciones por inhalación de 
humos y gases procedentes de la soldadura, 
Sobreesfuerzos, Aplastamientos por caída de las botellas  
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: cinturones anticaída, casco, guantes contra 
riesgos mecánicos, protector de manos para puntero de 
mazo, manoplas para operaciones de soldadura/guantes 
de cuero, polainas para soldadura, rodilleras, faja de 
protección lumbar, mono de protección para trabajos de 
soldeo, mandil de cuero, pantalla de protección 
radiaciones infrarrojas, gafas de soldador, gafas de 
protección con resistencia a polvo grueso, cinturón con 
bolsas portaherramientas, botas antideslizantes, 
protección auditiva . 
PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
Señalización de rutas de evacuación. Protección y 
señalización de huecos horizontales y verticales dentro del 
edificio. Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación 
estarán en buen estado. 
Las clavijas de conexión a los cuadros serán normalizadas 
con las debidas protecciones. 
Extintor en la zona de trabajo de soldaduras. 





Nº FICHA 4 
FASE DE OBRA DESAMIANTADO 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
Caídas de objetos y herramientas, Lesiones en manos o 
pies usando las herramientas, Caída a diferentes alturas, 
Contacto con materiales peligrosos, Inhalación de polvo 
de amianto,  
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
Todos los operarios tendrán que pasar por un 
reconocimiento médico específico previo a la actividad y 
posterior. Los operarios usarán los equipos de protección 
individual necesarios: cinturones anticaída, sistema de 
sujeción y retención, sistema anticaidas compuesto por 
conector multiuso, casco, guantes de látex o neopreno, 
mono de trabajo flexible ligero impermeable a partículas, 
botas de goma de seguridad, equipo de protección 
respiratoria (EPR) , gafas de protección con resistencia a 
polvo grueso, cinturón con bolsas portaherramientas. 
PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
Formación al personal en tareas de desamiantado. 
Unidad de descontaminación. 
Líneas de anclaje horizontal temporal. 
Red de seguridad desplazable colocada horizontalmente. 
Plataforma Elevadora. 
Protección y señalización de huecos horizontales y 
verticales dentro del edificio. 






Nº FICHA 5 
FASE DE OBRA DESMONTAJE DE CUBIERTA METÁLICA 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
 Colapso  inesperado de elementos constructivos, Caídas 
de objetos y herramientas, Lesiones en manos o pies 
usando las herramientas, caída en altura, Incendio y 
explosión, Quemaduras por contacto con superficies 
calientes, Proyección de partículas incandescentes 
procedentes de la soladura, Quemaduras y conjuntivitis en 
ojos por radiación infrarroja, Intoxicaciones por inhalación 
de humos y gases procedentes de la soldadura, 
Sobreesfuerzos, Aplastamientos por caída de las botellas  
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: cinturones y arneses anticaída, casco, 
guantes contra riesgos mecánicos, protector de manos 
para puntero de mazo, manoplas para operaciones de 
soldadura/guantes de cuero, polainas para soldadura, 
rodilleras, faja de protección lumbar, mono de protección 
para trabajos de soldeo, mandil de cuero, pantalla de 
protección radiaciones infrarrojas, gafas de soldador, 
gafas de protección con resistencia a polvo grueso, 
cinturón con bolsas portaherramientas, botas 




Red de seguridad desplazable colocada horizontalmente. 
Protección y señalización de huecos horizontales y 
verticales dentro del edificio. 
Extintor en la zona de trabajo de soldaduras. 





Nº FICHA 6 
FASE DE OBRA DERRIBO CUBIERTA, FACHADA Y ESTRUCTURA 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
Colapso  inesperado de elementos constructivos, Caídas 
de objetos o escombros, desplomes de elementos 
estructurales Lesiones en manos o pies por uso de 
maquinaria o herramienta, atrapamiento en la cabina de 
maquinaria, Intoxicaciones por inhalación de polvo, 
acumulación de grandes columnas de polvo, proyección 
de partículas, vibraciones, lesiones auditivas por ambiente 
ruidoso Altas temperaturas en la cabina, Estrés térmico, 
Riesgo de caída en ascenso y descenso de la máquina, 




Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: casco, guantes contra riesgos mecánicos, faja 
de protección lumbar, mono de protección de alta 
visibilidad con propiedades fluorescentes y reflectantes, 
gafas de protección con resistencia a polvo grueso, 
mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3, botas 
antideslizantes, orejeras de protección auditiva acopladas 
al casco de protección, La cabina de la maquinaria estará 
cerrada e insonorizada, estará dotada de protección 
antivuelco, dispondrá de aire acondicionado, dispondrá de 
asiento anatómico antivibratorio. 
PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
El personal de obra estará fuera del radio de acción de la 
máquina para evitar atropellos y golpes. Se colocará un 
vallado en el entorno de trabajo de la máquina. La zona de 
trabajo estará debidamente señalizada, se dispondrá de 
un extintor, cordón de balizamiento con guirnaldas 
reflectantes, conos de balizamiento reflectante. La 
maquinaria dispondrá de avisador acústico de maniobra 
de marcha atrás. Regado de los escombros previa y 
posterior demolición. 





Nº FICHA 8 
FASE DE OBRA CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS 
RIESGOS 
PREVISIBLES 
 Colapso inesperado cascotes, Caídas al mismo nivel, 
caídas de escombros y cascotes, atropello o atrapamiento 
por maquinaria o camiones en maniobras de marcha atrás 
o giro movimiento, Lesiones en manos o pies usando las 
herramientas, caída en altura, vuelco de maquinaria, caída 
de elementos o materiales sobre la cabina del camión, 
Intoxicaciones por inhalación de polvo, proyección de 
partículas, vibraciones, lesiones auditivas por ambiente 
ruidoso Altas temperaturas en la cabina, Estrés térmico, 
Riesgo de caída en ascenso y descenso de la máquina, 
Vibraciones. Quemaduras con partes calientes de la 
máquina.   
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
Los operarios usarán los equipos de protección individual 
necesarios: casco, guantes contra riesgos mecánicos, 
rodilleras, faja de protección lumbar, mono de protección 
de alta visibilidad con propiedades fluorescentes y 
reflectantes, gafas de protección con resistencia a polvo 
grueso, mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3, 
botas antideslizantes, protección auditiva. El conductor 




El personal de obra estará fuera del radio de acción de la 
máquina para evitar atropellos y golpes. Se colocará un 
vallado en el entorno de trabajo de la máquina. La zona de 
riesgo de caída en altura >2m estará debidamente 
señalizada y delimitada mediante malla de señalización, 
Protección y señalización de huecos horizontales y 
verticales en los taludes, El camión y la retroexcavadora 
dispondrán de señal acústica de maniobra de marcha 
atrás, además toda intención de moverse se hará con el 
claxon. Regado de los escombros y zona de entrada 




camiones, siendo obligatorio que un operario dirija las 
maniobras desde fuera del camión. Mallas en los 
camiones para evitar proyecciones de escombros. Extintor 
en la zona visible y accesible. 





DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
4º. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
4.1 ARTICULOS QUE SON OBJETO DE MEDICIÓN. 
- Todos los Equipos de Protección Individual (EPI) 
- Todas los Sistemas de Protección Colectiva (SPC) 
- Señalización necesaria y balizamiento incluyendo la puesta en obra, mantenimiento, 
cambio de posición y retirada definitiva. 
- Las Instalaciones Provisionales de obra y sus instalaciones de servicio y bienestar, 
incluido: construcción, mantenimientos, limpieza, acometidas de servicios y transporte. 
- Instalaciones de botiquín y su dotación, incluido: construcción, mantenimientos, limpieza, 
acometidas de servicios y transporte. 
- Mano de obra dedicada a la Seguridad y Salud y Formación de trabajadores: 
· Cuadrillas de mantenimiento, reparación, reposición y retirada de protecciones (es de 
gran importancia para que se realice un correcto montaje mantenimiento y desmontaje 
· Presencia de los recursos preventivos necesarios. 
· Técnicos de Seguridad y Salud a pie de obra. 




· Auxiliar Técnico Sanitario a pie de obra. (Depende del tipo de obra) 
· Horas lectivas de formación del personal y mandos de la obra. (Obligación del 
Empresario) 
- Ambulancia para asistencia inmediata; botiquines portátiles y su reposición de 
existencias. Camilla de evacuación de accidentados (depende del tipo de obra). 
- Medios auxiliares utilizados como Sistema de Protección colectiva: andamios, etc. 
Utilizados como prevención de accidentes, por ejemplo, si se adopta cómo protección de 
cubierta o estructura 
4.2 CALCULO DE CONSUMOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
 
4.2.1 Generalidades 
Los datos de estas tablas son orientativos y admiten cualquier factor de corrección, como 
factores dependientes de la ubicación geográfica, numero de operarios 
Und. Unidades 
NO Número de obreros medio o punta 
NA Número de año de duración de la obra 
NS Número de soldadores 
MASC Número de mascarillas calculadas par la obra 
N.O.E Número de obreros expuestos al riesgos de la obra 
S/C.O Según características de la obra 
N.O.M 
Número de operarios que conducen maquinaria o usan 
martillos neumáticos 
N.T.E Número de técnicos, personal directivo, mandos, etc. 
S/CCP Según el convenio colectivo provincial vigente en la zona a 
trabajar 
Tabla 10: Tabla de coeficientes de consumo estimada. 
Alfombra de Caucho para riesgo eléctrico 1,00 unidad (según obra) 
  
Botas con suela de cuero para artilleros 1,50 Ud. x N.AR x NA 
Botas de goma o P.V.C de media caña 0,50 Ud. x NO x NA 
Botas de seguridad 1,50 Ud. x NO x NA 
Botas de suela antideslizante 1,50 Ud. x NOE x NA 
Botas de seguridad en goma o P.V.C de media 
caña 
0,50 Ud. x NO x NA 
Botas pantalón en goma o PVC 1,00 Ud. x NOE x NA 
  
Cascos de seguridad clase E 1,00 Ud. x NO x NA 




Cascos protectores auditivos 1,50 Ud. x NOE x NA 
Cascos de seguridad con iluminación autónoma 1,50 Ud. x NO x NA 
Cascos de iluminación + protectores auditivos 1,50 Ud. x NO x NA 
Cinturón de seguridad clase A 1,50 Ud. x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase B 1,00 Ud. x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase C, Arnés 1,00 Ud. x NOE x NA 
Cinturón portaherramientas 0,50 Ud. x NO x NA 
Comando abrigo 1,00 Ud. x NTE x NA 
Comando impermeable 1,00 Ud. x NTE x NA 
Chaleco reflectante S/C.O 
Chaleco salvavidas 0,50 Ud. x NO x NA 
Chaquetón impermeable 1,00 Ud. x NO x NA 
  
Deslizadores paracaídas para cinturones S/C.O 
  
Equipos de respiración autónoma S/C.O 
  
Faja de protección contra sobre esfuerzo 1,00 Ud. x NOE x NA 
Faja antivibratoria 1,00 Ud. x NOM x NA 
Filtros químico para mascarillas S/C.O 
Filtros para mascarillas antipolvo 30 Ud. x MASC 
  
Gafas antipolvo 0,25 Ud. x NO x NA 
Gafas antiproyecciones 0,25 Ud. x NO x NA 
Guantes aislantes para alta tensión S/C.O 
Guantes aislantes para baja tensión S/C.O 
Guantes de cuero con dorso de loneta 4,00 Ud. x NO x NA 
Guantes de cuero con malla metálica 3,00 Ud. x NOE x NA 
Guantes de cuero para conductores 1,25 Ud. x NOM x NA 
Guantes de cuero con dorso de loneta 4,25 Ud. x NO x NA 
Guantes de goma o PVC 3,00 Ud. x NO x NA 
  
Mandiles de cuero 1,25 Ud. x NOE x NA 
Mandiles de impermeables 2,00 Ud. x NOE x NA 
Manoplas de cuero 4,00 Ud. x NO x NA 
Mascarillas de antiemanaciones toxicas S/C.O 
Mascarillas antipartículas con filtro recambiables S/C.O 
Mascarillas antipartículas de retención mecánica 0,20 Ud. x NO x NA 
Mono de trabajo S/C.O 
Muñequeras antivibratorias 1,00 Ud. x NOM x NA 
  
Pantalla de soldadura de sustentación manual 3,00 Ud. x SOL x NA 
Plantillas anti objetos punzantes 1,50 Ud. x SOL x NA 
Polainas de cuero 3,00 Ud. x SOL x NA 
Polainas impermeables S/C.O 





Sandalias de seguridad 2,00 Ud. x NOE x NA 
  
Taponcillos anti ruido 1,50 Ud. x NO x NA 
Trajes de trabajo “buzo” o “monos” S/CCP 
Trajes impermeables para zonas no lluviosas 1,00 Ud. x NO x NA 
Trajes para zonas lluviosas 2,50 Ud. x NO x NA 
  
Zapatos de seguridad 1,00 Ud x NTE x NA 
Tabla 11: Tabla de coeficientes de consumo estimada. 
 
  
8.1.- Sistemas de protección colectiva
8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
8.1.1.1 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm
de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 50 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Protección de hueco




Total Ud  ......: 2,000 1,70 3,40
Total subcapítulo 8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos: 3,40
8.1.2.- Protección de fachadas
8.1.2.1 Ud Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de huecos,
carpinterías, persianas, cajones de persianas y todos aquellos elementos situados en la
fachada, que pudieran verse afectados mientras duren de las actuaciones previas al derribo.
Incluso posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Malla de protección
contra polvo y elementos,
fachada oeste
1 1,000 1,000Malla de protección
contra polvo y elementos,
fachada este
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 5.200,22 10.400,44
Total subcapítulo 8.1.2.- Protección de fachadas: 10.400,44
8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas
8.1.3.1 M² Sistema S de red de seguridad desplazable, colocada horizontalmente, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y
tensado de las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m²  ......: 108,780 18,92 2.058,12
Total subcapítulo 8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas: 2.058,12
8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 1
8.1.4.1 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le
va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su
movimiento horizontal. Amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Plantas Parcial Subtotal
2 8,000 16,000Proteccion hueco
ascensor edif. ppal
1 8,000 8,000Proteccion hueco
ascensor edif. ppal
24,000 24,000
Total Ud  ......: 24,000 92,28 2.214,72
Total subcapítulo 8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras: 2.214,72
8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje
8.1.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formado cada uno de ellos
por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
argolla, amortizables en 5 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m
de perímetro y 1 cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 20 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 1,000 102,84 102,84
Total subcapítulo 8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje: 102,84
8.1.6.- Protección eléctrica
8.1.6.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 360,73 360,73
Total subcapítulo 8.1.6.- Protección eléctrica: 360,73
8.1.7.- Protección contra incendios
8.1.7.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 2
5 5,000Extintor portátil de polvo
químico antibrasa
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 16,97 84,85
Total subcapítulo 8.1.7.- Protección contra incendios: 84,85
8.1.8.- Protección contra vertidos
8.1.8.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubrición de contenedor, amortizable en 10 usos, que impide tanto la emisión del polvo
generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos
ajenos a la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 4,000 9,35 37,40
Total subcapítulo 8.1.8.- Protección contra vertidos: 37,40
8.1.9.- Vallado provisional de solar
8.1.9.1 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 1 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de
altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, amortizables en 10 usos y perfiles
en S de chapa plegada de acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, acabado sendzimir, de 2,8 m
de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 102x33x1,5 cm,
cada 1,5 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas
a los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 83,470 83,470Vallado temporal
seguridad obra
83,470 83,470
Total m  ......: 83,470 45,16 3.769,51
8.1.9.2 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de
solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta provisional acceso
obra derribo vehículos y
personal
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 262,18 262,18
Total subcapítulo 8.1.9.- Vallado provisional de solar: 4.031,69
Total subcapítulo 8.1.- Sistemas de protección colectiva: 19.294,19
8.2.- Formación
8.2.1.- Reuniones
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 3
8.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Reuniones semanales
del Comité de S. y Salud.
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 143,68 2.873,60
Total subcapítulo 8.2.1.- Reuniones: 2.873,60
8.2.2.- Formación del personal
8.2.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud  en tareas
básicas
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud en
desamiantado
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud en técnicas de
derribo con maquinaria
pesada
1 1,000Formacion al personal en
S. y Salud  en gestión de
residuos de construcción
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000 530,00 2.120,00
Total subcapítulo 8.2.2.- Formación del personal: 2.120,00
Total subcapítulo 8.2.- Formación: 4.993,60
8.3.- Equipos de protección individual
8.3.1.- Para la cabeza
8.3.1.1 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
187 187,000Unidad de Casco de
protección
187,000 187,000
Total Ud  ......: 187,000 0,63 117,81
Total subcapítulo 8.3.1.- Para la cabeza: 117,81
8.3.2.- Contra caídas de altura
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 4
8.3.2.1 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 10 usos; un cable metálico
de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una
altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés de asiento constituido por bandas,
herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos
soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente
en posición sentada, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sistemas de sujecion y
retencion 
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 34,96 209,76
8.3.2.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 10 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 10 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un
arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sistema anticaídas
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 51,51 309,06
Total subcapítulo 8.3.2.- Contra caídas de altura: 518,82
8.3.3.- Para los ojos y la cara
8.3.3.1 Ud Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único
sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coef Ancho Alto Parcial Subtotal
187 0,250 46,750Gafas de protección
individual
46,750 46,750
Total Ud  ......: 46,750 2,28 106,59
Total subcapítulo 8.3.3.- Para los ojos y la cara: 106,59
8.3.4.- Para las manos y los brazos
8.3.4.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 5
50 4,000 200,000Par de guantes de
protección
200,000 200,000
Total Ud  ......: 200,000 1,73 346,00
8.3.4.2 Ud Par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resistente
ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal





Total Ud  ......: 18,000 0,36 6,48
8.3.4.3 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Protector de manos para
puntero
30,000 30,000
Total Ud  ......: 30,000 0,43 12,90
8.3.4.4 Ud Par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 2,000 50,000Guantes de soldar
50,000 50,000
Total Ud  ......: 50,000 2,09 104,50
Total subcapítulo 8.3.4.- Para las manos y los brazos: 469,88
8.3.5.- Para los oídos
8.3.5.1 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un elemento acoplado a un casco de
protección y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,500 75,000Orejeras protección oidos
ruido
75,000 75,000
Total Ud  ......: 75,000 2,29 171,75
Total subcapítulo 8.3.5.- Para los oídos: 171,75
8.3.6.- Para los pies y las piernas
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8.3.6.1 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con
código de designación SB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
180 0,500 90,000Botas de seguridad de
media caña
90,000 90,000
Total Ud  ......: 90,000 5,76 518,40
8.3.6.2 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 3,000 75,000Par de polainas para
soldador
75,000 75,000
Total Ud  ......: 75,000 1,08 81,00
Total subcapítulo 8.3.6.- Para los pies y las piernas: 599,40
8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)
8.3.7.1 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Par de rodilleras
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 1,62 32,40
8.3.7.2 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Faja de protección
lumbar
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 2,48 128,96
8.3.7.3 Ud Chaqueta de protección, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Chaqueta protección
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 2,39 124,28
8.3.7.4 Ud Pantalón de protección, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
52 1,000 52,000Pantalon proteccion
52,000 52,000
Total Ud  ......: 52,000 1,63 84,76
8.3.7.5 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
25 1,000 25,000Mono protección
soldadura
25,000 25,000
Total Ud  ......: 25,000 10,75 268,75
8.3.7.6 Ud Mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes,
color rojo, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,000 50,000Mono de alta visibilidad
50,000 50,000
Total Ud  ......: 50,000 5,29 264,50
8.3.7.7 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
50 0,500 25,000Cinto portaherramientas
25,000 25,000
Total Ud  ......: 25,000 3,13 78,25
Total subcapítulo 8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección): 981,90
8.3.8.- Para las vías respiratorias
8.3.8.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
187 1,000 187,000Mascarilla de protección
autofiltrante
187,000 187,000
Total Ud  ......: 187,000 1,34 250,58
8.3.8.2 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 10 usos y un
filtro combinado, con un filtro contra gases combinado con un filtro contra partículas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Coeficiente Ancho Alto Parcial Subtotal
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Total Ud  ......: 12,000 11,15 133,80
Total subcapítulo 8.3.8.- Para las vías respiratorias: 384,38
Total subcapítulo 8.3.- Equipos de protección individual: 3.350,53
8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.1.- Material médico
8.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Botiquín de primeros
auxilios en obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 128,58 257,16
Total subcapítulo 8.4.1.- Material médico: 257,16
8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios
8.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Medicina preventiva y
primeros auxilios
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 106,00 212,00
Total subcapítulo 8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 212,00
Total subcapítulo 8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 469,16
8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
8.5.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable
en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 4,000 227,31 909,24
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8.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acometidas provisionales
de saneamiento en obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 536,11 1.072,22
8.5.1.3 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en
masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acometida provisional de
fontaneria a casetas de
obra
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 132,95 265,90
Total subcapítulo 8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas: 2.247,36
8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
8.5.2.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro)
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler mensual caseta
despacho de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 175,46 877,30
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8.5.2.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total Ud  ......: 5,000 111,27 556,35
8.5.2.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta comedor
de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 237,83 1.189,15
8.5.2.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta vestuarios
de obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 130,39 651,95
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8.5.2.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Alquiler caseta aseos de
obra
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 208,24 1.041,20
Total subcapítulo 8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 4.315,95
8.5.3.- Mobiliario y equipamiento
8.5.3.1 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 10
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, 2 portarrollos
(amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 647,69 647,69
8.5.3.2 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 1,000 361,18 361,18
Total subcapítulo 8.5.3.- Mobiliario y equipamiento: 1.008,87
Total subcapítulo 8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 7.572,18
8.6.- Señalización provisional de obras
8.6.1.- Balizamiento
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8.6.1.1 Ud Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura libre de 6 m
compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno,
separados entre sí 7 m, amortizables en 5 usos; cable tensado de acero de 10 mm de diámetro
situado en la parte superior de los rollizos y cordón de balizamiento con guirnaldas
reflectantes de plástico, color rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso excavación,
montaje, arriostramiento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pórtico de limitacion de
altura para entrada a
obra
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 496,98 496,98
8.6.1.2 M Suministro, colocación y desmontaje de cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes
de plástico, color rojo y blanco, sujeto sobre soportes existentes (no incluidos en este precio).
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m  ......: 60,000 2,42 145,20
8.6.1.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 100 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 20 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Conos de balizamiento
reflectantes de obra
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000 2,00 40,00
8.6.1.4 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 250,000 750,000Rollo de cinta para
balizamiento de zonas,
de 250 m de largo
750,000 750,000
Total m  ......: 750,000 0,31 232,50
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8.6.1.5 M Balizamiento provisional mediante cascada luminosa sincronizada, formada por: bases de
goma reciclada de 800x400x120 mm, amortizables en 10 usos; balizas de seguridad con
bandas reflectantes de color rojo y blanco, amortizables en 10 usos, colocadas cada 3 m y
focos de color ámbar, con lámpara Súper Led y lente de 200 mm de diámetro, amortizables en
10 usos, alimentados con pilas de 6 V 4LR25. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Cascada luminosa
entrada finca
10,000 10,000
Total m  ......: 10,000 30,71 307,10
8.6.1.6 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20
usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de
lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 1,000 40,000Barrera de seguridad
portatil tipo New Jersey
40,000 40,000
Total Ud  ......: 40,000 20,71 828,40
Total subcapítulo 8.6.1.- Balizamiento: 2.050,18
8.6.2.- Señalización horizontal
8.6.2.1 M Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura,
para línea de detención.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000Aplicacion horizontal de
pintura para delimitar a
zona de entrada de
trabajo
7,000 7,000
Total m  ......: 7,000 2,33 16,31
Total subcapítulo 8.6.2.- Señalización horizontal: 16,31
8.6.3.- Señalización vertical
8.6.3.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=135 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 10 usos y pie
portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe




Total Ud  ......: 5,000 16,46 82,30
8.6.3.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura,
amortizable en 10 usos y pie portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 5,000 14,45 72,25
8.6.3.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en
10 usos y pie portátil, amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.




Total Ud  ......: 5,000 30,23 151,15
Total subcapítulo 8.6.3.- Señalización vertical: 305,70
8.6.4.- Señalización manual
8.6.4.1 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Paleta manual reflectante
de organizacion de trafico
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 5,58 11,16
Total subcapítulo 8.6.4.- Señalización manual: 11,16
8.6.5.- Señalización de seguridad y salud
8.6.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Señal de prohibicion , de
PVC serigrafiado
6,000 6,000
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Total Ud  ......: 6,000 4,57 27,42
8.6.5.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Señal de obligacion, de
PVC serigrafiado
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 3,78 22,68
8.6.5.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Cartel genral indicativo
de riesgos, de PVC
serigrafiado
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 6,81 40,86
8.6.5.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
420x297 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Señal de advertencia, de
PVC, serigrafiada
10,000 10,000
Total Ud  ......: 10,000 4,57 45,70
8.6.5.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000Señale de evacuación,
salvamento y socorro, de
PVC
40,000 40,000
Total Ud  ......: 40,000 5,59 223,60
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8.6.5.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Señal de extincion, de
PVC serigrafiado
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 4,08 12,24
Total subcapítulo 8.6.5.- Señalización de seguridad y salud: 372,50
8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo
8.6.6.1 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,50 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
2,25 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y separados del
borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,730 35,730Malla de señalizacion,
color naranja, zona
piscina
1 113,920 113,920Malla de señalizacion,
color naranja, Edificios
1 149,650 149,650Malla de señalizacion,
color naranja, zona 
299,300 299,300
Total m  ......: 299,300 6,90 2.065,17
Total subcapítulo 8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo: 2.065,17
Total subcapítulo 8.6.- Señalización provisional de obras: 4.821,02
Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud : 40.500,68
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Presupuesto de ejecución material
8 Seguridad y salud 40.500,68
8.1.- Sistemas de protección colectiva 19.294,19
8.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 3,40
8.1.2.- Protección de fachadas 10.400,44
8.1.3.- Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas 2.058,12
8.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras 2.214,72
8.1.5.- Líneas y dispositivos de anclaje 102,84
8.1.6.- Protección eléctrica 360,73
8.1.7.- Protección contra incendios 84,85
8.1.8.- Protección contra vertidos 37,40
8.1.9.- Vallado provisional de solar 4.031,69
8.2.- Formación 4.993,60
8.2.1.- Reuniones 2.873,60
8.2.2.- Formación del personal 2.120,00
8.3.- Equipos de protección individual 3.350,53
8.3.1.- Para la cabeza 117,81
8.3.2.- Contra caídas de altura 518,82
8.3.3.- Para los ojos y la cara 106,59
8.3.4.- Para las manos y los brazos 469,88
8.3.5.- Para los oídos 171,75
8.3.6.- Para los pies y las piernas 599,40
8.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 981,90
8.3.8.- Para las vías respiratorias 384,38
8.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 469,16
8.4.1.- Material médico 257,16
8.4.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 212,00
8.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 7.572,18
8.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 2.247,36
8.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 4.315,95
8.5.3.- Mobiliario y equipamiento 1.008,87
8.6.- Señalización provisional de obras 4.821,02
8.6.1.- Balizamiento 2.050,18
8.6.2.- Señalización horizontal 16,31
8.6.3.- Señalización vertical 305,70
8.6.4.- Señalización manual 11,16
8.6.5.- Señalización de seguridad y salud 372,50
8.6.6.- Señalización de zonas de trabajo 2.065,17
Total .........: 40.500,68
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS










A continuación se detalla el listado de planos: 
 09 Plano de equipos auxiliares de obra 
 10 Plano de vallados 
 11 Plano de desamiantado 
 12 Plano de casetas de obra y circulación 














VALLADO NUEVO DE FINCA




TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
C
FINAL A LA FINCA
PUERTA DE ACCESO
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
DE MALLA DE TORSIÓN SIMPLE
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CASCO - MEDIDAS DE SEGURIDAD
B
A
ZONA DE APILADO DE PLACAS DE 
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
PELIGRO ZONA CON AMIANTO
FIBROCEMENTO EN EDIFICIO
SITUACIÓN DE MATERIALES DE 
EQUIPO DE PROTECCION DE AMIANTO
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TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
D
CAMIONES 
ZONA DE ESPERA PARA 
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
MAQUINARIA Y VEHICULOS




CASETAS DE OBRA, ASEOS
COMEDOR Y ALMACEN 
C
CAMIONES Y VEHÍCULOS
ZONA DE MANIOBRAS PARA 
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
CONTENED.




DE PELIGRO POR OBRA
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00 DEMOLICIÓN PLANTA CUBIERTA
Y SUPERIORES
01 DEMOLICIÓN PLANTAS INTERMEDIAS.
02 DEMOLICIÓN HASTA PLANTA BAJA.
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4 PLAN DE DESAMIANTADO 
4.1 ANTECEDENTES 
El Catalogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que contienen 
amianto como “residuos peligrosos”, en la obra de demolición que nos ocupa aparece el 
amianto como material de cubrición lo que hace necesario que se retire y se gestione de 
manera separada al resto de residuos en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de trabajos con amianto, 
justificando así la redacción de este plan de desamiantado. 
 
4.2 INFORMACIÓN PREVIA 
2.1 Descripción del tipo de obra 
 
Se trata del derribo del complejo Termalismo, un conjunto de  dos edificios de planta baja, 5 
plantas de habitaciones, cubierta, semisótano y sótano, con presencia de fibrocemento en 
las instalaciones verticales de las bajantes y en una construcción anexa, perteneciente a 
una piscina cubierta a dos aguas, y con  presencia del material de fibrocemento en las 
placas de cubrición de la piscina. 
 
Aproximadamente cuenta con 20 metros de fachada y 41 metros de fondo con una 
superficie total de 678.95 m2, contando cada nave con un volumen de 3.917,57 m3 y 
6.822,61 m3. 
2.2 Dirección del centro de trabajo 
 
El complejo Termalismo está situado en la calle del Termalismo Nº23, dentro de la Unidad 
de Ejecución Termalismo de la localidad de Benicàssim, lindando con los sectores 
Pontazgo de la misma localidad, y lindando el extremo oriental de la propiedad y término de 
Benicàssim con el de Oropesa del Mar. 
 





La empresa contratista es la EMPRESA ARYS S.L. con C.I.F. B-XXXX y domicilio en Calle 
X. Siendo su representante legal D como administrador mercantil. 
 
Dicha empresa está inscrita en el R.E.R.A con número --. Teniendo como ámbito 
geográfico de actuación la Comunidad Valenciana. 
 
2.4 Duración estimada de los trabajos de retirada de amianto 
 
Se prevé que los trabajos duren dos semanas. En jornadas de 8 horas con horarios de 8:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:00, de lunes a viernes. 
Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada de trabajo de: 
 
1º - Tiempo para colocarse el equipo de protección individual: 20 minutos 
aproximadamente. 
 
2º - Tiempos de descanso: 15 minutos cada dos horas.  
3º - Tiempo para descontaminarse: 30 minutos. 
Los trabajos comenzaran en cuanto se apruebe el plan de trabajo. 
  
2.5 Fecha de inspección 
 
Durante las actividades que conforman la retirada del amianto se hará una medición del 
nivel de fibras que hay en el ambiente, se hará un solo control para todas las actividades 
(encapsulado, retirada, bajada a palé, embalado, etc.) pues de lo contrario no se dispondrá 





La toma de muestras y análisis la efectuará un técnico superior de prevención de riesgos 
laborales especialista en higiene industrial, siguiendo las directrices expuestas en el 
método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
“Determinación de fibras de amianto y otras fibras en el aire”. 
 
Para ello se emplearán dos bombas de aspiración marca Dragar y Buck, modelos Accuro 
Constact y Basic 5 y un muestreador de amianto que recogerá las fibras durante las cuatro 
horas que dure el trabajo. 
 
Después el muestreador será analizado por el laboratorio homologado “LABORATORIO 
SL”. Los resultados deben indicar las condiciones en las que se hicieron el muestreo y la 
operación a la que corresponde, así como que laboratorio lo hizo y se acompañara de un 
certificado de acreditación del laboratorio. 
 
2.6 El Recurso preventivo de la empresa 
 
El recurso preventivo será D.ZZZZZZ con DNI - que estará presente en la obra durante 
toda la jornada de trabajo, su cometido consistirá en que se cumpla lo descrito en el Plan 
de Trabajo y en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
2.7 Tipo de empresa que realiza los trabajos 
 
La empresa que retirara el amianto y demolerá el edificio es la misma, sin subcontratas. 
 
2.8 Materiales que contienen amianto 
 
Se trata de amianto no friable, ya que se presenta en placas y no emite fibras si no es por 




se componen de cemento mezclado con silicato de magnesio del tipo “amianto blanco”, 
llamado crisotilo. 
 
2.9 Relación del personal expuesto al amianto 
 
Todos estarán contratados en el régimen general de la Seguridad Social, usando 
trabajadores de empleo temporal ni haciendo uso de horas extraordinarias. 
 
RELACION NOMINAL DE TRABAJADORES 
Apellidos y Nombre N.I.F. / N.I.E Puesto de Trabajo 
- - Peón de Demoliciones 
- - Peón de Demoliciones 
- - Peón de Demoliciones 
- - Peón de Demoliciones 
- - Peón de Demoliciones 
- - Recurso Preventivo 
  
 
4.3 METODOS DE PROTECCIÓN 
3.1 Protecciones a terceros 
 
Debe señalizarse la zona de trabajo con la señalización adecuada: carteles de prohibido el 
paso, cordones, señales de “prohibido fumar” y en especial la señal que informa de la 





Se aplicara un líquido encapsulador para que las fibras de amianto no pasen a la 
atmósfera, y las placas se embalaran y etiquetaran. Si llega a romperse alguna se les 
volverá a aplicar el líquido encapsulador y se embalara en bolsas especiales “big-bag”. 
 
3.2 Protecciones individuales 
 
Los EPIS serán: 
 
- Monos desechables de sistema multicapa de polipropileno, categoría III Tipo 5, con 
capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en ellos (se incluye hoja de 
características). 
 
- Mascarillas auto-filtrante FFP3 con filtro mecánico. 
- Guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de algodón. 
- Gafas de protección con montura integral. 
- Cinta americana para sellar el mono de trabajo en pies y manos. 
A parte se someterá a los operarios a controles médicos antes de la demolición para saber 
si son aptos para el trabajo, pero también después de terminados los trabajos. (Las actas 
de aptitud para el trabajo se incluirían) en este plan de desamiantado. 
 
 
3.3 Inspección en el ambiente de trabajo. 
Hay que tomar una muestra por cada actividad que se realice con amianto, pero debido a 
las características de la demolición se tomara una única muestra que sirve para todos los 
trabajos, ya que estos se realizan a la vez (encapsulado, retirada de placas, aspiración, 
embalaje, etc.) y si se hiciera de manera separada no habría tiempo de muestreo suficiente. 
Se realizara un muestreo del calificado en el RDA 396/2006 como de “tipo personal” que se 
realiza mediante un filtro y un medidor de caudal que el operario llevara mientras  realiza 




El laboratorio homologado “LABORATORIO S.L.” será el que haga los análisis y confirme 
que los operarios no pueden estar sometidos a un valor de exposición diaria superior a 0,1 
fibras por centímetro cúbico medidas como media ponderada en el tiempo de ocho horas 
(Artículo 4.1 del RDA), es por ello que debe realizarse un recuento de fibras durante la 
realización de los trabajos. 
 
4.4 METODO DE TRABAJO 
4.1 Trabajos previos 
 
Se delimitara la zona de trabajo colocando los carteles de advertencia y de limitación de 
acceso, en este caso la zona puede limitarse con el vallado de acceso a la obra, ya que 
mientras duren los trabajos de desamiantado solamente podrán permanecer en todo el 
complejo los operarios especializados en operaciones de desamiantado, y se colocaran en 
ella los carteles de advertencia y de restricción de paso descritos en el apartado anterior de 
protecciones contra el amianto. 
En el patio, fuera de la zona de trabajo se delimitará la zona de acopio para las placas y 
situar también la unidad de descontaminación. 
Se usaran las casetas de obra y comedor para que los operarios descansen a media 
mañana, para que coman fuera de la zona de trabajo con amianto. 
 
4.2 Realización de los trabajos 
 
Los trabajos se harán desde una plataforma elevadora, sin necesidad de que los operarios 
se suban a la cubierta. 
Primero se impregnaran las placas con un líquido encapsulador para evitar la emisión de 
fibras de amianto por el movimiento o rotura, se hará mediante equipos de pulverización 
más concretamente mochilas de fumigación, para evitar que la aplicación del líquido 
provoque la dispersión de las propias fibras de amianto. 
Después se desmontaran las placas desde la mencionada plataforma elevadora de tijera, 
usando para ello herramienta manuales como alicates, cizallas, etc. 




se irán depositando en la plataforma con cuidado de que no se rompan. 
En caso de rotura de alguna de las placas se rociaran con el líquido encapsulante y se 
depositara en sacos especiales tipo “big-bag”, aspirando después la zona con un aspirador 
especial dotado de filtro absoluto. 
Cuando se han desmontado las placas se depositaran en un palé en la zona delimitada 
para ello, se embalaran completamente y se etiquetaran con el símbolo del amianto. 
 
4.3 Tratamiento de los residuos 
 
Los residuos se depositaran en vertederos autorizados para tal fin, se incluyen certificados 
de aceptación tanto de los residuos inertes como de los residuos peligrosos que contienen 
amianto. 
La empresa encargada de hacerse cargo de los residuos que contienen amianto en la 
Comunidad Valenciana es Origen Gestión de Residuos Industriales, S.L. con C.I.F B-
79853669, con numero de autorización CV/2091/97-G/RT. 
Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos, se recogerán no 
solo las placas y tuberías de bajantes si no también los EPIS desechables que se han 
usado durante el trabajo. 
Como se ha dicho anteriormente las placas deberán ir paletizadas, totalmente embaladas y 
con el símbolo del amianto. Si hubiera trozos sueltos se encapsularan y se guardaran a 
parte en bolsas especiales tipo “big bag” que irán perfectamente cerradas y también 
señalizadas con el símbolo del amianto. 
  
La empresa de gestión de residuos tiene su propio sistema de almacenaje, basado en las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que se establecen en el RD 396/2006 más 
concretamente en el apartado PECC-CT-04 de Recepción y admisión de amianto. 
 
4.4 Después de los trabajos 
 
Los operarios deberán quitase el mono de trabajo así como los EPIS desechables 




Deben usar la unidad de descontaminación que consiste en un conjunto de tres 
habitáculos: primero el “vestuario sucio” donde se deben disponer de recipientes 
adecuados para recoger la ropa y los EPIS que hayan de ser recogidos como residuos. En 
segundo lugar ducha que deberá estar equipada con agua caliente y un filtro para el agua y 
por último una taquilla para la ropa de calle es el llamado “vestuario limpio”. 
El agua utilizada en la ducha se filtrara antes de ser vertida, el objetivo de todo el proceso 
es que no salga del habitáculo ninguna fibra de amianto. 
 
4.5 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
- Real Decreto 396/2006 disposiciones mínimas de seguridad en trabajos con amianto 
(añade al derecho español a la Directiva 2003/18/CE que modificaba a la Directiva 
83/477/CEE). Esta ley deroga a: 
· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 31 de octubre de 1984, Reglamento 
de trabajos con amianto 
· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 7 de enero de 1987, que 
Complementaba a la anterior 
· Resolución de la Dirección General de Trabajo de 8 septiembre de 1987, sobre 
Homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras de Amianto. 
Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 22 de diciembre de 1987, Sobre el libro 
de registro de trabajos con amianto. 
· Resolución de la Dirección General de Trabajo de 20 febrero de 1989, por la que se 
regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de 
exposición al amianto 
· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 26 de julio de 1993, que modifica a la 
orden del 31 de octubre de 1984 (Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto) y el 
artículo 2º de la Orden de 7 de enero de 1987 que complementaba al de 31 de octubre de 
1984 







4.6 CONDICIONES ECONOMICAS. 
El coste económico aparece en el capítulo de desamiantado por un importe de 57.738,69€. 
  
2.1 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 501 y 1000 m²; con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto
(ambientales y personales).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Total m²  ......: 400,000 22,89 9.156,00
2.2 M² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta inclinada, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material retirado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000Retirada de aislamiento
térmico de cubierta de
piscina
400,000 400,000
Total m²  ......: 400,000 1,03 412,00
2.3 M² Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo
cerámico y revestimientos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Plantas Ancho Alto Parcial Subtotal





















Presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 1
2.3 M² Demolición del forrado de conductos para instalaciones, constituido por fábrica de ladr… (Continuación...)





Total m²  ......: 309,960 2,36 731,51
2.4 M Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de
entre 21 y 25 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga
mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y
personales) y el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada
y protegida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

























Total m  ......: 489,720 96,87 47.439,18
Total presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento : 57.738,69
Presupuesto parcial nº 2 Eliminación Fibrocemento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Derribo Termalismo Página 2
Presupuesto de ejecución material
2 Eliminación Fibrocemento 57.738,69
Total .........: 57.738,69
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL









4.7 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
Se incluye un plano con la situación del amianto en la obra y la zona de limitada para el acopio... 
A continuación se detalla el listado de planos: 
 09 Plano de equipos auxiliares de obra 
 10 Plano de vallados 
 11 Plano de desamiantado 
 12 Plano de casetas de obra y circulación 





5 GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 
5.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes  de 
la demolición del edificio. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generen en la obra de demolición. 
- Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del 
edificio. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
5.2   AGENTES INTERVINIENTES 
5.2.1 Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto de derribo del Complejo Termalismo, 






Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor Propietarios 
Proyectista Víctor Gutiérrez Esteban 
Director de Obra Víctor Gutiérrez Esteban 
Director de Ejecución Víctor Gutiérrez Esteban 
Tabla 12: Tabla de identificación de agentes principales de obra. 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) 766645,13 €. 
5.2.1.1 Productor de residuos (Promotor) 
Se entiende como productor de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe 
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de esos residuos. 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
 






5.2.1.2 Poseedor de residuos (Constructor) 
Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona física o 
jurídica que esté en posesión de residuos. 
Se ha designado como Poseedor de los Residuos a Contratista Principal: Arys Diseño y 
Construcción S.L. 
5.2.1.3 Negociante 
Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta 
de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión 
de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
5.2.1.4 Agente 
Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos 
por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los 
residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de 
residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
5.2.1.5 Gestor de residuos 
Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 
residuos, sea o no el productor de los mismos. 
De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona física o jurídica, o 
entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración 
o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de 
productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) 
con anterioridad al comienzo de las obras. 
Para la gestión de los residuos originados por la demolición actuará como empresa gestora 
'Origen gestión de materiales', utilizando como vertedero autorizado 'Cantera La Torreta', 
situadas a una distancia de menos de 15km del derribo y situada en el término municipal de 





5.2.2.1 Productor de residuos (Promotor) 
Debe El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento 
adecuado de sus residuos, está obligado a: 
1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 
2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, 
todos ellos registrados conforme a la normativa vigente. 
3. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas 
las entidades de economía social, para su tratamiento. 
 
Dichas operaciones deberán acreditarse  documentalmente. 
 Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a: 
1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 
2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen 
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación. 
3. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza 





La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, 
cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un 
negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizado 
siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos. 
Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la 
demolición objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la demolición. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los 
residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 





En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 
5.2.2.2 Poseedor de residuos (Constructor-Contratista) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor (Arys Diseño y Construcción 
S.L.)-, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y  sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado 
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 




En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
5.2.2.3 Negociantes y agentes 
Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y 
con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente. 
Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento 
de los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro 
poseedor inicial de dichos residuos. 
5.2.2.4 Gestor de residuos 
Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a: 




duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años 
cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el 
caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis 
meses. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados y 
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. Los plazos 
mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el 
lugar de almacenamiento. 
b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas 
que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. 
Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la Administración del cumplimiento de 
las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o 
comunicación. 
c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de 
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y 
cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que 
regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas 
operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso: 
a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 
b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 
c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se 
determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad 
medioambiental. 
d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros 
residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. 
El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando: 
 
a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada. 
b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana      
y el medio ambiente. 
c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 
 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 





1) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 
y residuos resultantes de la actividad. 
2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica. 
5.2.3 Normativa de ámbito estatal 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
G GESTIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 




Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de 
marzo de 2010 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 Resolución de 14 de 
junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 
B.O.E.: 7 de agosto de 2001 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 





Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de 
marzo de 2010 
Ley de residuos 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 22 de abril de 1998 
Completada por: 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 
de enero de 2002 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 
12 de julio de 2001 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de 
febrero de 2002 
Corrección de errores: 




B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
5.2.4 Normativa de ámbito autonómico aplicable 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. D.O.G.V.: 11 de octubre 
de 2004 
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
Dirección General para el Cambio Climático. 
 
5.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la legislación vigente en materia de generación de residuos, "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 
 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 





Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de  
los que están compuestos: 
 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Tabla 12: Tabla de identificación de residuos de demolición. 
 
5.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la demolición, a partir de la medición 
aproximada de las unidades de obra que componen el edificio a demoler, considerando sus 
características constructivas y tipológicas, en función del peso de los materiales integrantes 




A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de 








RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de 
las especificadas en el código 17 
03 01. 
17 03 02 1,00 7,913 7,913 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 34,474 31,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 66,240 31,543 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 8,271 5,514 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 1,50 5,484 3,656 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 10,471 6,981 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 1,433 2,388 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 1,818 1,818 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 
01. 
17 08 02 1,00 1.018,857 1.018,857 
RCD de naturaleza pétrea 




Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07. 
01 04 08 1,50 488,527 325,685 
2 Hormigón 
Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de 









morteros y prefabricados). 
17 01 01 1,50 3.569,364 2.379,576 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 2.008,151 1.606,521 
Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 
17 01 07 1,25 915,508 732,406 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 482,644 386,115 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de 
piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07. 
01 04 13 1,50 523,727 349,151 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 0,60 17,812 29,687 
Residuos mezclados de 
construcción y demolición distintos 
de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
17 09 04 1,50 13,855 9,237 
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 
17 06 01 0,60 10,350 17,250 
Materiales de construcción que 
contienen amianto. 
17 06 05 0,24 7,480 31,167 





En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 





RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 7,913 7,913 
2 Madera 34,474 31,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 90,466 47,694 
4 Papel y cartón 0,000 0,000 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 





5 Plástico 1,433 2,388 
6 Vidrio 1,818 1,818 
7 Yeso 1.018,857 1.018,857 
8 Basuras 0,000 0,000 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 488,527 325,685 
2 Hormigón 3.569,364 2.379,576 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3.406,303 2.725,042 
4 Piedra 523,727 349,151 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 49,497 87,340 
 






















5.5 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la demolición de la obra: 
 
- Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para 
planificar y optimizar la gestión de los residuos. 
- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o 
reutilizados, teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los 
residuos de demolición depende de una correcta separación y clasificación de los 
residuos valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción 
selectiva sobre los de demolición indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como 
un proceso que facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales 
reciclables y los destinados al vertedero. 
- Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean 
reutilizables o reciclables. 
- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los 
deterioren. Si los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que 
dificulten su valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos 
contaminantes, porque se perdería por completo la posibilidad de valorizarlos. 
- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan 
desde los contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación 
selectiva de los residuos, se procederá a su caracterización, siendo necesario 
establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos generados, 
así como la identificación de los gestores que se hagan cargo de ellos. 
- Los materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar las técnicas de 
demolición, siguiendo las indicaciones de Plan de desamiantado. 
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la demolición, se le 
comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 






5.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá 
ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables 
de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 











de residuos y 
Lista europea 
de residuos" 





RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  
Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 7,913 7,913 
2 Madera  
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 34,474 31,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 66,240 31,543 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Metales 
mezclados. 
17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 8,271 5,514 
Cables 
distintos de los 
especificados 
en el código 17 
04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,484 3,656 
Cobre, bronce, 
latón. 
17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,471 6,981 
4 Plástico  
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,433 2,388 
5 Vidrio  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,818 1,818 







residuos y Lista 
europea de 
residuos" 





partir de yeso 
distintos de los 
especificados 
en el código 17 
08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1.018,857 1.018,857 




1 Arena, grava y otros áridos 
 
Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 
distintos de los 
mencionados en 
el código 01 04 
07. 







17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 3.569,364 2.379,576 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
 
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 2.008,151 1.606,521 
Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 
distintas de las 
especificadas 
en el código 17 
01 06. 








corte y serrado 
de piedra 
distintos de los 
mencionados en 
el código 01 04 
07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 523,727 349,151 









residuos y Lista 
europea de 
residuos" 








distintos de los 
especificados en 
los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 





distintos de los 
especificados en 
los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 
09 03. 










17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 7,480 31,167 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos RPs: Residuos 
peligrosos 






5.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los 
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 







Hormigón 3.569,364 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
3.406,303 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus 
aleaciones) 
90,466 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 34,474 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 1,818 1,00 OBLIGATORIA 
Plástico 1,433 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,000 0,50 
NO 
OBLIGATORIA 
Tabla 16: Tabla de medidas para la separación de RCD. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 




fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
5.8 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos 
con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o 
bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 
clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 
titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 
placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la demolición a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las  medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 




la obra y el derramamiento de los residuos. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que 
los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de 
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la 
legislación vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de 
aplicación. 
 
5.9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del 
volumen de  los residuos de demolición contenidos en la tabla del apartado 5, 
"Estimación de la  cantidad de los residuos que se generarán en la demolición del 
edificio". 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, se detalla en el 
presupuesto del proyecto de demolición. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 
Cap. Descripción Importe 
4 Gestión de residuos 87.108,04 € 
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL DESAMIANTADO 
Cap. Descripción Importe 
2 Tratamiento de los residuos que contienen amianto 2.077,84 € 
Tabla 17: Tabla de valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
5.10 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la 
demolición del edificio, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u 
otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los 
residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 




importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local 
correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza: 60000.00 € 
 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):                  766.645,13€ 
 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 







A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 
0,000 0,000 4,00 
  
Total Nivel I 0,000(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 7.987,921 5.779,454 10,00   
RCD de naturaleza no pétrea 1.154,961 1.110,010 10,00   
RCD potencialmente peligrosos 49,497 87,341 10,00   
Total Nivel II 9.192,379 6.976,805  69.768,05(2) 8,63 
Total 69.768,05 8,63 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 4.043,73 0,50 
   
TOTAL: 73.811,78€ 9,13 







5.11  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN. 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y,  en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos, si los hubiere. 
 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, 
organización y control de la obra, así como a las características particulares de la 
misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y 



























































































































TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
D
CAMIONES 
ZONA DE ESPERA PARA 
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
MAQUINARIA Y VEHICULOS




CASETAS DE OBRA, ASEOS
COMEDOR Y ALMACEN 
C
CAMIONES Y VEHÍCULOS
ZONA DE MANIOBRAS PARA 
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
CONTENED.




DE PELIGRO POR OBRA
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VALLADO NUEVO DE FINCA




TODA PERSONA AJENA A LA OBRA




PUERTA DE ACCESO 
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PELIGRO OBRAS
PELIGRO SALIDA DE CAMIONES
C
FINAL A LA FINCA
PUERTA DE ACCESO
DE CHAPA GALVANIZADA
VALLADO TEMPORAL DE OBRA
DE MALLA DE TORSIÓN SIMPLE
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CASCO - MEDIDAS DE SEGURIDAD
B
A
ZONA DE APILADO DE PLACAS DE 
SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL
PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
PELIGRO ZONA CON AMIANTO
FIBROCEMENTO EN EDIFICIO
SITUACIÓN DE MATERIALES DE 
EQUIPO DE PROTECCION DE AMIANTO
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6  SEGUIMIENTO DE OBRA 
6.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE DERRIBO 
Como se ha mencionado previamente, el complejo Termalismo tenía una edad de 
53 años, que habiendo sido proyectado para poder tener una vida útil de 100 
años apenas llegó a pasar su ecuador de vida. Todo se debe la combinación de 
hechos y circunstancias, abandono a su mantenimiento, pillaje y la afección de 
oxidación y carbonatación de la estructura que desembocaron en la inspección 
del edificio y redacción del proyecto de derribo antes expuesto. En ésta parte se 
da paso a la ejecución de la obra proyectada y su seguimiento de obra, 
comprobando que tareas, fases y órdenes se cumplieron y cuales se ejecutaron 
de manera alternativa a lo estimado. En primer lugar se acompaña de una tabla 
con el nº de operarios medio de asistencia a la obra y las empresas o 
subcontratistas que las ejecutan y después con un gráfico que hace la 
comparativa de previsión de personal en proyecto y en la ejecución. 
 
FASE DE OBRA EMPRESA Y Nº DE OPERARIOS 
ACTUACIONES 
PREVIAS 
Contratista principal (ARYS): 2 operarios 
Subcontratista (Menguilló): 4 operarios 




Contratista principal (ARYS): 2 operarios 
Subcontratista con RERA (Menguilló). 8 operarios.  
DEMOLICION Contratista principal (ARYS): 2 operarios 
Subcontratista (Menguilló): 4 operarios 
TRANSPORTE 
DE RESIDUOS 
Contratista principal (ARYS): 2 operarios 
Subcontratista (Menguilló): 8 operarios 
ACABADOS Y 
URBANIZACIÓN 
Contratista principal (ARYS): 2 operarios 




Cercados Metálicos Granell : 2 operarios 
Gunitados Jonsilgrup: 4 operarios 
Alquiler casetas de obra: 2 operarios  
Tabla 19: Tabla de asistencia de personal a la obra. 
 
Gráfico 4: Comparativa de asistencia de personal. 
6.1.1 FASE DE DERRIBO SOBRE RASANTE. 
 
Figura 6: Inicio del derribo sobre rasante, edificio anexo (Fuente propia). 




Como se puede ver en la figura 6  los trabajos de derribo se iniciaron sobre la 
rasante, en el edificio de ampliación, el situado más noroeste, abriendo 
inicialmente huecos sobre la fachada y tabiquerías, para posteriormente, iniciar el 
derribo de la cubierta y plantas superiores, con orden de derribo de arriba hacia 
abajo.  
 
Figura 7: Derribo de cubierta, avance en la ejecución (Fuente propia) 
DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 
Las tareas de derribo de la estructura se efectuaban con maquinaria, una 
retroexcavadora Caterpillar con brazo largo con capacidad de alcanzar las cotas 
de cubierta. Mordía los zunchos, y vigas debilitándolos, seguido del pilar para 
finalmente demoler la viga y su correspondiente paño de forjado. 
 
 
Figura 8: Derribo últimas crujías edificio principal, final derribo sobre rasante (Fuente propia) 




Con el derribo de las últimas crujías de estructura, tabiquería y fachada en la 
zona sur del edificio principal del complejo, situado justo después de la piscina 
cubierta, se da por finalizado el derribo sobre rasante, y al mismo tiempo finaliza 
sus tareas la retroexcavadora de brazo alargado. Se da inicio a las tareas de 




6.1.2 FASE DE DERRIBO SOTANOS Y DESESCOMBRADO 
 
Figura 9: Derribo de sótanos y carga de material (Fuente propia) 
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Tras el derribo sobre rasante se inicia esa misma tarde los trabajos de derribo de 
los sótanos y la carga de escombros sobre una flotilla de camiones dumpers, que 
esperan su turno a ser cargados y realizar su transporte a gestor autorizado de 
materiales, para su posterior valorización. 
 
Figura 10: Derribo de sótanos y carga de escombros (Fuente propia) 
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
 




realizaba la carga de un camión, cercano a esta operación el regado con cisterna 
de 10m3 a los escombros, y al final se encuentra otra retroexcavadora 
demoliendo los elementos estructurales del edificio, con la intención de separar 
las corrugas de acero del resto del hormigón. 
 
Figura 10: Finalización del derribo de sótanos. (Fuente propia) 
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Tras la finalización del derribo de los sótanos se prosigue la separación, 
valorización y carga de materiales sobre camiones y contenedores. 
 
6.1.3 FASE DE RETIRADA CONTROLADA DE FIBROCEMENTO. 
 






DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Tras la obtención del permiso por parte de Autoridad Laboral, una vez acabado 
por completo de la primera fase y la segunda de los edificios del Termalismo, la 
empresa subcontratista, responsable de la carga de escombros está también 
habilitada como RERA y desplaza al centro de trabajo una unidad móvil de 
descontaminación para las labores de desamiantado. 
 
Figura 12: Apilado y encapsulado de placas de fibrocemento. (Fuente propia) 
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
En la imagen superior de la figura 12 se puede observar placas de fibrocemento 
apiladas entre si y sobre una lámina plástica esperando a su posterior 
encapsulado, encintado y embalado como material peligroso. Tras estar 









DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
El proceso para el desamiantado del Termalismo se realizó con equipos de 
seguridad individual, y se añadió como medidas de seguridad colectivas una 
máquina elevadora para acceder con mayor facilidad a la cubierta por parte de 
los operarios. Se puede observar en la figura 13 a un par de operarios 
descargando placas de fibrocemento para su posterior apilado y encapsulado. 
6.1.4 FASE FINAL DE HORMIGONADO Y GUNITADO. 
 
Figura 14: Hormigonado de cabeza de muro. (Fuente propia) 
 
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Tras las labores de derribo del edificio y carga de materiales, se procedió a 
reforzar la cabeza del muro de la propiedad con hormigón en masa, ya que se 
encontraba algo deteriorada después de años sin conservación y el impacto de 
algunos cascotes y escombros. 
 




DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
 
Para rematar las tareas de urbanización de la parcela y acabados se efectúa un 
gunitado sobre los taludes del extremo norte de la finca, para afianzar y dar 
estabilidad a los mismos tras haber ligeros desprendimientos. La empresa 
contratista subcontrató las atareas a una empresa especializada en esta 
actuación. 
 
6.1.5 PLANIFICACIÓN Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
En el caso de la ejecución del Proyecto de derribo hubo unas modificaciones con 
respecto al proyecto propuesto. Se inicia como establece el proyecto pero finaliza 
y se entrega a la propiedad el día 16 de Abril, anticipándose 2 meses respecto a 
lo previsto. Hay que decir que se debe en concreto a que hay ciertos procesos 
que estaban previstos y no se llegan a ejecutar, acelerando el proceso de derribo 
bastante. 
 
FECHA HITOS DE OBRA 
14/12/18 Solicitud de licencia de obra al ayuntamiento de Benicàssim. 
27/12/18 
Obtención de licencia de obra del ayuntamiento de 
Benicàssim 
11/01/19 Firma de contrato de obra de promotores con contratista 
principal 
25/01/19 Comunicación de apertura de centro de trabajo y aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud. 
30/01/19 Acta de inicio de obras. 
Inicio de derribo sobre rasante. 
25/02/19 Finalización de derribo sobre rasante. 




08/03/19 Comunicación a la administración de inicio de transporte de 
materiales de obra a gestor autorizado. 
22/03/19 Permiso de Autoridad Laboral para retirada de amianto. 
23/03/19 Retirada de amianto de cubierta de piscina por 
subcontratista RERA. 
02/04/19 Fin derribo de sótanos y recogida de materiales. 
Inicio de instalación de vallado nuevo de finca. 
04/04/19 Hormigonado de cabeza de muro. 
05/04/19 Inicio y fin de gunitado de taludes. 
09/04/19 Fin vallado de finca. 
16/04/19 Final, recepción y entrega de obra a propiedad. 
Tabla 20: Tabla de procesos, hitos de obra y fechas. 
 
6.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
Durante el transcurso de la ejecución del derribo y trabajos asociados del 
complejo Termalismo no se sufrieron accidentes laborales aunque como en toda 
ejecución de obra hubo episodios y momentos en los que se pudo llegar a 
incumplir las medidas de seguridad y prevención así como situaciones de 
exposición a diferentes riesgos. 
Todo el personal que se encontraba en la obra disponía de sus correspondientes 
EPIS: botas de seguridad, casco de protección, uniforme de trabajo reflectante, 





Figura 16: Columna de polvo en fase de derribo sobre rasante. (Fuente propia) 
Lo cierto es que debido a las tareas de derribo de la estructura en la fase de 
derribo sobre rasante, y como no se efectuaba todo el regado sobre los material 
como hubiera sido deseado, se generaban grandes columnas de polvo y el 
personal no disponía como EPIS de mascarillas autofiltrantres contra partículas 
FFP3 que hubieran evitado la inhalación de polvo y partículas con facilidad.  
 
 
Figura 17: Aparición de bajantes de fibrocemento en fase de derribo sobre rasante. (Fuente 
propia) 
Otra situación de incumplimiento de medidas de seguridad, en la fase de derribo 
sobre rasante fue, que tras la aparición de bajantes de fibrocemento, no se 
acotase el área, repartido EPIS de protección contra amianto al personal y su 
correcta manipulación desamiantado, apilado y encapsulado del material por 







Figura 18: Encuentro de retroexcavadora con línea eléctrica aérea. (Fuente propia) 
Antes del inicio de los trabajos, de las actuaciones previas, en el proyecto estaba 
previsto y solicitado a la empresa eléctrica distribuidora la anulación del tendido 
aéreo que suministraba al complejo y que no era necesaria, y por otra parte 
dificultaba el acceso de maquinaria pesada al centro de trabajo. Por desgracia la 
compañía no accedió a las peticiones de la propiedad, contratistas o Dirección 
facultativa, y una vez acabado el derribo sobre rasante de los edificios, la 
retroexcavadora que se puede ver en la figura 18 en bajada del complejo 
termalismo a embarcar en su góndola de trasporte especial, se vio en una 
situación de riesgo de contacto eléctrico si su brazo hubiera hecho contacto o 
involuntariamente lo hubiera arrancado.  
 






En la fase de derribo y carga de materiales se realizaron con asiduidad labores 
de regado de materiales para evitar la formación de columnas de polvo, pero un 
aspecto a mejorar que tuvo esa fase fue la de instalar y acotar los bordes de zona 
de trabajo con posibilidad de caída a diferente nivel. Un ejemplo se puede 
observar en la figura 19, en la cual un operario situado en el borde de una 
plataforma de trabajo no uniforme y sin barreras de seguridad, perímetro acotado 
y dentro del radio de giro de la retroexcavadora indicaba a su compañero la zona 
a operar. 
 
Figura 20: Operaciones de desamiantado con situación de inseguridad. (Fuente propia) 
En la fase de desamiantado, se procedió por parte de la empresa subcontratista y 
con certificación RERA al desmontaje de la cobertura de placas de fibrocemento. 
Los operarios eran experimentados y disponían del correspondiente equipo de 
epis para manipular materiales de fibrocemento. El incumplimiento se dio, cuando 
los operarios subieron a la cubierta, mediante una plataforma elevadora, y 
disponían de arneses de seguridad y cintos, pero no se había instalado una línea 
de seguridad temporal para evitar caídas al vacío en la cumbrera o haber 
instalado en el interior de la nave un sistema S de red de seguridad desplazable, 
colocada horizontalmente cubriendo los huecos horizontales.  
 





En la fase de hormigonado de la cabeza del muro de piedra seca, se dio una 
situación de incumplimiento de las medidas de seguridad, al no encontrarse el 
operario con mayores medidas de protección individual. Con un arnés de 
seguridad y una línea de vida-seguridad temporal anclada a varios metros del 
borde del muro o bien realizando la tarea desde una plataforma elevadora situada 
lo más aproximada posible a la coronación del muro y también con arnés de 
seguridad y anclado a la cesta de la máquina el operario podía evitar el 
incumplimiento de las medidas de seguridad. 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN 
Se pueden incluir comentarios “constructivos” o fichas de seguimiento 
comparándolo con tu proyecto 
Durante el derribo del complejo Termalismo se generaron grandes cantidades de 
materiales y residuos que se encontraban previstos en el Proyecto de Derribo. 
Desde el inicio de las actuaciones previas al derribo por parte de la empresa 
subcontratista se efectuaron tareas de selección, separación y acopio de 
materiales en la medida que fue posible, ya que a diferencia del proyecto, en la 
ejecución del derribo no se permitió el acceso a los operarios al interior de los 
edificios por razones de seguridad. De manera que abriendo huecos sobre 
fachadas, y desmontando desde retroexcavadora elementos metálicos y de 
madera se fue haciendo la separación de esa manera hasta el inicio del derribo 
sobre rasante. 
 
Figura 21: Separación de metales para su reciclado. (Fuente propia) 
Debido a los años de inactividad y ataques sufridos el edificio apenas tenía 




derribado el edificio, se seleccionaban y separaban elementos estructurales con 
la intención de separar las barras corrugadas de pilares, vigas y forjados del resto 
de material de hormigón. A diferencia de lo estimado en el proyecto, y debido al 
método de derribo que se utilizó, no se pudo hacer al 100% la separación de 
materiales y su correcta valorización en obra, y ésa tarea se delegó al Gestor 
autorizado de materiales, para su correcta separación, valorización y reciclado de 
los residuos y materiales de demolición. 
 
6.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 
El coste económico del derribo y gestión de los residuos del complejo del 
Termalismo no se ha podido analizar debidamente puesto que no se dispone de 
información fiable sobre los costes o presupuesto de adjudicación de la obra. Tan 
solo se conoce por noticias de prensa que el presupuesto aproximado era de 
400.000€.  
El PEM del proyecto presupuestado para este Proyecto Final de Grado ascendía 
a 766.645,13€ y que con el PEC ascendía a los 1.103.892,33€. Esta diferencia se 
debe al método de derribo elegido, y al no ejecutar varias unidades de obra en 
las actuaciones previas como los desmontados de instalaciones por ejemplo. No 
se puede certificar a cuanto ascendió finalmente el coste del derribo del 






Después de mi paso y presencia a lo largo de las distintas fases del proyecto de 
derribo del Complejo Termalismo me llevo una experiencia singular y ejemplos de 
cooperación. 
Cuando se hizo el reconocimiento e inspección al edificio con el objetivo elaborar 
y redactar el proyecto, se hace desde el supuesto del cumplimiento de toda 
normativa y orden vigente, predimensionando la magnitud de recursos y 
materiales a emplear posteriormente en obra. Pero una vez en la obra, en 
ocasiones, la realizar ya no sólo de intereses particulares, si no por el devenir de 
acontecimiento o que se ve viable otras técnicas para ejecutar las tareas 
encomendadas y poder finalizar los procesos a tiempo o incluso antes.  
De haber sido posible por parte de la Autoridad Laboral dar permiso para la 
retirada del fibrocemento al inicio de las obras, incluso hubiera sido posible 
ejecutar el derribo de los edificios principales en dirección sur-norte, acelerando 
el proceso de derribo, y posibilitando la retirada de materiales y escombros al 
mismo tiempo pero manteniendo las correspondientes distancias de seguridad 
La sensación que tengo después de haber realizado mi periodo de seguimiento 
en aquella obra singular ha sido enriquecedora y positiva. No solamente porque 
buena parte de mi tarea era en algo que me gusta, sino porque aparte de haber 
conocido otros métodos, labores y figuras en el mundo de la Arquitectura y 
construcción, te acerca de lleno al mundo laboral, la realidad y los conflictos entre 
diferentes agentes de obra. 
Aprovecho asimismo a agradecer muy sinceramente a mi tutor de PFG Ángel 
Pitarch , que siempre que me ha surgido una duda, ya fuere la hora de consulta, 
en cuanto le ha sido posible me la ha resuelto, y no ha parado de insuflarme 
ánimos con la redacción y elaboración del documento, con el que tantas dudas 
me surgían. Mi tutor, y a otros profesores como María José Rúa Aguilar, que 
igualmente sin tener docencia vigente con todos ellos , cuando me han surgido 
dudas ellos han estado para responder, realizar tutorías virtuales, a mi hermana 
Itziar y mi cuñado Mikel que no han parado de darme ánimos y energía, 





8 ANEXOS             
8.1 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Figura 22: Vista aérea del Complejo Termalismo. (Fuente Google maps) 
 





Figura 24: Proceso de derribo de crujía. (Fuente propia) 
 





Figura 26: Proceso de derribo de crujía. (Fuente propia) 
 





Figura 28: Proceso de derribo de siguiente crujía. (Fuente propia) 
 
Figura 29: Ciclo de carga de escombros a camión. (Fuente propia) 
 






Figura 31: Ciclo de carga de escombros a camión. (Fuente propia) 
 





Figura 33: Aspecto finca en final de obra. (Fuente propia) 
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